

다-8

문화예술공간 확충(문화예술회관)

사업유형	■ 신 규 / □ 계 속	총사업비	17,800백만원
예산성격	■ 예 산 / □ 비예산		
완료시기	■ 임기내 / □ 임기후	사업기간	2022 ~ 2025년
사업주체	□ 국가 □ 시도 ■ 함평군 □ 민간		
추진부서	문화체육과 문화유산팀	팀 장	김광열 (1781)
		담당자	이승철 (1784)

추진방향

- 문화시설의 접근성 및 경제적 활용도 측면을 고려한 대상지 선정
- 군민들이 여가 및 문화생활을 즐길 수 있는 공간 구성 설계 반영

추진계획

○ 사업개요

- 위 치 : 함평군 함평읍 내교리 590-1외 3(화양근린공원 내)
- 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4년간)
- 규 모 : 건축연면적 2,000㎡, 지상 2층
- 주요시설 : 공연장, 부속시설(야외무대, 조경시설), 문화시설 등
- 사 업 비 : 17,800백만원(도비 2,000, 군비 15,800)

※ 전라남도 지방재정 투자심사(1단계) 승인 완료

○ 앞으로 추진계획

- 설계공모 추진 : 2023. 1. ~ 3.
- 기본 및 실시설계 : 2023. 4. ~ 11.
- 공사 발주 및 준공 : 2023. 12. ~ 2025. 12.

■ 실행목표

최종목표	연도별 목표		진도율
문화예술회관 건립	2022	· 건립 후보지 확정 · 공공건축심의 추진	30%
	2023	· 공공건축심의 완료 · 설계공모 및 실시설계 착수	60%
	2024	· 지방재정투자심사(2차) · 공사 착공	90%
	2025	· 공사 준공	100%

■ 투자계획 (재원조달계획)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022.7	2023	2024	2025	2026.6	임기후
계	17,800	0	1,000	0	3,000	13,800	0	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	2,000	-	500	-	-	1,500	-	-
군 비	15,800	-	500	-	3,000	12,300	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 재원 확보대책

- 균특 전환사업(도비 20억원) 사업비 확보 추진

■ 기대효과

- 문화시설 확충으로 주민 문화욕구 충족 및 문화창달 기여
- 문화예술인의 창작 의욕고취와 소외된 문화예술활동 저변확대 육성