

바-4

도시가스 보급 확대

사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 / <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비	7,392백만원
예산성격	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 / <input type="checkbox"/> 비예산		
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기내 / <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	사업기간	2022년 ~ 2027년 (계속)
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 함평군 <input type="checkbox"/> 민간		
추진부서	인구경제과 에너지산업팀	팀장	백 설 (1741)
		담당자	김형기 (1742)

추진방향

- 단계적, 효율적 가스공급계획을 통한 예산절감
- 경제성 부족에 따른 도시가스 보급이 저조한 지역 공급확대

추진계획

- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 공급장소 : 학교면, 월야면, 해보면 일원
- 사업내용 : 도시가스 배관 약 9km(중압관기준) 설치
(빛그린산단 도시가스공급 및 월야면 배후주거단지 도시가스 공급배관 연계)
- 사업비 : 7,392백만원

실행목표

최종목표	연도별 목표		진도율
학교, 월야, 해보면 도시가스 배관(중압관) 9km설치 완료	2022	학교면 사거리 도시가스 배관착공	20%
	2023	학교면 사거리 도시가스 공급(1.6km)	30%
	2024	학교면사무소 도시가스 공급(1.4km) 도시가스공급사업 용역수행 및 실시설계 (월야면, 해보면) 해양도시가스 공급검토 협의 및 업무협약	40%
	2025	월야면 도시가스 공급(1.8km)*일정변동 * 빛그린산단배후주거단지 준공시점	60%
	2026~2027	해보면 도시가스 배관 착공 및 공급(4km)	100%

■ 투자계획 (재원조달계획)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022.7	2023	2024	2025	2026.6	임기후
계	7,392	0	1,240	1,020	2,265	985	941	941
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	1,086	-	240	120	320	140	133	133
군비	5,232	-	1,000	600	1,600	698	667	667
기타	1,074	-	-	300	345	147	141	141

○ 재원 확보대책

- 전남도 도시가스공급배관 건설 지원계획에 따른 도비지원 사업비 신청

■ 주민참여 계획

- 도시가스 공급지역 수요조사 실시를 통한 주민참여

■ 기대효과

- 안전하고 저렴한 에너지 공급으로 도시와 농·어촌간 에너지 격차 해소 및 군민 에너지 복지향상
- 빛그린산단 배후주거단지 및 해보 농공단지 일원 도시가스 공급을 통한 정주 여건 및 에너지비용 절감을 통한 기업 경쟁력 강화