



안 전 건 설 과

순 서

□	2019년 주요업무 추진방향	349
□	2019년 주력사업	
○	해상재난대피시설 및 대피로 설치사업(해안도로)	350
○	재해위험저수지 정비사업	351
□	2019년 신규 시책사업	
○	지표수 보강개발사업	352
○	신광 자연재해위험개선지구 정비사업	353
○	5일시장 자연재해위험개선지구 정비사업	354
○	송사 자연재해(가뭄)위험개선지구 정비사업	355
□	2019년 현안사업	
	【 단년도사업 】	
○	도로변 불법 상점 및 적치물 지도·단속	356
○	안전하고 편리한 도로환경 조성	357
○	군도, 농어촌도로 확충사업	358
○	설해대책 추진	359
○	수리시설(저수지) 개보수 사업	360
○	기계화 경작로 확·포장 사업	361
○	농촌생활환경 정비사업	362
○	소규모 농업생산기반 정비사업	363
○	농업용 저수지 유지관리	364
○	농업용 관정 유지관리	365



순 서



○ 자연재난 사전대비	366
○ 국가하천 유지관리	367
○ 하천 퇴적토 준설 등 하천관리	368
○ 2019 소하천 정비사업	369
○ CCTV 통합 관제센터 운영	370
○ 안전문화운동 추진	371
○ 민방위 운영 및 비상대비태세 확립	372
○ 지역방사능방재 대책 추진	373
【 계속사업 】	
○ 함평산업단지 연결도로 확장사업	374
○ 함평·영광 지역개발 연계사업	375
○ 손불 대밭지구 지방관리 방조제 개보수사업	376
○ 해보 구계지구 종합재해예방사업	377
○ 나산1지구 종합재해예방사업	378
○ 타기관 동광~학교(국도23호선) 도로시설 개량사업	379
○ 타기관 함평~해보(국도24호선) 도로시설 개량사업	380
○ 타기관 영산강 강변도로 개설공사	381
○ 타기관 나산교 재가설공사	382
○ 타기관 농업생산기반 정비사업	383
○ 타기관 고막원천 문평2지구 하천환경 정비사업	384
○ 타기관 월봉천(지방하천) 정비사업	385
□ 2019년 소요사업비	386

2019년도 주요업무 추진방향

정 책 목 표

- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 운행여건 개선
- 농어촌지역 영농생활환경 개선으로 주민의 삶의 질 향상
- 주민이 안전하게 살 수 있는 방호체계 구축



전 략 과 제

- 도로교통 환경개선과 교통 위험요인 제거
- 안정적인 농업용수 공급으로 영농 생활환경 개선
- 위험지구 개선을 통해 기상이변으로 인한 자연재해 예방
- 재난안전 인프라 확충 및 재난안전관리 컨트롤 역할 수행
- 실제적 훈련 및 연습을 통한 견고한 방위체계 확립

해상재난대피시설 및 대피로 설치사업해안도로

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2017 ~ 2025
- 사업장소 : 함평군 함평읍, 손불면 일원
- 사업내용 : 해상재난 대피시설 및 대피로(해안도로) 개설
 - L=10.82km(농어촌도로 6.288, 지방도 2.07, 부체도로 2.464), B=12m
- 사업비 : 32,546백만원
 - 국비 3,200, 원전세 14,350 도비 4,000, 군 10,496, 특교 500

추진실적

- 2018. 1. : 농어촌도로(8.75km) 착공 ※ 3공구 문화재 발굴조사중
- 2018. 5. : 지방도 비관리청허가 구간(2.07km) 착공
- 2018. 7. : 통합 건설사업관리 용역 착수

추진계획

- 농어촌도로 3공구(함평읍 석성리) 및 지방도(손불면 석창리)구간 우선 추진
- 농어촌도로 1,2공구(손불면 월천리, 학산리) 토지보상 협의 후 추진

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2017년 이 전	2018년	2019년	2020년 이 후	비고
계	32,546	5,134	3,454	3,110	20,848	
국 비	3,200	-	-	-	3,200	
원전세	14,350	4,778	1,610	1,610	6,352	
도 비	4,000	356	644	1,000	2,000	
군 비	10,496	-	700	500	9,296	
기 타	500		500			

기 대 효 과

- 원전피해, 태풍, 해일 등 유사시에는 재난도로로, 평상시에는 주민들의 농·어업 기반시설로 지역 정주여건 개선
- 교통편의 증진 및 관광객 증대에 따른 지역경제 활성화

재해위험저수지 정비사업

- 축조된지 오래되어 시설물 노후 등 재해위험상존(정밀점검결과 D등급)
- 안정적인 용수 확보를 위하여 제당 등 저수지 시설물의 보수 보강 필요

□ 추진방침

- 정밀안전진단 결과를 토대로 실시설계 추진
- 주민의견 최대한 반영으로 견실시공 및 주민불편 최소화

□ 추진계획

- 실시설계 용역 착수 : 2019. 1.
- 시행계획 승인(전라남도) : 2019. 4.
- 기술심의, 계약심사, 일상감사 : 2019. 5.
- 공사 발주 : 2019. 6.

【사업개요】

- 사업기간 : 2019 ~ 2020(2년간)
- 사업장소 : 신광면 유천리, 나산면 덕림리 일원
- 사업내용 : 2개 지구
 - 미 출 제 : 제당정비 L=80m, 여방수로 설치 L=50m, B=10m
 - 덕 림 제 : 제당정비 L=100m, 여방수로 설치 L=100m, B=10m
- 사 업 비 : 1,020백만원(국비 510, 군비 510)
 - 2019년 사업비 : 52백만원(국비 26, 군비 26)

□ 기대효과

- 재해에 취약한 저수지 시설물 보수 보강으로 안전성 확보
- 안정적인 농업용수 확보로 농업생산성 향상 및 영농 편의 도모

지표수 보강개발사업

- 농촌 용수가 부족한 지역의 기존 수원공 시설 확장·보강
- 안정적인 영농생산기반 구축 및 상습가뭄지역 용수문제 해소

□ 추진방침

- 내한능력이 부족한 기존 수원공을 확장·보강하여 가뭄지역 해소
- 주민의견 최대한 반영으로 견실시공 및 주민불편 최소화

□ 추진계획

- 기본조사 및 기본계획(실시설계) 수립 용역 착수 : 2019. 1.
- 시행계획 승인(전라남도) : 2019. 11.
- 기술심의, 계약심사, 일상감사 : 2019. 12.
- 공사 발주 : 2020. 1.

【사업개요】

- 사업기간 : 2019 ~ 2022(4년간)
- 사업장소 : 신광면 함정리, 나산면 신평리 일원
- 사업내용 : 2개 지구
 - 연 화 제 : 84.9천톤(m^3) ⇨ 138.5천톤(m^3) [증 53.6천톤(m^3)]
 - 신 평 제 : 32.0천톤(m^3) ⇨ 57.8천톤(m^3) [증 25.8천톤(m^3)]
- 사 업 비 : 6,000백만원(국비 4,200, 군비 1,800)
 - 2019년 사업비 : 428백만원(국비 300, 군비 128)

□ 기대효과

- 항구적인 농업용수 공급대책 마련으로 농가소득증대 및 안전 영농도모

신광 자연재해위험개선지구 정비사업

〈 사업 개요 〉

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 사업장소 : 전남 함평군 신광면 월암리 일원
- 사업내용 : 하천정비(축제 및 보축 L=0,9km, 보 2개소)
- 사 업 비 : 1,700백만원(국 850, 군 850)
 - 2019년도 사업비 : 200백만원(국 100, 군 100)

□ 추진방침

- 태풍이나 집중호우로 신광면 소재지에 반복되는 내수 배제 불량에 의한 주거지 침수피해를 사전예방하여 쾌적하고 안전한 주거환경조성

□ 추진실적 및 계획

- 재해위험지구 지정을 위한 용역 시행 : 2018. 3.
- 재해위험지구 종합정비사업 신청(군→전남도) : 2018. 3.
- 재해위험지구 지정 : 2018. 10.
- 재해위험지구 전라남도 중장기계획 반영 : 2018. 10.
- 재해위험지구 사업 확정 : 2018. 10.
- 재해위험지구 사업시행(기본 및 실시설계) : 2019. 1.

□ 기대효과

- 배수로 범람으로 인한 매년 반복되는 침수피해로부터 주민재산보호
- 신광면 소재지 주변 주택 및 농경지의 상습적인 침수피해 사전예방
 - 시가지 및 농경지보호 19ha(시가지 3.4ha, 농경지 15.6ha)

5일시장 자연재해위험개선지구 정비사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 사업장소 : 전남 함평군 함평읍 기각리 일원
- 사업내용 : 배수펌프장 증설($134\text{m}^3/\text{분}$, $800\text{mm}\times 2\text{대}$), 우수지
 $V=696\text{m}^3$, 우수관거 확장 $L=200\text{m}$
- 사 업 비 : 2,000백만원(국 1,000, 군 1,000)
- 2019년도 사업비 : 200백만원(국 100, 군 100)

□ 추진방침

- 태풍이나 집중호우로 함평읍 기각리 5일 시장에 반복되는 내수 배제 불량에 의한 주거지 침수피해를 사전예방하여 쾌적하고 안전한 주거 환경조성

□ 추진실적 및 계획

- 재해위험지구 지정을 위한 용역 시행 : 2018. 3.
- 재해위험지구 종합정비사업 신청(군→전남도) : 2018. 3.
- 재해위험지구 지정 : 2018. 10.
- 재해위험지구 전라남도 중장기계획 반영 : 2018. 10.
- 재해위험지구 사업 확정 : 2018. 10.
- 재해위험지구 사업시행(기본 및 실시설계) : 2019. 1.

□ 기대효과

- 배수로 범람으로 인한 매년 반복되는 침수피해로부터 주민재산보호
- 함평읍 5일시장 주변 주택의 상습적인 침수피해 사전예방

송사 자연재해(가뭄)위험개선지구 정비사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 사업장소 : 전남 함평군 신광면 송사리 일원
- 사업내용 : 다목적 가뭄방재시설 4개소, 송수관로 L=7.470km, 수로관(600C) L=9.57km, 대형관정 2개소
- 사 업 비 : 4,000백만원(국 2,000, 군 2,000)
- 2019년도 사업비 : 146백만원(국 73, 군 73)

□ 추진방침

- 가뭄 등 자연재난이 빈번히 발생, 지역주민의 생존을 위협하고 있어 체계적으로 정비·관리하여 자연재해 사전예방 및 영농여건 개선

□ 추진실적 및 계획

- 재해위험지구 지정을 위한 용역 시행 : 2018. 3.
- 재해위험지구 종합정비사업 신청(군→전남도) : 2018. 3.
- 재해위험지구 지정 : 2018. 10.
- 재해위험지구 전라남도 중장기계획 반영 : 2018. 10.
- 재해위험지구 사업 확정 : 2018. 10.
- 재해위험지구 사업시행(기본 및 실시설계) : 2019. 1.

□ 기대효과

- 다목적 가뭄방재시설 확충으로 상습적인 가뭄피해를 예방하여 주민재산을 보호하고 영농여건 개선을 통한 주민의 삶의 질 향상

도로변 불법 상점 및 적치물 지도·단속

< 사업 개요 >

- 단속기간 : 2019. 2. 1. ~ 12. 31.(기간 중 86회)
- 단속장소 : 함평읍 시가지 주요 도로변
- 단속내용 : 도로와 인도를 무단 점유한 상점 및 적치물 단속
- 용역비 : 22백만원 (군비)

□ 추진방침

- 전문용역업체에 위탁하여 단속의 실효성 제고
- 관련부서 및 유관기관단체와 유기적인 협조체제로 지도·단속 강화

□ 세부추진계획

- 단속기간 : 2019. 2. 1. ~ 12. 31.(기간 중 64회)
 - 함평읍 장날 2·7일, 함평나비대축제, 대한민국국향대전 기간
- 단속지역
 - 터미널(보건소 입구) ↔ 농협 군지부 사거리
 - 구 터미널 ↔ 광주은행 사거리
- 단속대상 : 노점상, 노상적치물(입간판, 상품 등)
 - 도로 및 인도를 무단 점유하여 통행에 불편을 야기하는 행위
- 단속방법
 - 담당 공무원 지정·운영 및 전문용역업체 위탁
 - 자진 철거를 유도하고 상습자는 강력 대응
- 소요예산 : 22백만원 (171,600원 × 2명 × 64회)

□ 기대효과

- 군민 통행 불편 해소 및 쾌적한 시가지 조성
- 우리 군을 찾는 관광객에게 청정 함평 이미지 제고

안전하고 편리한 도로환경 조성

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업대상 : 군도, 농어촌도로
- 사업내용 : 노면 및 교통안전시설 정비
- 사 업 비 : 800백만원 (군비)

□ 추진방침

- 지역 간 연결도로 환경개선으로 교통소통 원활 도모
- 안전하고 쾌적한 도로정비로 평화롭고 살기좋은 함평 건설

□ 추진계획

- 노면 재포장 및 차선도색 : 600백만원
 - 군도, 농어촌도로 8개 노선
 - 재포장 : 손불 공산지구, 함평 대덕지구, 수호지구
 - 차선도색 : 손불 대전~신광 송사, 대동 옥동 ~ 금옥, 함평 청학동
- 교통안전시설 정비 : 100백만원
 - 가상방지턱 12개소, 반사경 15개소, 도로표지판 정비 10개소 등
- 도로시설물 관리 : 100백만원
 - 소파보수, 포트홀 보수, 사리부설 등 발생시 즉시조치

□ 기대효과

- 도로의 원활한 유지관리로 도로이용자의 안전과 편의를 위하고
지역간 연계성 확대와 생활환경 개선으로 주민의 삶의 질 향상
및 지역경제 발전 가속화

군도, 농어촌도로 확충사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업장소 : 함평군 일원
- 사업내용 : 군도, 농어촌도로 확충
- 사업비 : 2,700백만원 (군비) ※ 2019년 사업비 미확보

□ 추진방침

- 지역 간 교통소통개선과 기업유치 및 귀촌귀농 활성화를 위한 기반시설 구축으로 안전하고 편리한 도로망 확충
- 도로건설 관리 계획에 따라 연차별 신규노선 개설

□ 추진계획

- 군도 13호선(해보 대성~월야 월봉) 확포장공사 : 1,500백만원
- L = 1.0km, B = 8.0m
 - 신광 농어촌도로 101(사천~계월) 확포장공사 : 1,200백만원
- L = 1.0km, B=7.0m
- ⇒ 2019년 사업비 미확보에 따라 2019년도 추경예산 반영 건의

□ 기대효과

- 지역주민 교통편의 제공 및 벽지노선 도로망 확충
- 도로개설 및 확포장으로 정주여건 개선

□ 건 의

- 2019년 추경예산에 설계비 및 보상비 5억원 반영 건의드림

설해대책 추진

- 폭설 및 한파 대비 제설자재와 장비확보로 강설시 한발 앞선 현장 신속 대응체계 구축으로 신뢰받는 행정 구현

□ 추진방침

- 설해 위험지구 교통두절 예방대책 및 우회도로 지정관리
- 제설자재, 인원장비 사전확보 및 기상상황별 근무체계 구축
- 유관기관 협조체계 구축으로 원활한 제설작업 실시

□ 추진계획

- 종합대책 추진기간 : 2018. 11. 15. ~ 2019. 3. 14.(120일간)
- 설해 종합 대책반 편성운영 : 2개반 12명(읍면 자체편성 운영)
- 제설작업지원단 운영 : 9개읍면 111명(안전사고대비 보험가입:4개월)
- 설해 대책 구간

제설구간	계	설해지구	준 설해지구	기타 설해지구
노선수(개)	27	6	10	11
개소수(개)	44	11	17	16
연장(km)	30.5	13.1	7.5	9.9

- 제설자재, 장비확보
 - 제설자재

구 분	염화칼슘(ton)	소금(ton)	친환경액상제설재(ton)	모래(m ³)
수 량	22	1,300	58	145

- 제설장비

구 분	덤프(대)	살포기(대)	트랙터용 그레이더(대)
수 량	2	11	111

□ 기대효과

- 도로 이용자의 불편해소로 개인의 생명과 재산 보호
- 폭설 및 한파대비 신속한 대응체계 구축으로 신뢰받는 행정 구현

수리시설(저수지) 개보수 사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019 ~ 2020
- 사업대상 : 함평읍 백곡제, 대동면 동암제, 나산면 송암제
- 사업내용 : 저수지 제당, 여·방수로, 사복통 정비 등
- 총사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000 군비 500)

□ 추진방침

- 농업용수 공급에 지장이 없도록 세부 공정계획 수립 추진
- 주민의견 최대한 반영으로 주민불편 최소 및 안전시공

□ 추진계획

- 실시설계용역 착수 : 2018. 10. 17
- 사업시행계획 승인 등 행정절차 이행 포함
- 실시설계용역 착수 : 2019. 3. 13.
- 공 사 발 주 : 2019. 5.

□ 기대효과

- 노후 저수지 보수 보강으로 시설물 안전성 구축
- 농업용수 손실 최소화 및 안정적 공급으로 농업생산성 향상

기계화 경작로 확·포장 사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업장소 : 경지정리지구
- 사업내용 : 농로 확·포장 L=5.0km
- 사 업 비 : 572백만원 (국 400, 도 52, 군 120)

□ 추진방침

- 경지정리지구 농산물 운송 편의를 위한 주요 농로 우선 선정
- 주민의견 최대한 반영으로 주민불편 최소 및 안전시공

□ 추진계획

- 사업대상지 선정 : 2019. 1.
- 실시설계 시행 및 사업시행계획 승인 : 2019. 1. ~ 2019. 3.
- 공사 추진 : 2019. 3. ~ 2019. 5.

□ 기대효과

- 기계화 영농기반구축으로 농업생산성 향상과 농촌생활환경 개선
- 안전한 경작로 확보로 안전사고 사전예방 및 운반시간 단축

농촌생활환경 정비사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업장소 : 관내 일원(9개 읍면)
- 사업내용 : 도로확포장 L=7.0km, 용·배수로 정비 L=4.0km
농업기반시설(양수장 등)
- 사 업 비 : 1,429백만원 (국 1,000, 군 429)

□ 추진방침

- 농업기반시설의 효율적 유지관리를 위한 용·배수로 우선 시행
- 농촌지역 기초생활 기반시설이 부족한 지역 정비 추진

□ 추진계획

- 사업대상지 선정 : 2019. 1.
- 실시설계 시행 : 2019. 1. ~ 2019. 3.
- 공사 추진 : 2019. 3. ~ 2019. 12.

□ 기대효과

- 농어촌지역의 기초생활 기반시설 구축으로 정주의식 제고
- 농업기반시설 정비로 농업생산성 향상 및 농촌생활환경 개선

소규모 농업생산기반 정비사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업장소 : 관내 일원
- 사업내용 : 농로, 용·배수로, 양수장시설 설치 등
- 사 업 비 : 1,301백만원 (균 1,301)

□ 추진방침

- 다수 주민의 불편 및 투자효과가 높은 사업 선정
- 군민과의 대화, 주민자치회, 읍면 건의사업 우선 시행

□ 추진계획

- 실시설계 시행 : 2019. 1. ~ 2019. 3.
- 공사 추진 : 2019. 3. ~ 2019. 12.

□ 기대효과

- 낙후된 농어촌 지역의 농업생산기반시설 정비로 영농 불편 해소
- 농업생산기반시설에 대한 주민 숙원사업 해결

농업용 저수지 유지관리

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업장소 : 관내 저수지 123개소
- 사업내용 : 수문 등 긴급보수, 저수지 잡목제거 등
- 사 업 비 : 156백만원 (군 156)

□ 추진방침

- 노후 된 수문보수 및 긴급을 요하는 저수지 보수
- 저수지 제방의 누수원인이 되는 잡목제거 및 풀베기 시행
- 노후 위험저수지에 대한 정밀안전진단 용역 추진

□ 추진계획

- 수문 등 긴급 보수(8개소, 40백만원) : 수시(긴급보수)
- 저수지 안전진단용역(3개소, 60백만원) : 2019. 3. ~ 2019. 4.
- 저수지 수질검사(62개소, 8백만원) : 2019. 3. ~ 2019. 4.
- 잡목제거(123개소, 48백만원) : 2019. 9. ~ 2019. 10.

□ 기대효과

- 지속적인 수리시설물 관리로 영농편의 도모
- 안정적인 농업용수 확보로 농가 소득 증대 기여

농업용 관정 유지관리

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업장소 : 농업용 관정 317개소
- 사업내용 : 관정 보수, 농업용 관정 수질검사
- 사 업 비 : 62백만원 (군 62)

□ 추진방침

- 농업용 관정중 노후시설 점검 및 고장시설물 긴급 보수
- 지하수법 제20조에 따라 농업용 관정 수질검사 실시

□ 추진계획

- 관정 긴급(수중모터, 판넬, 이용이설 등) 개보수 : 수시
 - 13개소 × 4,000천원(개소당) = 52,000천원
- 농업용 관정 수질검사 (74개소) : 2019. 2. ~ 2019. 6.
 - 74개소 × 130천원(개소당) = 9,620천원

□ 기대효과

- 노후 및 고장관정 적기 수리로 안정적인 용수 공급 및 영농편의 도모
- 정기적인 수질검사 실시로 안전한 농업용수 수질 확보

자연재난 사전대비

- 재난으로부터 군민의 안전 및 재산을 보호하고 재난의 예방과 피해경감 등 자연재난으로부터 사전예방
- 재해 취약시설 주기적 점검과 복구장비, 방재물자 확보 등 재난상황대비

□ 추진방침

- 인접 시·군간 유기적인 지원체계 유지로 재난발생시 효율적인 대처 방안수립
- 자연재난 표준 행동매뉴얼 등을 통한 반복적 안전교육 실시로 현장요원 및 공무원 안전의식 고취

□ 세부추진계획

- 재해취약시설 사전 점검·정비
 - 하천, 제방, 배수문, 토사유출이 우려되는 공사장(50억원 이상)점검
 - 상습 침수지구 및 교통두절이 예상되는 지역 등 재해위험지구
- 방재물자, 응급복구용 장비 등 사전확보 관리
 - 수방자재, 이재민구호 방역물자 확보 및 비축
- 추진일정
 - 자연재난 사전대비 계획수립 : 2019. 1.
 - 군 자체계획 수립 및 점검 : 2019. 1. ~ 2.
 - 재해취약 시설의 지속적 관리 : 2019. 3. ~ 12.

□ 기대효과

- 각종 기상 이변에 신속하고 효율적으로 대처함으로써 자연재난 피해 최소화

국가하천 유지관리

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 12.
- 사업장소 : 국가하천 3개소(영산강, 함평천, 고막원천)
- 사업내용 : 시설물 유지관리, 제방, 습지공원 풀베기 및 수목관리
- 사 업 비 : 500백만원 (국 500)

□ 추진방침

- 국가하천 내 친수공간에 조성된 수목 및 편의시설 효율적 관리
- 제방, 보 등 시설물 유지관리를 통해 취·이수 기능 확보

□ 세부추진계획

- 국가하천 친수공간 및 제방 유지관리
 - 친수공간 및 제방 풀베기 실시 : 연 2회(2019년 5월, 9월)
 - 친수공간 수목 전정·시비 : 연 1회(2019년 3월)
 - 하천 내 쓰레기 수거 : 연 2회(반기별)
 - 시설물(보·문비 등) 점검 및 보수 : 연중 시행

□ 기대효과

- 국가하천의 지속적인 친수시설 정비로 주민들에게 쾌적한 하천 환경 제공
- 시설물의 원활한 유지관리로 사전 재해예방

하천 퇴적토 준설 등 하천관리

- 하천 내의 퇴적토와 잡목 등으로 인한 유수소통 장애물을 제거하여 유수 소통능력 증대로 하천의 범람 및 침수피해 예방

□ 추진방침

- 매년 수해 피해가 반복 예상되는 하천을 우선지구로 선정 시행
- 마을과 접한 하천을 대상으로 하천관리에 따른 생활환경개선

□ 세부추진계획

- 사업대상
 - 국 가 하 천 : 3개소, L= 44.93km
 - 지 방 하 천 : 17개소, L= 93.40km
 - 소 하 천 : 242개소, L= 343.00km
- 사업량 : 퇴적토 준설 L=20km, 잡목제거 L=10km
- 사업비 : 100백만원(군 100)
- 추진방법
 - 군 직영 ⇒ 군 보유 중장비 활용(굴삭기, 덤프트럭 등)
 - 임대장비 ⇒ 읍·면 현장 여건에 맞는 장비 활용
- 추진일정
 - 준설대상지구 우선순위 선정 : 2019. 3. ~ 2019. 4.
 - 준설사업 추진(읍·면 예산 재배정) : 2019. 4. ~

□ 기대효과

- 유수 소통을 저해하는 하천 내 퇴적 토사를 준설하여 재해예방

2019 소하천 정비사업

- 수해위험지구 우선 정비로 농경지 유실 및 피해 예방
- 치수 및 이수 환경이 조화를 이루도록 자연친화적 정비

□ 추진방침

- 인명피해나 침수로 재해 발생 위험성이 높은 지구 선정
- 소하천 기본계획에 따른 우선순위에 의거 정비

□ 추진계획

- 사업개요
 - 대 상 지 : 3개소(고두천, 남악제천, 학동천)
 - 사업내용 : 하천정비 L=4.34km
 - 총사업비 : 12,390백만원(국비 6,195, 군비 6,195)
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 추진일정
 - 2019년 소하천 정비사업 신규 대상지 확정(행정안전부) : 2018. 10.
 - 신규 대상지 용역설계 및 환경영향평가 시행 : 2018. 10. ~ 2019. 1.
 - 공사지구 공사 시행 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

지구명	위 치		사업량 (km)	사업비(백만원)			비 고
	읍면	리		계	국 비	지방비	
계			4.34	12,390	6,195	6,195	
고두천	해보	금덕	0.64	2,100	1,050	1,050	계속지구
남악제천	대동	금곡	2.10	3,700	1,850	1,850	계속지구
학동천	신광	원산	1.60	6,590	3,295	3,295	신규지구

□ 기대효과

- 치수·이수·환경기능을 접목한 다목적 소하천 정비로 재해 사전 예방
- 친환경적 자연생태 경관조성으로 쾌적한 휴식 공간 제공

CCTV 통합 관제센터 운영

각 기능별로 분산 운영 중인 CCTV를 총괄 및 전담으로 관리하는 함평군 CCTV 통합 관제센터를 운영하여 각종 사건·사고 및 재난·재해의 예방 및 신속한 대응 체계 확립

□ 추진방침

- CCTV 영상정보의 통합관리 및 보안체계 구축
- 각종 사건·사고 및 재난·재해의 예방 및 신속한 대응 체계 확립
- CCTV 관제센터 운영
 - 규 모 : 78.75㎡[관제 12석, 운영실 2석(경찰, 운영요원)]
 - 관제인력 : 18명(4조 3교대)
 - CCTV 통합대수 : 183개소 641대
 - 통합관제센터 운영위원회 구성·운영
 - 사회안전용, 특수목적용 CCTV 신규 설치 시 통합관제센터 연계(전기료, 회선료 확보)
 - 통합관제센터 관제요원 관리·감독
 - CCTV 영상정보 보안관리 및 민원처리
 - CCTV통합관제센터 수용 CCTV에 대한 유지보수 및 관리

□ 기대효과

- CCTV장해를 최소화하고 실시간 관제로 사건·사고 신속대응

안전문화운동 추진

안전문화 실천과제를 중심으로 민·관이 협력하여 안전문화 운동을 추진하여 안전 의식 전환 및 안전사고 발생 사전 예방

□ 추진방침

- 안전문화 운동의 지속적 추진으로 군민들의 안전의식 함양
- 안전사고 예방에 중점을 둔 안전문화 확산

□ 세부추진계획

- 분기별 안전문화 운동의 지속적 추진 : 매월4일 안전점검의 날
- 지역축제 개최 전 유관기관 합동 안전점검 실시
- 안전점검 및 정밀 안전진단 실시
 - 시특법 대상 시설물 및 특정관리대상 시설물 등
- 안전모니터 봉사단 운영
 - 예방중심의 모니터 활동(신고·제보), 안전신문고 운영 활성화
- 재난대응 안전한국 훈련 실시
 - 시 기 : 2019. 5월중
 - 내 용 : 재난초기 대응·구조 훈련, 주민참여 체감형 훈련 실시

□ 기대효과

- 지속적인 안전문화운동 홍보 및 캠페인 전개로 안전의식 전환
- 분기별 안전점검을 통한 안전사고 미연 방지

민방위 운영 및 비상대비태세 확립

민방위 교육 및 민방위 장비 점검을 통해 즉각적인 비상대비태세를 확립하고 비상대비 훈련 및 민방위 훈련 실시로 군민의 국가동원 의식 확립

□ 추진방침

- 철저한 인적·물적 자원관리를 통한 비상대비태세 확립
- 내실 있고 효율적인 민방위 운영으로 국가동원태세 확립

□ 세부추진계획

- 비상대비태세 강화 훈련 실시 : 3 ~ 5월(을지태극연습 예정)
 - 체계적인 위기상황 대비태세 확립
- 예비군 육성지원 및 통합방위협의회 운영
 - 통합방위협의회 개최(4회)
 - 예비군 향방작전·교육훈련·부대 운영 지원 등
- 민방위 교육 및 훈련 실시
 - 실생활과 밀접한 민방위 교육으로 생활안전 역량 강화
 - 군민 참여형 민방위 훈련 실시로 재난대비 군민역량 제고
- 민방위 시설·장비 보수·관리
 - 비상급수시설 3개소, 비상대피시설 17개소, 경보시설 2개소
 - 민방위 장비 일제조사 및 정비

□ 기대효과

- 주민 생활민방위 정착으로 비상사태 자율 대응능력 제고

지역방사능방재 대책 추진

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 연중
- 사업내용 : 방사능방재 교육·훈련 및 방재시설·장비 확보 및 관리
- 사업대상 : 본청, 손불·신광·해보·월야면
- 사업비 : 100백만원(도비 100)

□ 추진방침

- 체계적인 교육·훈련 추진을 통해 방사능 이해도 증진 및 신속한 대응능력 제고
- 주민, 학생 교육 및 홍보 활성화로 방사능방재 분야에 대한 이해도를 높이고 주민 친화적 방사능 방재 추진

□ 추진계획

- 방사능 비상대비 방사능방재 교육 및 훈련 실시
 - 방사능 방재요원 교육 : 신규교육 및 보수교육
 - 비상계획구역 내(손불·신광·해보·월야) 주민 대상 마을별 주민 순회교육 실시
 - 실제상황을 가정한 방사능 비상대비 주민 보호조치 훈련 실시
- 방사능방재시설·장비 등 확보 및 유지관리
 - 갑상선방호약품, 개인 방사능방호물품, 방사선 측정 장비 등

□ 기대효과

- 실효성 있는 방사능방재대책 추진으로 유사시 신속한 비상대응 태세 구축

함평산업단지 연결도로 확장사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2018 ~ 2024
- 사업장소 : 함평군 학교면 죽정리~대동면 향교리 일원
- 사업내용 : 도로시설개량 L=4.8km, B=8~12.0m
- 사업비 : 6,000백만원(국비 6,000) * 국토부 지역개발사업

□ 추진실적

- 2018. 1. 3. : 전라남도 발전촉진형 지역개발계획 승인 고시
- 2018. 5. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2018. 9. 14. : 주민 공람공고 및 주민설명회 개최

※ 現, 문화재 지표조사 용역, 사전재해영향성 검토, 실시설계 병행 추진중

□ 추진계획

- 관계기관 협의 : 2019. 2.
- 지역개발사업 구역 지정 고시 : 2019. 3.
- 토지 보상 협의 시행 : 2019. 3. ~
- 공사 발주 및 착공 : 2019. 5.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년 이 후	비 고
계	6,000	749	1,180	4,071	
국 비	6,000	749	1,180	4,071	
도 비					
군 비					
기 타					

□ 기대효과

- 도로폭원 및 선형개선 등으로 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
- 고속국도, 일반국도 연계를 통한 물류비용 절감 및 지역경제 활성화

함평 · 영광 지역개발 연계사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019 ~ 2021
- 사업장소 : 함평군 손불면 학산리 함평항, 영광군 염산면 옥실리 일원
- 사업내용 : 도로(L=1.23km, B=7.5m), 주민수익·편익시설(A=7,719㎡)
공동이용공간(A=3,125㎡), 주민역량강화 등
- 사업비 : 2,272백만원(국비 2,148, 지방비 124)
- 함평군 1,164백만원(국비 1,074, 군비 90), 영광군 1,108백만원(국비 1,074, 군비 34)

□ 추진실적

- 2018. 8. 16. : 국토교통부 공모사업 선정

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 3.
- 지역개발사업 구역 지정 및 실시계획인가 고시 : 2019. 10.
- 토지 보상 협의 시행 : 2019. 10. ~
- 공사 발주 및 착공 : 2020. 2.
- 공사 준공 : 2021. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년 이 후	비 고
계	1,164		350	814	
국 비	1,074		350	724	
도 비					
군 비	90			90	
기 타					

□ 기대효과

- 칠산대교 및 국도77호선 개통과 연계한 관광객 유입
- 연계도로 및 공동판매장 개설로 지역 주민 소득 창출

손불 대발지구 지방관리 방조제 개보수사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 사업장소 : 함평군 손불면 석창리, 궁산리 일원
- 사업내용 : 방조제 817m, 배수암거(1.5m×1.0m) 1개소, 배수통관(D1000) 3개소
- 사업비 : 1,365백만원(국비 682, 도비 205, 군비 478)

□ 추진실적

- 2017. 12. 27. : 2018년 지방관리 방조제 신규지구 제출
- 2018. 12. 24. : 기본계획 적정성 검토 현지조사(농림축산식품부)
- 2018. 2. 28. : 신규사업지구 선정
- 2018. 10. 10. : 실시설계용역 착수
- 2019. 1. 10. : 사업시행계획 승인(전남도)

□ 추진계획

- 계약심사 등 행정절차 이행 : 2019. 2.
- 실시설계용역 완료 : 2019. 3.
- 공사발주 : 2019. 4.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2017년 이전	2018년	2019년	2020년 이후	비고
계	1,365		100	620	645	
국비	683		50	310.0	323	
도비	204		15	77.5	112	
군비	478		35	232.5	211	

□ 기대효과

- 방조제 보수·보강으로 해안선 침식 등 사전재해 예방
- 염해피해 예방으로 안전영농 및 농업소득 증대

해보 구계지구 종합재해예방사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2021. 12.
- 사업장소 : 전남 함평군 해보면 해보리 일원
- 사업내용 : 소하천정비, 우수관로 정비, 유수지 등 침수예방사업
- 사 업 비 : 18,763백만원(국 9,381.5, 군 9,381.5)
- 2019년도 사업비 : 4,400백만원(국 2,200, 군 2,200)

□ 지금까지 추진실적

- 2017. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017. 7. ~ 11. : 주민설명회 개최(1차~4차)
- 2018. 5. : 기본 및 실시설계 경제성검토 용역 완료
- 2018. 6. : 행정안전부 총사업비 협의 완료
- 2018. 10. : 전라남도 건설기술심의 완료
- 2018. 11. : 전라남도 계약심사 및 함평군 계약심의 완료
- 2018. 12. : 총괄 및 1차분 공사발주 발주

□ 향후 추진계획

- 2차분 공사발주 추진 : 2019. 4.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2017년	2018년	2019년 이후	비 고
계	18,763.0	1,200	4,000	13,563.0	
국 비	9,381.5	600	2,000	6,781.5	
도 비					
군 비	9,381.5	600	2,000	6,781.5	
기 타					

□ 기대효과

- 매년 반복되는 해보면 소재지 침수피해를 예방하여 지역주민들의 안정적인 정주여건 조성

나산1지구 종합재해예방사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2017. 6. ~ 2020. 12.
- 사업장소 : 전남 함평군 나산면 삼축리 일원
- 사업내용 : 배수로 확장 등 침수예방사업 L=1,115m
- 사 업 비 : 5,132백만원(국 2,566, 군 2,566)
 - 2019년도 사업비 : 2,000백만원(국 1,000, 군 1,000)

□ 지금까지 추진실적

- 2016. 4. : 재해위험개선지구 지정
- 2018. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 9. : 주민설명회 개최

□ 향후 추진계획

- 사전설계검토(전라남도) 및 기술심의 등 행정절차 추진 : 2019. 1.
- 총괄 및 1차분 공사발주 추진 : 2019. 2.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2019년 이 후	비 고
계	5,132	600	2,000	2,532	
국 비	2,566	300	1,000	1,266	
도 비					
군 비	2,566	300	1,000	1,266	
기 타					

□ 기대효과

- 매년 반복되는 나산면 소재지 침수피해를 예방하여 지역주민들의 안정적인 정주여건 조성

[계속사업 ④더불어 살아가는 안전한 함평]

타기관 동강~학교국도23호선 도로시설개량사업

[국토교통부 시행]

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2016 ~ 2023년
- 사업장소 : 나주시 동강면 월양리 ~ 함평군 학교면 곡창리 일원
- 사업내용 : 도로시설개량 L=7.2km, B=11.5m (나주6km, 함평1.2km)
- 사업비 : 43,100백만원(공사비 32,000, 보상 35,000, 부대 77,000)
- 사업주체 : 국토교통부

□ 현재까지 추진실적

- 2018. 3. 12. : 건설사업관리용역 착수
- 2018. 3. 29. : 공사 착공
- 2018. 7. ~ 8. : 현장사무실 축조
- 2018. 8. : 토지 보상
- 2018. 9. : 공사 시행

□ 향후 추진계획

- 3차분 공사 시행 : 2019. 2. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2017년 이 전	2018년	2019년	2020년 이 후	비 고
계	41,600	500	4,420	3,500	33,180	
국 비	41,600	500	4,420	3,500	33,180	
도 비						
군 비						
기 타						

담당부서 : 안전건설과

토목팀장 박남진

담당자 : 오주한(☎1962)

[계속사업 ④더불어 살아가는 안전한 함평]

타기관 함평~해남국도24호선 도로시설개량사업 [국토교통부 시행]

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2017 ~ 2024년
- 사업장소 : 함평군 대동면 강운리 ~ 해보면 대창리 일원
- 사업내용 : 도로시설개량 L=10.0km, B=11.5m(삼축리 소재지 2km구간 제외)
- 사업비 : 45,300백만원(공사비 34,500, 보상 27,000, 부대 81,000)
- 사업주체 : 국토교통부

□ 현재까지 추진실적

- 2017. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2017. 11. : 주민설명회 개최
- 2017. 10. : 국토교통부 설계 심의 승인
- 2018. 12. : 설계완료 및 총사업비 협의완료
- 2018. 12. : 공사 발주요청(익산청→조달청)

□ 향후 추진계획

- 공사착공 : 2019. 4.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2017년 이 전	2018년	2019년	2020년 이 후	비 고
계	45,300		500	7,080	37,720	
국 비	45,300		500	7,080	37,720	
도 비						
군 비						
기 타						

담당부서 : 안전건설과

토목팀장 박남진

담당자 : 오주한(☎1962)

[계속사업 ④더불어 살아가는 안전한 함평]

타기관 영산강 강변도로 개설공사

[전라남도 시행]

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2011 ~ 2019년
- 사업장소 : 학교면 월호리 ~ 엄다면 영흥리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=11.6km, B=9.5m
- 사업비 : 67,224백만원
- 사업주체 : 전라남도

□ 현재까지 추진실적

- 2005. 12. : 특정지역 지정 및 개발계획 고시
- 2011. 11. : 공사 착공(총 공정률 84%)

□ 향후 추진계획

- 공사완료 : 2019. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2017년 이 전	2018년	2019년	2020년 이 후	비 고
계	67,224	46,178	11,314	9,732		
국 비	60,624	39,578	11,314	9,732		
도 비	6,600	6,600				
군 비						
기 타						

담당부서 : 안전건설과

토목팀장 박남진

담당자 : 오주한(☎1962)

타기관 나산교 재가설공사

[국토교통부 시행]

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년
- 사업장소 : 함평군 나산면 삼축리 일원
- 사업내용 : 교량 신축 L=110m
- 사업비 : 5,400백만원(공사비 3,800, 보상 1,600)
- 사업주체 : 국토교통부

□ 현재까지 추진실적

- 2017. 3. ~ 2018. 7. : 나산교 재가설사업 추진 지속 건의
- 2017. 7. : 사업 확정
- 2017. 9. : 토지 소유자 등 주민 간담회 실시

□ 향후 추진계획

- 설계완료 : 2019. 1.
- 공사발주 : 2019. 3.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2017년 이 전	2018년	2019년	2020년 이 후	비 고
계	5,400			1,400	4,000	
국 비	3,800			1,000	2,800	공사비
도 비						
군 비	1,600			400	1,200	보상비
기 타						

[계속사업 ④더불어 살아가는 안전한 함평]

타기관 농업생산기반 정비사업

[한국농어촌공사 시행]

< 사업 개요 >

- 4개 사업 7개지구 151,223백만원('19년 25,746)
 - 배수개선사업 : 2개 지구 16,176백만원 ('19년 1,651)
 - 영산강4단계사업 : 2개 지구 121,296백만원 ('19년 21,980)
 - 수리시설개보수 : 2개 지구 8,000백만원 ('19년 1,990)
 - 대구획경지정리 : 1개 지구 5,751백만원 ('19년 125)

□ 사업별 추진현황

(단위 : 백만원, ha)

사업명	지구명	위치		개발면적	사업비				사업내용	공정률 (사업기간)
		읍면	리		총사업비	'18까지	'19계획	'20이후		
계	7			3,352	151,223	84,645	25,746	408,832		
배수개선사업	마산	학교	죽정	104.5	7,431	5,980	1,451		• 배수장 1개소 • 배수로 1.18km • 배수문 1개소	80%/ '16. 12. ~'19. 12.
	석창	손불	석창	265.4	8,745	-	200	8,545	• 배수문 1개소 • 저류지 8.4ha • 배수로 2.09km • 매립 22.9ha	기본계획중 '18. 11. ~'21. 12.
영산강IV지구 개발사업	5-1	무안 함평	현경 함평	1,123 (함평 847)	62,422 (국비)	52,442	9,980		• 용수간선 1조 11.05km • 용수지선 57조 46.48km	90%/ '10. 10. ~'18. 12
	5-2	함평 영광	손불 염산	1,246 (함평 1,182)	58,874 (국비)	25,038	12,000	21,836	• 용수간선 1조 14.1km • 용수지선 48조 61.7km	51%/ '13. 12. ~'21. 12
수리 시설 개보수사업	대동 (영농)	대동	덕산	282	4,000	1,100	1,100	1,800	• 평야부 - 용수로 39조 15.75km - 배수로 5조 1.34km	30%/ '17. 09. ~'20. 12.
	월야 (영농)	월야	월야	107	4,000	85	890	3,025	• 평야부 - 용수로 20조 7.47km - 배수로 10조 3.36km	5%/ '19. 02. ~'21. 12.
대구획 경지정리	학교 (금석)	학교	금송	224	5,751		125	5,626	• 평야부 - 용수로 6.25km - 배수로 5.94km - 농로 2.75km	'19~'21

담당부서 : 안전건설과

농업기반팀장 윤성태

담당자 이건축 (☎1972)

[계속사업 ④더불어 살아가는 안전한 함평]

타기관 고막원천 문평2지구 하천환경 정비사업

[익산지방국토관리청 시행]

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2020. 12.
- 사업장소 : 함평군 나산면 삼축리, 해보면 대창리
- 사업내용 : 축제L=7.5Km, 자전거길L=6.4Km, 하상유지공 4개소
- 사 업 비 : 15,183백만원(도급 10,949, 관급 1,957, 기타 2,277)
※ 익산지방국토관리청 자체시행

□ 지금까지 추진실적

- 2015. 6. : 나산강 주변 정비사업 반영
- 친수시설 조성 및 레저시설 정비(자전거도로 및 하천환경정비 설계반영)
- 2016. 1. : 고막원천 문평2지구 하천환경 정비사업 시행
- 2016. 1. ~ 진행 중(공정률 55%)

□ 향후 추진계획

- 전체 공사 완료 : 2020. 12.

□ 기대효과

- 치수·이수·환경적 기능을 접목한 하천정비로 사전재해 예방
- 국가하천인 고막원천을 정비하여 주민들과 밀접한 하천환경정비 등으로 군민의 삶의 질 향상 및 정주여건 개선

담당부서 : 안전건설과

복구지원팀장 정 인

담당자 장원영 (☎1982)

타기관 월봉천(지방하천) 정비사업

[전라남도 시행]

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2016. 5. ~ 2021. 11.
- 사업장소 : 함평군 나산면 우치리 ~ 삼축리 일원
- 사업내용 : 지방하천 정비 L=3.83Km
- 사업비 : 26,779백만원(도급 12,230, 관급 8,320, 보상 2,500, 기타 3,729)
- 사업주체 : 전라남도(함평군 용지보상 추진)

□ 지금까지 추진실적

- 2016. 5. 2. ~ 2017. 5. 1. : 전라남도 실시설계
- 2017. 12. 19. : 총괄 및 1차분 계약
- 2018. 1. 10. : 2차분 계약

※ 함평군 보상실적 : 67%(255필지, 58,348m², 2,050백만원)

□ 향후 추진계획

- 전체공사 추진 및 완료 : 2017. 12. ~ 2021. 11.

□ 기대효과

- 치수·이수·환경적 기능을 접목한 하천정비로 사전재해 예방
- 국가하천인 고막원천을 정비하여 주민들과 밀접한 하천환경정비 등으로 군민의 삶의 질 향상 및 정주여건 개선

2019년도 군정 주요업무 소요 사업비

사 업 명	사업량 (개,명,식)	사 업 비(백만원)					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
계(36건)		35,080	14,928	1,244	17,298	1,610	
주력사업 소계(2건)		3,162	26	1,000	526	1,610	
해상재난대피시설 및 대피로 설치사업(해안도로)④	L=10.82km B=12m	3,110		1,000	500	1,610	원전세
재해위험저수지 정비사업④	2개소	52	26		26		
신규 시책사업 소계(4건)		974	573		401		
지표수 보강개발사업③	2개소	428	300		128		
신광 자연재해위험개선 지구 정비사업④	하천정비 L=0.9km,보2개소	200	100		100		
5일시장 자연재해위험 개선지구 정비사업④	배수펌프장 증설 1개소 등	200	100		100		
송사 자연재해(가뭄)위험 개선 지구 정비사업④	다목적 가뭄방재 시설 4개소 등	146	73		73		
현안사업 소계(30건)		30,944	14,329	244	16,371		
도로변 불법 상점 및 적치물 지도·단속⑤	86회	22			22		
안전하고 편리한 도로환경 조성⑤	군도, 농어촌도로	800			800		
군도, 농어촌도로 확충사업⑤	2개소	2,700			2,700		
설해대책 추진④	1식	25			25		
수리시설(저수지) 개보수사업④	3개소	1,750	1,400		350		
기계화경작로 확·포장사업③	농로포장 L=5.0km	572	400	52	120		
농촌생활환경정비사업③	도로포장 L=7.0km 용배수로 L=4.0km	1,429	1,000		429		
소규모 농업생산기반사업③	도로포장 L=9.0km 용배수로 L=5.0km	1,301			1,301		
농업용 저수지 유지관리③	수문보수 및 제당 잡목제거	148			148		

2019년도 군정 주요업무 소요 사업비

사 업 명	사업량 (개,명,식)	사 업 비(백만원)					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
농업용 관정 유지관리③	관정보수 및 수질검사	62			62		
자연재난 사전대비④	비예산사업						
국가하천 유지보수④	3개소	500	500				
하천퇴적토 준설 등 하천관리④	준설 L=20km	100			100		
2019 소하천 정비사업④	2개소 하천정비 L=3.4km	12,390	6,195		6,195		
CCTV 통합관제센터 운영④	183개소 641대	395			395		
안전문화운동 추진④	비예산사업						
민방위 운영 및 비상 대비태세 확립④	1식	100	4	2	94		
지역방사능방재 대책 추진④	1식	100		100			
함평산업단지 연결도로 확장사업④	L=4.8km, B=8~12m	1,180	1,180				
함평·영광 지역개발 연계사업④	도로 L=1.23km등	350	350				
손불 대밭지구 지방관리 방조제 개보수사업	방조제 축조 L=817m	600	300	90	210		
해보 구계지구 종합 재해예방사업④	하천정비 L=3.31km	4,000	2,000		2,000		
나산1지구 종합재해 예방사업④	정비 L=1.115km	2,000	1,000		1,000		
동강~학교(국도23호선) 도로시설개량사업④	도로시설개량 L=7.2km						타기관사업
함평~해보(국도12호선) 도로시설개량사업④	도로시설개량 L=1.0km						타기관사업
영산강 강변도로 개설공사④	도로확포장 L=11.6km						타기관사업
나산교 재가설공사④	교량신축 L=110m	400			400		타기관사업 군비보상금
농업생산기반정비사업④	4개사업 6지구	20			20		타기관사업 군비부담금
고막원천 문평2지구 하천환경 정비사업④	자전거길L=6.4km, 축제L=7.5km 등						타기관사업
월봉천(지방하천)정비사업④	L=3.83km						타기관사업

