

# 주요사업 추진현황

( 제 12 호 )

## 12. 주요사업 추진 현황

《 일반회계 》

(단위 : 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		사업량	당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비		사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	215,933,569,000			82,187,082,120		30,220,044,360	13,627,935,810	14,720,508,550	1,871,600,000			
함평읍소재지 종합정비사업	10,000,000,000 도로개설 4개소	2013-01-01 ~ 2017-12-31	편입토지	2,507,143,000	편입토지	1,276,321,120	943,431,840	332,889,280		편입토지 보상	65	전략경영과
소규모지역개발사업	4,365,847,000 소규모지역개발	2015-01-01 ~ 2015-12-31	소규모지역개발	4,154,776,820	소규모지역개발	4,154,776,820		4,154,776,820		소규모지역 개발	95	전략경영과
함평지구 신규마을 조성 및 재개발사업	6,896,794,000 주거환경정비	2011-01-01 ~ 2016-12-31	주거환경정비	6,211,407,000	주거환경정비	685,387,000		685,387,000		주거환경 정비	99	전략경영과
도시가스 공급사업	14,512,000,000 도시가스배관설치 29KM 및 정압시설 설치 3개소	2014-01-01 ~ 2019-12-31		9,650,000,000	도시가스배관설치 등 1식	2,632,000,000		1,516,000,000	1,116,000,000	도시가스배관 설치(27.9KM, 정압기 3개소)	96	지역경제과
철성권역 농촌마을 종합개발사업	4,400,000,000 다목적커뮤니티센터 건립 등 12개사업	2010-01-01 ~ 2015-12-01	실시설계 및 역량강화사업	4,394,478,000	2단계 사업 감리비	5,522,000	5,522,000			사업 완료	100	지역경제과
해당화권역 농촌마을종합개발	6,200,000,000 다목적커뮤니티센터 건립 등 13개사업	2011-01-01 ~ 2016-08-31	실시설계 및 역량강화사업	5,491,418,000	2단계사업 완료 및 3단계 실시설계	708,572,000	496,000,000	212,572,000		시설공사 추진 중	80	지역경제과
주포권역 농촌마을 종합개발	5,044,000,000 다목적복지센터 등 5개사업	2011-01-01 ~ 2016-12-31	실시설계 완료 및 공사 추진	3,815,213,000	총괄분 시설공사 추진	838,000,000	586,600,000	251,400,000		시설공사 추진 중	80	지역경제과
엄다 오선박주권역 종합정비사업	5,000,000,000 다목적복지회관 건립 등 7개사업	2013-01-01 ~ 2017-12-31	1단계 기본계획 및 실시설계 착수	916,143,000	1단계 실시설계 수립 및 2단계 실시설계 착수	1,749,000,000	1,224,300,000	524,700,000		1단계 실시설계 완료 및 2단계 실시설계 착수	40	지역경제과
주포지구 전원마을 한옥건축 보조금 지원	7,100,000,000 부지면적 59,330㎡, 한옥 50동 건립	2010-01-01 ~ 2014-12-31	토지매입 및 기반시설공사	7,100,000,000	기반시설공사 1식					기반시설 공사 완료	100	지역경제과

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
대동계 상류 생태 수목원 조성	12,526,540,000	2006-01-01 ~ 2017-12-31	기반(토목,건축), 전기, 통신, 수목 식재 118,000㎡	10,215,000,000	기반(토목,건축), 전기, 통신	900,000,000	540,000,000	360,000,000	기반(토목,건축), 전기, 통신 준공, 수목식재공사 진행중	80	문화관광체육과	
	118,000㎡											
함평 가축분뇨공공처리시설 개선사업	2,230,000,000	2014-01-01 ~ 2015-12-31	기본 및 실시설계 1식	108,022,400	기계설비, 전기설비, 계측제어설비, 소방설비 등	2,121,977,600	1,697,581,880	424,395,720	2015.12.31. 준공	100	환경상하수도과	
	기계설비, 전기설비, 계측제어설비, 소방설비 등											
돌머리 국민여가휴양지 조성(자체)	10,000,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31			해변탐방로 조성사업(선급)	125,408,000	106,274,500	19,133,500	1단계 해변탐방로 공사 준공	30	축수산과	
	A=53,000㎡											
농어촌도로 확포장사업	5,814,415,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	농어촌도로 확포장 4개소	1,048,322,900	신광 2개소 학교 1개소 월야 1개소				사업진행중	45	안전건설과	
	농어촌도로 확포장											
해안도로개설	14,350,000,000	2014-12-02 ~ 2020-12-31			기본계획 1식	1,610,000,000		1,610,000,000	기본 및 실시설계 용역추진	1	안전건설과	
	도로개설 L=8.7km, B=14.2											
개발촉진지구 지정 및 계획 추진	42,900,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	함평나비특구, 상곡권 연결도로, 자연생태공원 연결도로로 개설 공사 추진	16,300,000,000	함평나비특구, 상곡권 연결도로, 자연생태공원 연결도로 개설공사 추진 함평향연결도로, 어촌휴양단지 기반시설조성사업, 칠성권연결도로 기본 및 실시설계 추진	3,390,000,000	3,390,000,000		개발촉진지구 6개 지구에 대한 사업 지속적 추진	45	안전건설과	
	개발촉진 6개지구 사업추진											
지표수보강개발	6,444,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	강천 및 향교지구 각 1식	300,000,000	강천 및 향교지구 각 1식	857,000,000	600,000,000	257,000,000	향교지구 보상 및 1차분 시행	14	안전건설과	
	저수지확장 2개소(강천,향교)											
소규모 농업생산기반정비(도비보조)	3,850,990,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	소규모 농업생산기반정비		농업생산기반정비 17개소	540,000,000		540,000,000	농업생산기반정비 17개소	75	안전건설과	
	소규모 농업생산기반정비											
소규모 농업생산기반 정비(자체)	8,079,884,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	소규모 농업생산기반정비	844,118,000	농업생산기반정비 39개소	1,012,577,000		1,012,577,000	농업생산기반정비 39개소	80	안전건설과	
	소규모 농업생산기반정비											
농촌생활환경 정비	11,013,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	9개읍면 생활환경정비	2,010,000,000	9개읍면 생활환경정비	714,000,000	500,000,000	214,000,000	9개읍면 생활환경정비	25	안전건설과	
	9개 읍면 생활환경정비											

《 일반회계 》

(단위 : 원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
소하천 정비사업 (보조)	15,622,099,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	소하천정비 4개소	2,983,040,000	소하천 정비 11개소	2,546,710,230	1,300,000,000	1,246,710,230		소하천 정비 11개소	40	안전건설과
	소하천 정비											
하천환경 조성사업	9,165,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	지방하천 조성	4,000,000	지방하천 조성 2지구	52,418,000	31,451,000	20,967,000		지방하천 조성 2지구	20	안전건설과
	하천환경 조성사업											
국가하천유지보수 (4대강 외)	3,895,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	국가하천 3개소 유지관리	1,558,000,000	국가하천 3개소 유지관리	352,374,590	352,374,590			사업진행중	60	안전건설과
	국가하천 3개소 유지관리											
산림소득사업 지원	2,328,000,000	2014-01-01 ~ 2015-12-31				2,328,000,000	1,044,400,000	528,000,000	755,600,000	추진 중	50	산림공원 사업소
	7종, 보조사업											
지역생태숲 조성	4,196,000,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31	30.6ha	2,576,000,000	30.6ha	1,620,000,000	810,000,000	810,000,000		건축공사 진행중	60	산림공원 사업소
	30.6ha											

《 일반산업단지조성사업특별회계 》

(단위 : 원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도				추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	109,657,000,000			69,340,000,000		45,207,430,000	2,570,000,000	42,637,430,000				
일반산업단지조성	93,000,000,000	2012-01-02 ~ 2015-12-31	공사추진	66,000,000,000		41,666,716,000		41,666,716,000	공사완료 및 보증채무 상환	100	전략경영과	
	단지조성 739천평방미터											
동함평 일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업	12,000,000,000	2011-12-01 ~ 2016-12-31	실시설계	714,000,000	실시설계 및 공사착공	3,235,714,000	2,265,000,000	970,714,000	공사착공	10	전략경영과	
	폐수처리시설 900톤/일											
동함평일반산업단지 공업용수도 설치사업	4,657,000,000	2011-12-01 ~ 2015-12-31	공사추진	2,626,000,000	공사추진	305,000,000	305,000,000		공사추진	50	전략경영과	
	공업용수도 설치 3.4km											

《 농공지구조성사업특별회계 》

(단위 : 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비					
						계	국비	지방비			
계	12,982,000,000			893,000,000		1,752,223,000	1,500,000,000	252,223,000			
명암 축산 특화 농공단지 조성사업	12,982,000,000 단지조성 144천평방미터	2011-01-01 ~ 2016-12-31	보상추진	893,000,000	보상추진	1,752,223,000	1,500,000,000	252,223,000	보상추진	40	전략경영과