
미 래 전 략 실

순 서

□ 2021년 주요업무 추진방향	70
□ 2021년 신규 시책사업	
○ 함평읍 기각 원도심지구 도시계획도로 개설공사	71
○ 지역발전 공모사업 적극 대응 추진	72
○ 「농촌협약」 신규 사업 공모	74
○ 취약지역 생활여건 개조사업 공모	75
□ 2021년 현안사업	
【 단년도사업 】	
○ 군민의 삶을 변화시키는 군정 혁신 추진	76
○ 소규모 지역개발사업 추진	77
○ 가로등 설치 및 유지관리	78
○ 활력 넘치는 산업·농공단지 조성 및 관리	79
○ 옥외광고물 정비사업 추진	80
【 계속사업 】	
○ 함평읍 도시재생 뉴딜사업	81
○ 국립축산과학원 축산자원개발부 이전 추진	82
○ 빛그린산단 근로자 주거단지 조성사업	83
○ 함평 지역수요맞춤 지원 사업	84
○ 5일시장 연결도로 및 주차장 조성사업	85
○ 함평읍 농촌중심지 활성화사업 추진	86
○ 신광면 농촌중심지 활성화사업 추진	87
○ 대동면 기초생활 거점 육성사업	88
○ 월야면 기초생활 거점 조성사업	89
○ 농촌 신활력 플러스사업	90
○ 취약지역 생활여건 개조사업	91
○ 함평 축산특화산업 투자선도지구 기반시설 조성	92
○ 명암 축산특화 농공단지 조성(2단계)	93
○ 동함평일반산단 복합문화센터 건립	94
○ 마을만들기 사업	95
○ 함평 내교지구 침수정비사업	96
□ 2021년 군정 주요업무 소요사업비	97

2021년 주요업무 추진방향

정 책 목 표

아름답고 지속가능한 미래성장 동력 구축으로 지역발전 선도

전 략 과 제

- 지역발전 공모사업 적극 발굴 및 생활 밀착형 혁신 행정 추진
- 쾌적한 주거환경 조성 및 지속가능한 미래지향적 도시공간 창출
- 안전하고 편리한 도시계획도로 확충으로 군민의 삶의 질 향상
- 체계적인 지역개발과 생동감 있는 살기 좋은 농어촌 기반 조성
- 농어촌지역의 맞춤형 생활 인프라 구축을 통한 군민 소득기반 확충
- 산업단지 활성화를 위한 기업하기 좋은 환경조성 및 근로자 주변 여건 개선

함평읍 기각 원도심지구 도시계획도로 개설공사

- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2029. 12.
- 위 치 : 함평군 함평읍 기각리 일원
- 사업내용 : 도로개설 L=1.4km(B=10m)/5구역
- 사 업 비 : 14,200백만원(특교 7,000 군비 7,200)

□ 추진방침

- 함평읍 기각리 구도심 지역에 대한 도시계획도로 정비로 주거와 교육환경 개선 및 기반시설 구축 확대
- 도시재생 뉴딜사업 관련 개발계획(LH 행복주택 등)에 따른 원도심 군계획시설(도로) 재정비 추진

□ 추진계획

- 구역별 사업계획

구 분	사업기간	구 간	연장 (m)	사업비 (백만원)	비고
계	'20 ~ '29	<기각 원도심>	1,413	14,200	
1구역(소로3-19)	'20 ~ '22	○ 군청~농어촌공사	265	2,600	
2구역(소로3-19)	'21 ~ '23	○ 기산초교~구기산회관	261	2,600	
3구역(소로3-21)	'23 ~ '25	○ 기산초교~세명장	326	3,300	
4구역(미 지 정)	'25 ~ '27	○ 군청~중앙교회	157	2,100	
5구역(소로1- 3)	'27 ~ '29	○ 영수교~구기산마을	404	3,600	

- 세부 추진계획

- 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2020. 10.
- 군관리계획 변경 및 실시계획인가 : 2021. 6.
- 편입토지 보상협의 시행 : 2021. 7. ~
- 단계별 도로공사 추진 : 2021. 10. ~ 2029. 12.

□ 기대효과

- 원도심 군계획시설(도로) 정비를 통해 교육, 행정, 상권이 어우러진 쾌적하고 편리한 주거환경 제공

지역발전 공모사업 적극 대응 추진

- 한국판 뉴딜, 블루 이코노미 등 국가·광역단위 발전전략이 발표되고 예산이 확보되는 내년도부터 본격 추진될 것으로 예상되는 바,
- 관련 공모사업 동향을 지속적으로 파악하고 지역발전을 유인할 맞춤형 사업에 적극적으로 도전하여 지역성장을 견인할 수 있는 전략사업이 유치될 수 있도록 대응체계 구축 및 지원·관리

□ 추진방침

- 한국판 뉴딜 등 대규모 정부예산 투입분야 집중 분석 및 사전 대응
- 타당성 있는 공모사업이 누락 없이 추진 될 수 있도록 체계적 관리 및 지원
- 공모 기여자에 대한 실효적 인센티브 지원으로 적극적 추진 동기 부여

□ 추진계획

① 공모사업 발굴 및 공조체계 구축

- (사업발굴 및 정보공유) 정부 및 도 동향 파악으로 공모사업 발굴, 새울행정시스템 '공모사업 동향'에 정보 게재 및 성과소 공유
 - 정부 예산안 확정('20.12월), 부처 업무보고('21.1월) 자료 분석 및 소관 부서 배포
 - 공모가 집중되는 5대 중앙부처 누리집 상시 모니터링을 통한 자료 수집
 - * 5대 중앙부처 : 농식품부, 문체부, 국토부, 해수부, 행안부
- (공조체계 구축)
 - 도 공모지원팀, 국회의원 정책보좌관, 세종사무소장 등과 정보공유 및 유기적 협조체계 구축
 - 광주전남연구원, GIST, 함평군 비전 자문단 등 외부 전문가 그룹과 공조체계 구축

② 공모사업 체계적 관리 및 지원

[관리체계]

- (접수자료 공유) 모든 공모계획은 접수 및 사안 발생시 성과소장 선람하고 전략산업팀에 자료 공유

- (타당성 검토 및 보고) 공모사업 적법성, 타당성, 민원발생여부, 군비 확보 가능성, 사업효과 등을 담당부서에서 종합적으로 검토하여 추진여부 결정
 - 국도비 보조액 3억원 이상의 공모사업에 대해서는 검토결과 군수 보고
 - 군비가 투입되는 공모사업에 대해서는 공모 신청 전 군 의회 보고
- (추진상황 점검 및 관리) 공모 진행상황 및 최종 실적 관리
 - 공모사업 발굴 및 추진계획 보고회 개최 : '21. 2월 ~ 3월
 - 공모사업 대응 현황 및 추진상황 관리 : 매월 1회
 - 공모사업 추진현황 점검 보고회 개최(2회) : '21. 6월말, 9월말

[지원방안]

- 공모사업 신청 용역비 지원
 - 대상사업 : 신규 공모사업, 전문성 및 긴급을 요하는 공모사업 등
 - 소요예산 : 200백만원('21년 본예산 100, 1회 추경 100)

③ 공모 선정 인센티브 지원

- (지원대상) 아래 요건을 갖춘 공모사업 선정에 기여한 공무원
 - 형식적·내용적으로 공모사업 요건을 갖추어 군수 명의로 신청한 사업
 - 중앙부처, 도 등에서 타 지자체와 경쟁 방식으로 선정된 사업
 - 국·도비 보조금이 3억원 이상이거나 보조율이 30% 이상인 사업 등
- (지원계획)
 - 근평 실적 가점 부여(0.2점 ~ 1.0점, 총무과 협조)
 - 근무평정 기간 중 실적가점 부여기준에 의거 해당 실적 가점을 본인이 신청
 - 성과 포상금 지급(20만원 ~ 70만원)
 - 심사기준 : 사전검토 적절성(15), 대응 노력도(15), 난이도(20), 국도비 확보액(30), 국도비 예산비율(20)
 - 지급기준 : 포상 해당등급(5개 등급)에 따라 20만원 ~ 70만원 지급

□ 기대효과

- 중앙부처, 도 공모사업 대응 역량 강화를 통한 공모 선정율 제고
- 맞춤형 공모사업 유치로 군 재정을 절감하면서 지역발전 유도

「농촌협약」 신규 사업 공모

농림축산식품부와 시·군이 협약을 통해 일반농산어촌 개발사업의 연계·복합화 추진으로 사업효과 극대화 기대

□ 추진방침

- 365생활권* 조성을 통한 농촌의 다원적 기능을 향상하고, 농촌 경제 활력 제고 및 지역공동체 활성화계획 수립 추진

* 30분 내 기초생활서비스, 60분 내 복합서비스 접근성을 보장하고, 5분 내 응급상황 대응체계 구축

□ 추진계획

- 농촌협약 개요(2022년 협약발효)

사업명	사업기간	사업장소	협약 규모	관련부처
농촌협약	2022~2026 (5년)	함평군 일원	사업비 : 450억원(국 300, 군 150) (국비 최대 300억원 + 지방비)	농림축산 식품부

- 농촌공간 전략계획 및 활성화 계획 용역 시행 : 2020. 12. ~
- 농촌협약 계획서 제출(농림축산식품부) : 2021. 5.
- 전략계획 및 활성화 계획 평가 및 선정(농림축산식품부) : 2021. 5. ~ 6.
- 농촌생활권 활성화 계획 검토·조정(농림축산식품부-함평군) : 2021. 7. ~ 12.
- 농촌생활권 활성화 계획 승인(농림축산식품부) : 2021. 12.
- 농촌협약 체결 : 2021. 12.
- 농촌협약 이행 착수 : 2022. 1.

□ 기대효과

- 농촌 365 생활권 구축을 통한 안정적인 정주체계의 확립 및 주민 삶의 질 향상

취약지역 생활여건 개조사업 공모

안전·위생 등 긴급한 생활인프라 확충과 주거환경 개선, 휴먼 케어 활동 및 주민역량 강화 지원을 통해 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장

□ 추진방침

- 기초생활수급자 등 취약계층 비율이 높고, 노후 슬레이트 주택 등 주거환경이 열악하며, 안전·생활인프라가 전반적으로 취약한 지역 선정

□ 추진계획

- 공모사업 개요

사업명	사업기간	신청지구	사업개요	관련부처
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	2021 ~ 2024 (4년)	2개소	<ul style="list-style-type: none"> ▪지원금액 : 개소당 국비 15억원 (지방비 30% 매칭) ▪지원분야 : 안전 확보 및 생활·위생인프라 정비, 노후 주택 정비, 역량강화 등 통합 지원 ▪신청기준 : 최소 30가구 이상 지역, 30년 이상 노후 주택비율이 40%이상이거나 슬레이트 주택 비율이 40% 이상인 지역 	국가균형발전위원회

- 공모사업 신규 대상지 선정(2개소) : 2020. 9.
- 예비계획서 제출(전라남도, 국가균형발전위원회) : 2020. 12.
- 사업계획서 발표 평가(전라남도) : 2021. 1.
- 사업계획서 중앙 평가(국가균형발전위원회) : 2021. 2.
- 사업대상지 선정(국가균형발전위원회) : 2021. 3.

□ 기대효과

- 주민체감형의 안전하고 쾌적한 생활환경 정비를 통한 만족도 향상

군민의 삶을 변화시키는 군정 혁신 추진

군민이 직·간접적으로 체감할 수 있는 생활밀착형 혁신시책을 적극 발굴함으로써 더 나은 삶을 군민들에게 제공하는 실효적 혁신행정 추진

□ 추진방침

- 문재인 정부의 “혁신” 기조에 맞춰 군민중심 혁신사례 지속 발굴
- 조직내 혁신 공감대 확산 및 동기부여를 위한 실행력 제고방안 강구

□ 추진계획

- 정부혁신 방향에 부합한 “2021 함평군 혁신과제 실행계획” 수립 및 추진
 - 4대 분야(참여·협력·서비스·일하는방식)별로 우리군 혁신 추진과제 발굴 및 추진 성과 관리(‘20년 12개 핵심과제, 43개 사업)
- 혁신 실행력 제고를 위한 다양한 시책사업 추진
 - 온·오프라인 정부혁신 특별 강연 개최 : 연2회(상·하반기)
 - 혁신평가 지표 설명 및 토론회 개최 : ‘21. 3월
 - 혁신 성과 보고회 개최 : ‘21. 10월(행안부 지자체 혁신평가 전 시행)
- 우리군 혁신사례 홍보 및 정부혁신 평가 적극 대응
 - “2021 정부혁신 박람회” 우리군 혁신 우수사례 출품 및 전시 홍보
 - “2021 지자체 혁신평가” 지표별 성과 밀착 관리를 통한 성과 거양

□ 기대효과

- 군민 수요 맞춤형 행정 서비스 제공을 통한 군정 만족도 제고
- 시대변화에 대응하는 혁신역량 강화를 통한 조직 경쟁력 제고

소규모 지역개발사업 추진

주민생활과 밀접한 공공시설 확충으로 정주여건 개선 및 지역주민 삶의 질 향상 도모

□ 추진방침

- 군민과의 대화, 읍·면 건의사항 등 주민애로·불편사항 신속 처리
- 사업의 시급성 반영 주민 수혜효과가 높은 사업 위주로 선정 시행
- 편입토지 증여 후 사업 추진하여 주민과의 토지 분쟁 미연 방지

□ 추진계획

- 대상지역 : 함평읍 등 9개 읍·면
- 사업내용 : 마을안길, 배수로 등 생활 기반시설 정비
- 사업비 : 3,833백만원(군비)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.

□ 기대효과

- 소규모 공공시설 확충을 통한 주민 숙원사업 해결로 만족도 제고
- 농어촌지역의 생활환경 정비로 정주환경개선 및 생활 편의 증진

가로등 설치 및 유지관리

- 안길 등 야간 통행 불편 해소로 범죄 예방 및 주민 생명보호
- 위험도로 야간 가시거리 확보로 원활한 차량소통 및 교통사고 예방

□ 추진방침

- 가로(보안)등 관리시스템 수시 모니터링을 통한 고장 등기구 신속 보수
- 기존 등기구의 고효율 등기구 개량으로 에너지 효율화 및 예산 절감

□ 추진계획

- 대상지역 : 함평읍 등 9개 읍·면
- 가로(보안)등 현황

(2020. 12월말 기준)

합계	함평	손불	신광	학교	엄다	대동	나산	해보	월야
7,713	1,639	825	590	1,122	580	624	796	633	904

- 사업내용 및 사업비
 - 보안등 신설 30여등, 설치개량 195 등 : 189백만원(군)
 - 가로(보안)등 유지보수 등 : 210백만원(읍·면)
 - 사업기간
 - 신설, 설치개량 : 2021. 1. ~ 6. 30.
 - 보안등 유지보수 : 2021. 1. ~ 12. 31.
- ※ 가로(보안)등 고장신고 접수 7일 이내 보수 : 연중

□ 기대효과

- 고장 가로등 신속 정비로 안전사고 발생 예방 및 주민불편 해소

활력 넘치는 산업·농공단지 조성 및 관리

- 맞춤형 현장중심 기업애로 적극 해결로 사기진작과 투자 활성화
- 노후 기반시설 등 체계적인 정비 관리로 기업하기 좋은 환경 조성

□ 추진방침

- 현장중심의 기업애로 청취를 통한 산업·농공단지 기반시설 지원
- 산업(농공)단지 장기 미착공업체 정리를 통해 운영 활성화 계기 마련

□ 추진계획

- 대 상 : 함평농공단지 등 4개소(함평, 학교, 해보, 동함평)
- 세부내용
 - 매월 정기수시 협의회 참석을 통해 입주업체 애로사항 청취(월 1회)
 - 장기 미착공 업체 계약해지 및 신규 부지 확보를 통한 분양 추진
 - 산업(농공)단지 내 풀베기 등 환경정비(연 3~4회)
 - 노후 농공단지(함평, 학교) 기반시설 정비
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
 - 사 업 비 : 400백만원(도비 200, 군비 200)
 - 사업내용 : 노후관로 개보수(함평) 및 기반시설 개선 등

□ 기대효과

- 지속적인 환경정비 및 노후 기반시설 점검 관리로 안전한 근무여건 조성
- 장기 미착공 업체 정리로 동함평산단 및 해보농공단지 활성화 기여

옥외광고물 정비사업 추진

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - 접철식 현수막 지정게시대 제작 및 설치
 - 불법광고물 일제 정비
- 사업량 : 2개소
- 사업비 : 25백만원(군비)

□ 추진방침

- 현수막 등 광고물의 수요 증대에 따른 지정게시대 증설 필요
- 지역사회 불법현수막 정비로 쾌적한 가로환경 조성

□ 추진계획

- 현수막 지정게시대 설치
 - 위치 : 함평군 일원
 - 내용 : 접철식 현수막 지정게시대 제작 및 설치
 - 수량 : 2개소(엄다1. 나산1)
 - 사업비 : 25백만원(개소당 11백만원 소요)

※ 현수막 지정게시대 현황

(단위 : 개소)

계	함평	손불	신광	학교	엄다	대동	나산	해보	월야
33	14	2	3	5	1	2	-	2	4

- 불법광고물 일제 정비
 - 주민 자율감시단 운영
 - 불법광고물 수거보상제 시행 등

□ 기대효과

- 광고물 수요 증대에 따른 불법현수막 난립 방지
- 옥외광고물 정비를 통해 아름답고 쾌적한 도시 경관 조성

함평읍 도시재생 뉴딜사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 사업장소 : 함평읍 기각·함평리 일원(121,584m²)
- 사업내용
 - 주거기능 회복 : 노후주택 정비, 소공원 조성, 스마트시티 구축 등
 - 행정서비스기능 회복 : 나비어울림센터(읍사무소 이전), 청소년센터 등
 - 지역자산 특화사업 : 상가활성화, 주민공동체 사업 등
- 사업비 : 14,450백만원 (국 8,700, 도 1,400, 군 4,350)

□ 추진실적

- 공모사업 선정 : 2019. 10. 8.
- 공유재산 관리계획 심의(구 교육지원청, 구 축협) : 2019. 11. 1.
- 토지, 건물 보상 협의 시행 : 2020. 1. ~

□ 추진계획

- 건축경관 통합마스터플랜 수립 용역 착수 : 2020. 9.
- 실시설계용역 착수 : 2020. 11.
- 실행가능성 및 타당성평가 재심의(국토교통부) : 2020. 12.
- 도시재생활성화계획 고시 : 2021. 1.
- 시설공사 추진 : 2021. 6. ~

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	14,450	0	4,554	2,491	7,405	
국 비	8,700		2,732	1,495	4,473	
도 비	1,400		455	249	696	
군 비	4,350		1,367	747	2,236	

□ 기대효과

- 낙후된 함평읍 구시가지 재생사업 추진을 통해 성장 동력 구축 및 지역경제 활성화
- 도시경쟁력 강화 및 군민의 삶의 질 개선으로 군민 행복지수 제고

국립축산과학원 축산자원개발부 이전사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019년 ~ 2027년(9년간)
- 사업장소 : 신광면 보여·송사·동정·북흥리, 손불면 대전·북성리 일원
- 사업내용 : 축산자원개발부 이전(4개과/ 200명)
- 사업규모 : 6,426,091㎡(194.4만평)
- 사업비 : 7,692억원 (국비)

□ 추진실적

- 이전후보지 우선협상 대상지로 함평군 선정 : 2018. 11. 23.
- 이전 관련기관 업무협약(MOU)체결 : 2019. 3. 15.
- 이행합의각서(MOA) 체결 : 2019. 9. 23.
- 기술성평가 최종보고서 제출(국립축산과학원 → 과기정통부) : 2019. 11. 1.
- 예비타당성 조사 기술성평가-적합(과학기술기획평가원) : 2020. 3. 19.
- 개발행위 허가제한 지역 지정고시 : 2020. 3. 26.
- 예비타당성 조사 본안 통과 : 2020. 11. 10.

□ 추진계획

- 각종 용역 추진(문화재 조사, 인허가 등) : 2021 ~ 2022
- 건축 및 토목설계 용역 : 2021 ~ 2023
- 토지매입·보상 위탁 용역 : 2022 ~ 2023
- 실시계획 인가 및 고시 : 2023. 8월
- 공사 착공 및 준공 : 2023 ~ 2027
- 시운전 및 청사 이전 : 2027. 12. 31.한

□ 기대효과

- 미래 축산 R&D 기반 구축 및 지역 축산업 경쟁력 강화

빛그린산단 근로자 주거단지 조성사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년(6년간)
- 사업장소 : 월야면 소재지 ~ 빛그린 국가산업단지 구간
- 사업내용 : 주거단지 개발(A=100,000m²)
- 사업비 : 46,517백만원 (기타 46,517)
- ※ 사업기간, 개발면적, 사업비 등은 한국토지주택공사(LH) 추진방법에 따라 변경 예정

□ 추진실적

- 주거단지 조성사업 타당성 검토 : 2018. 10. 16. ~ 2019. 2. 11.
- 함평군·LH 지역발전지원 기본협약 체결 : 2019. 11. 19.
- 사업타당성 조사 용역 계약(LH 광주전남지역본부) : 2020. 4. 29.
- 빛그린산단 근로자 주거단지 조성사업 간담회 : 2020. 6. 11.

□ 추진계획

- 경영투자심사 : 2020. 10.
- 행정절차이행 : 2020. 10. ~ 2023. 1.
- 공사추진 : 2023. 2. ~ 2024. 12.
- ※ 빛그린 국가산단 준공일 : 2023. 6.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	46,517	0	500	2,000	44,017	
국 비	0					
도 비	0					
군 비	0					
기 타	46,517		500	2,000	44,017	

□ 기대효과

- 빛그린 산단 근로자와 가족들의 주거공간을 마련하여 인구유입 및 지역경제 활성화에 기여

함평 지역수요 맞춤형지원사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 사업장소 : 함평읍 기각리 일원(22,401m²)
- 사업내용 : 마을 진입로 개선, 경관 휴식공간(함평천, 붉가시나무 탐방로 등), 일자리 창출 공간(게스트하우스 등), 주민 역량강화 등
- 사업비 : 2,519백만원 (국 2,000, 군 519)

□ 추진실적

- 공모사업 선정 : 2019. 10. 8.
- 공유재산 관리계획 심의(구 교육지원청, 구 축협) : 2019. 11. 1.
- 편입토지, 건물 보상 협의 시행 : 2020. 1. ~

□ 추진계획

- 지역개발사업구역 지정 신청(군→도) : 2020. 9.
- 행정절차 이행(편입토지 협의, 농지전용 등) : 2020. 12.
- 시설공사 추진 : 2021. 1. ~

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	2,519	0	500	600	1,419	
국 비	2,000		200	400	1,400	
도 비	0					
군 비	519		300	200	19	

□ 기대효과

- 함평천, 함평공원, 영파정 등 지역 주요자원을 체계적으로 관리함으로써 경관개선 및 쾌적한 주거환경 조성
- 지역특화 관광자원을 지역특화산업으로 확산하는 계기 마련

5일시장 연결도로 및 주차장 조성사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사업장소 : 함평읍 기각·함평리 일원
- 사업내용 : 가로환경개선 620m, 전선지중화, 주차장, 광장 소공원 등
- 사업비 : 6,600백만원 (국 4,800, 군 900, 기타 900)

□ 추진실적

- 발전촉진형 지역개발사업 승인 고시 : 2018. 1. 2.
- 실시설계용역 착수 : 2019. 3. 13.
- 지역개발사업구역 지정 용역 착수 : 2019. 7. 8.
- 편입토지, 건물 보상 협의 시행 : 2020. 1. ~

□ 추진계획

- 실시설계 완료 : 2020. 12.
- 지역개발사업 구역 지정(전라남도) : 2021. 2.
- 시설공사 추진 : 2021. 7. ~
- 전선지중화사업 착수 : 2021. 10.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	6,600	250	1,000	2,800	2,550	
국 비	4,800	250	1,000	1,000	2,550	
도 비						
군 비	900			900		
기 타	900			900		한전

□ 기대효과

- 함평읍 중심 상업지역과 연결되는 도로, 주차장 등 기반시설 정비를 통한 균형적인 지역발전과 상권 활성화 도모

함평읍 농촌중심지 활성화사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)
- 위 치 : 함평군 함평읍 기각리·내교리·함평리 일원
- 권역규모 : 4,337세대 9,208명(추진위원장 김행구)
- 사업내용 : 기초생활기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화
- 사 업 비 : 15,000백만원 (국 10,500, 군 4,500)

□ 추진실적

- 신규사업 선정(농림축산식품부) : 2019. 9. 6.
- 기본계획 수립 용역 착수 : 2020. 5. 7.

□ 추진계획

- 기본계획 수립 완료 : 2021. 3.
- 시행계획 수립 : 2021. 4. ~ 12.
- 시설공사 추진 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	15,000	0	1,716	500	12,784	
국 비	10,500		1,201	350	8,949	
도 비	0					
군 비	4,500		515	150	3,835	
기 타	0					

□ 기대효과

- 읍 소재지의 중심거점 기능을 강화하여 주민 정주생활 기반 확충
- 기초생활기반 확충, 경관개선을 통한 주민 삶의 질 향상 도모

신광면 농촌중심지 활성화사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년간)
- 사업장소 : 신광면 월암리, 백운리, 삼덕리 일원
- 사업내용 : 새빛행복센터, 행복홈, 중심지 가로정비 등 6개 사업
- 사업비 : 5,850백만원 (국 4,095, 군 1,755)

□ 추진실적

- 신규사업 확정(농림축산식품부) : 2017. 9. 6.
- 기본계획 승인 및 고시 : 2019. 5. 14.
- 시행계획 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 7. 8.
- 시행계획 승인 고시 : 2020. 10.
- 시설공사 착수 : 2020. 12.

□ 추진계획

- 사업 완료 : 2021. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	5,850	1,140	3,124	1,586	0	
국 비	4,095	798	2,187	1,110		
도 비	0					
군 비	1,755	342	937	476		
기 타	0					

□ 기대효과

- 면 소재지를 중심 거점공간으로 개발하여 주민 삶의 질 향상
- 주민체감형 생활편의 서비스 공급 및 정주환경여건 개선

대동면 기초생활 거점 육성사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사업장소 : 대동면 향교리 일원
- 사업내용 : 대동 휴센터, 마루쉼터, 안심길 조성 등 4개 사업
- 사업비 : 4,000백만원 (국 2,800, 군 1,200)

□ 추진실적

- 신규사업 확정(농림축산식품부) : 2018. 8. 31.
- 기본계획 용역 착수 : 2019. 3. 7.
- 기본계획 승인 고시 : 2021. 1.
- 시행계획 착수 : 2021. 2.

□ 추진계획

- 시행계획 승인 고시 : 2021. 8.
- 시설공사 착수 : 2021. 9.
- 사업 완료 : 2022. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	4,000	470	1,360	1,787	383	
국 비	2,800	330	952	1,251	267	
도 비	0					
군 비	1,200	140	408	536	116	
기 타	0					

□ 기대효과

- 면 소재지를 중심 거점공간으로 개발하여 주민 삶의 질 향상
- 거점지와 배후마을간 공간 연계기능 강화 및 서비스 기반 마련

월야면 기초생활 거점 조성사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)
- 사업장소 : 월야면 월야5리 일원
- 사업내용 : 문화복지 인프라 구축, 지역역량강화 등
- 사업비 : 4,000백만원 (국 2,777, 군 1,190, 기타 33)

□ 추진실적

- 신규사업 확정(농림축산식품부) : 2020. 6. 24.

□ 추진계획

- 기본계획 수립 : 2021. 1. ~ 10.
- 시행계획 수립 : 2021. 11. ~ 2022. 6.
- 시설공사 착수 : 2022. 7. ~ 2024. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	4,000	0	0	543	3,457	
국 비	2,777			380	2,397	
도 비	0					
군 비	1,190			163	1,027	
기 타	33				33	

□ 기대효과

- 면 소재지를 중심 거점공간으로 개발하여 주민 삶의 질 향상
- 거점지와 배후마을간 공간 연계기능 강화 및 서비스 기반 마련

농촌 신활력 플러스사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)
- 사업장소 : 함평군 일원
- 사업내용 : 안전한 농산물 생산기반 구축, 농산물 유통체계 혁신, 농촌 사회적경제 공동체 육성 등
- 사업비 : 7,000백만원 (국 4,900, 군 2,100)

□ 추진실적

- 신규사업 확정(농림축산식품부) : 2020. 9. 3.

□ 추진계획

- 신활력플러스사업 추진단 운영계획 수립 : 2021. 1.
 - 추진위원회, 추진단, 액션그룹, 행정협의체 등
- 기본계획 및 시행계획 수립 : 2021. 2. ~ 11.
- 기본계획 및 시행계획 승인 고시 : 2022. 1.
- 사업시행 : 2022. 2. ~ 2024. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	7,000	0	0	1,400	5,600	
국 비	4,900			980	3,920	
도 비	0					
군 비	2,100			420	1,680	
기 타	0					

□ 기대효과

- 유·무형 자산과 민간조직 활용으로 자립적 지역발전 기반 구축
- 특화산업 육성, 커뮤니티 활성화로 지속가능한 농촌사회 구현

취약지역 생활여건 개조사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(각 개소당 4년)
- 위 치 : 신광면 보전마을, 함평읍 용촌·모산마을, 나산면 신촌마을
- 사업내용 : 주택정비, 생활위생안전인프라, 마을환경정비 등
- 사 업 비 : 4,306백만원 (국 3,065, 도 327, 군 765, 기타 149)

추진실적

사업지구	사업내용	연차별 사업비(백만원)						추진현황
		총사업비	2019	2020	2021	2022	2023	
계		4,306	292	976	1,291	990	757	
신광 보전 (2019-2022)	슬레이트 지붕 개량 등 10개 사업	1,518	292	437	643	146	-	시행계획 착수
함평 용촌·모산 (2020-2023)	슬레이트 지붕 개량 등 11개 사업	1,396	-	271	326	418	381	기본계획 승인고시
나산 신촌 (2020-2023)	슬레이트 지붕 개량 등 10개 사업	1,392	-	268	322	426	376	기본계획 수립중

추진계획

사업지구	기본계획 승인고시	시행계획 승인고시	시설공사 추진
신광 보전	2020. 7. 10.	2021. 3.	2021. 4. ~ 2022. 12.
함평 용촌·모산	2020. 11. 12.	2021. 4.	2021. 5. ~ 2023. 12.
나산 신촌	2020. 12.	2021. 5.	2021. 5. ~ 2023. 12.

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	4,306	292	976	1,291	1,747	
국 비	3,065	216	720	908	1,221	
도 비	327	22	77	97	131	
군 비	765	54	179	226	306	
기 타	149			60	89	

기대효과

- 취약지 안전시설 확충과 주택정비 등 주거환경·마을경관개선을 통한 주민 편의증대 및 정주여건 개선

함평 축산특화산업 투자선도지구 기반시설 조성

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)
- 사업장소 : 학교면 사거리 960번지 일원(명암 축산특화 농공단지)
- 지정면적 : 318,564㎡(기반시설 31,658, 농공단지 286,906)
 - 기반시설 : 진입도로, 테마공원, 음식특화거리 조성, 6차산업 지원센터 등
 - 농공단지 : 축산 가공단지 조성 [1단계(준공) 143,550, 2단계 143,356]
- 사업비 : 1,364억원 (국 83.6, 지방비 208, 민간 953, 연계 120)
 - ※ 기반시설 조성 사업비 : 9,360백만원(국비 8,360, 군비(토지매입비) 1,000)

□ 추진실적

- 공모 사업확정(국토교통부) : 2017. 8. 14.
- 개발계획 및 지구지정 실시계획 용역 : 2018. 4. ~ 2020. 10.
- 지정계획 제출(군→도) : 2019. 11. 5.
- 중앙토지수용위원회 사업인정협의 심의 완료 : 2020. 7. 10.

□ 추진계획

- 지구지정 : 2020. 9.
- 실시계획 승인 : 2021. 1.
- 공사추진 : 2021. 2. ~ 2022. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	9,360	1,200	2,836	2,375	2,949	
국 비	8,360	600	2,436	2,375	2,949	
도 비	0					
군 비	1,000	600	400			
기 타	0					

□ 기대효과

- 각종 조세·부담금 감면 등으로 민간투자 활성화 및 지역발전 도모

명암 축산특화 농공단지 조성(2단계)

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 사업장소 : 함평군 학교면 사거리 346번지 일원
- 사업내용 : 농공단지 확장[A=144천m²→287천m²(증 143천m²)]
 ※ 유치업종 : 식료품 제조업
- 사업비 : 16,049백만원 (국 1,204, 도 1,812, 군 13,033)

추진실적

- 신규조성 농공단지 타당성 심사 승인(농림축산식품부) : 2018. 3. 22.
- 개발계획 및 지구지정 실시설계 용역 : 2018. 4. ~ 2020. 10.
- '19년 산업단지 지정계획(변경) 고시(전남도) : 2019. 10. 24.
 ※ 사업계획 승인 등 행정절차는 축산특화산업 투자선도지구 지정·승인 의제

추진계획

- 개발계획 및 실시계획 변경승인 : 2021. 1.
- 분양단가 결정 및 분양 공고, 분양 : 2021. 2.
- 공사 추진 : 2021. 2. ~ 2022. 12.

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	16,049	1,800	8,114	6,135	0	
국 비	1,204	300	904			
도 비	1,812		700	1,112		
군 비	13,033	1,500	6,510	5,023		
기 타	0					

기대효과

- 지역의 농축산물을 2, 3차 산업과 연계하여 지역농가 소득증대 및 고용창출, 식품산업 인프라 확충

동함평일반산단 복합문화센터 건립

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 위 치 : 함평군 대동면 백호리 107 - 1,2,3(동함평산단 내)
- 사업내용 : 복합문화센터 건립 1식
- 부지 2,784㎡ 건축 299.35㎡(2층)
- 사 업 비 : 1,000백만원 (도 500, 군 500)

□ 추진실적

- 도비(5억원) 확보(도지사와 군민과의 대화) : 2019. 3. 14.
- 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 : 2019. 8. 14. ~ 12. 26.
- 기본계획 및 실시설계 용역 : 2020. 4. 1. ~ 9. 27.
- 공유재산취득 심의 및 관리계획 승인 : 2020. 10. ~ 11.

□ 추진계획

- 복합문화센터 설치공사 추진 : 2020. 11. ~ 2021. 10.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	1,000	0	75	925	0	
국 비	0					
도 비	500			500		
군 비	500		75	425		
기 타	0					

□ 기대효과

- 복합문화센터(문화·체육·복지시설 복합용도)를 건축하여 일하기 좋은 환경 조성으로 근로자 복지 증진과 청년층 근로자 유입을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기대

마을만들기 사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(각 개소당 2~3년)
 - 사업장소 : 함평 노송, 학교 원고막, 원석정 나산 대정·모정, 월평, 해보 중귀
 - 사업내용 : 기초생활기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화
 - 사업비 : 2,997백만원 (국 147, 군 2,850)
- ※ 지방이양사업 전환【2020 ~ 2021년도 사업비(군비) 중 901백만원 지방소비세 보전】

추진실적

구분	사업지구	사업내용	연차별 사업비(백만원)				추진현황
			총사업비	2019	2020	2021	
	6개소		2,997	210	634	2,153	
2019 ~ 2021	함평 노 송	주차장 조성 등 8개사업	497	89	264	144	시설 공사
	학교 원고막	옛길보행로 등 5개사업	500	30	39	431	
	나산 대정·모정	무선방송시스템 구축 등 7개사업	500	91	190	219	
2020 ~ 2021	학교 원석정	기초생활기반확충 등	500		47	453	기본 계획
	나산 월 평	기초생활기반확충 등	500		47	453	
	해보 중 귀	기초생활기반확충 등	500		47	453	

※ 20년 완료지구(6개소) : 함평 월봉, 대동 감산, 엄다 영화정, 나산 용수, 월야 양지, 엄다 성산

추진계획

사업지구	추진내용
함평 노송, 학교 원고막, 나산 대정·모정	- 시설공사 착수 : 2021. 1.
학교 원석정, 나산 월평, 해보 중귀	- 사업완료 : 2021. 12.

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	2,997	210	0	634	2,153	
국 비	147	147				
도 비	0					
군 비	2,850	63		634	2153	
기 타	0					

기대효과

- 기초생활기반 시설 확충을 통한 농촌마을 공동체 활성화 및 주민 삶의 질 향상

함평 내교지구 침수정비사업

< 사업 개요 >

- 사업기간 : 2015년 ~ 2021년(7년간)
- 사업장소 : 함평읍 내교리 함평천지종합복지관 일원
- 사업내용 : 배수로 L=1.6km, 도로 L=1.6km(도로 6개 노선, 주차장)
- 사업비 : 9,100백만원 (국 500, 도 4,500, 군 4,100)
- ※ 4단계(선관위~한우프라자) : 1,000백만원(공사비 400, 보상비 600)

□ 추진실적

- 내교지구 침수정비사업 추진(1, 2, 3단계) : 2016. 12. ~ 2020. 3.
- 1, 2, 3단계 공사 완료 : 2020. 3. 30.
- 4단계 보상협의 및 행정절차 이행 : 2020. 8.
- 4단계 공사 실시설계용역 완료 : 2020. 5. 30.
- 4단계 공사 착수 : 2020. 12. 3.

□ 추진계획

- 4단계 공사 추진 : 2020. 12. ~ 2021. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2019년 이 전	2020년	2021년	2022년 이 후	비 고
계	9,100	8,100	1,000	0	0	
국 비	500	500				
도 비	4,500	4,000				
군 비	4,100	3,600	1,000			
기 타	0					

□ 기대효과

- 상습 침수지역의 정비로 군민의 생명과 재산 보호

2021년 군정 주요업무 소요 사업비

(미래전략실)

사업명	사업량 (개,명,식)	사업비(백만원)					비고 (총사업비, 사업기간)
		계	국비	도비	군비	기타	
계(26건)		31,224	10,249	1,958	16,057	2,960	
신규 시책사업 소계(5건)		1,500			1,500		
함평읍 기각 원도삼지구 도시계획도로 개설공사	1식	1,300			1,300		
지역발전 공모사업 적극 대응 추진	1식	200			200		
「농촌협약」 신규 사업 공모	1식	0					
취약지역생활여건개조사업 공모	1식	0					
현안사업 소계(21건)		29,724	10,249	1,958	14,557	2,960	
군민의 삶을 변화시키는 군정 혁신 추진	1식	0					
소규모 지역개발사업	1건	3,833			3,833		
가로등 설치 및 유지관리	1건	399			399		
활력넘치는 산업·농공단지 조성 및 관리	5개소	400			400		
옥외광고물 정비사업 추진	5개소	25			25		
함평읍 도시재생 뉴딜사업	121,584㎡	2,491	1,495	249	747		14,450 (2020~2023)
국립축산과학원 축산자원개발부 이전 추진	1식	0					7,692 (2019~2027)
빛그린산단 근로자 주거단지 조성사업	10만㎡	2,000				2,000	46,517 (2019~2024)
함평 지역수요 맞춤형 지원사업	22,401㎡	600	400		200		2,519 (2020~2022)
5일시장 연결도로 및 주차장 조성사업	L=620m	2,800	1,000		900	900	6,600 (2019~2022)
함평읍 농촌중심지 활성화사업	1식	500	350		150		15,000 (2020~2024)
신광면 농촌중심지 활성화사업	1식	1,586	1,110		476		5,850 (2018~2021)
대동면 기초생활 거점 육성사업	1식	1,787	1,251		536		4,000 (2019~2022)
월야면 기초생활 거점 조성사업	1식	543	380		163		4,000 (2021~2024)
농촌 신활력 플러스사업	1식	1,400	980		420		7,000 (2021~2024)
취약지역 생활여건 개조사업	1식	1,291	908	97	226	60	4,306 (2019~2022)
함평 축산특화산업 투자선도지구 기반시설 조성	318,564㎡	2,375	2,375				9,360 (2018~2022)
명암 축산특화 농공단지 조성(2단계)	143천㎡중	6,135		1,112	5,023		16,049 (2019~2022)
동함평일반산단 복합문화센터 건립	1식	925		500	425		1,000 (2019~2021)
마을만들기사업	6개소	634			634		2,997 (2019~2021)
함평 내교지구 침수정비사업	1식	0					9,100 (2015~2021)