

건설교통과

순 서

□ 2024년 주요업무 추진방향	419
□ 2024년 신규 시책사업	
○ 국·공유재산 실태조사 실시	420
○ 위험도로 구조개선사업	421
○ 함평 만홍지구 대구획 경지정리 정비사업	422
○ 받기반 정비사업	423
○ 재해위험저수지 정비사업	425
○ 수리시설(저수지) 개보수 사업	427
□ 2024년 현안사업	
【 단년도사업 】	
○ 안전하고 편리한 도로환경 조성	428
○ 설해대책 추진	429
○ 농촌생활환경 정비사업	430
○ 흙수로 구조물화 사업	431
○ 기계화 영농기반 구축사업	432
○ 소규모 농업생산기반 정비사업	433
○ 운수업체 재정 지원	434
○ 교통약자 편의 제공 및 이동권 보장	435
○ 행복(100원) 택시 운영	436
○ 안전하고 쾌적한 교통 환경 조성	437

【 계속사업 】

○ 노후교량 죽림교 외 2개교 보수보강		438
○ 해상재난대피시설 및 대피로 설치사업	공약	 439
○ 함평산업단지 연결도로 확장사업		440
○ 군도16호선(보전~기동) 도로 정비사업		441
○ 나산 안영~월평간 위험도로 개선공사		442
○ 월야 농어촌도로 102호선(신촌~예동) 확포장공사		443
○ 군도13호선(용산~용월) 확포장사업	공약	 444
○ 신광 농어촌도로 101호선(사찬~계월) 확포장사업	공약	 445
○ 나산 농어촌도로 204호선(금선~쌍영) 확포장사업		446
○ 옥동.수하지구 배수개선사업		447
○ 학교 복천지구 소규모 배수개선사업		448
○ 백호지구 지표수보강 개발사업		449

【 타기관사업 】

○ 도로시설 개선사업		450
○ 농업생산기반정비사업		451
□ 2024년 군정 주요업무 소요사업비		452

2024년도 주요업무 추진방향

정 책 목 표

쾌적한 도로환경 조성 및 교통시설물 정비를 통한 군민 삶의 질 향상

추진방향

- 안전한 도로망 확충으로 주민의 생명과 재산 보호
- 농업생산성 향상 및 안전 영농기반 구축으로 농업경쟁력 강화
- 노후 교통시설물 정비 및 교통약자 이동권 보장 등 교통편의 증진

역점과제

- 교통 위험요인 제거로 도로교통 환경 개선
- 체계적인 농업생산기반시설 정비로 농업생산성 향상
- 안정적인 농업용수 공급 및 침수 피해 예방 등 농업재해 사전 예방
- 노후교통시설물 개선 및 교통 인프라 확충

산재되어 제대로 관리가 어려운 국·공유재산에 대한 정확한 실태조사와 자료 구축을 통해 보다 체계적이고 효율적으로 관리코자 함

☐ 추진방향

- 효율적인 국·공유재산의 관리를 위해 점유현황, 유희상태 등 실태조사를 실시하고 데이터베이스로 구축
- 사용허가, 용도폐지, 무단점유 재산에 대하여 관리체계를 확립하고 대 국민서비스에 활용

☐ 추진계획

- 국·공유재산(행정재산) 실태조사 용역 시행: 2024. 1. ~ 2024. 6.
 - 조사대상: 도로, 구거 등 건설교통과 소관 행정재산
 - 조사내용: 점유 현황, 용도폐지 가능여부 등
 - 조사방법: 4년간 연차적으로 시행(매년 2 ~ 3개 읍면)
- 실태조사 결과에 따른 용도폐지 등 행정조치: 2024. 7. ~ 2024. 12.
 - 행정목적으로 사용하지 않는 재산의 용도폐지
 - 무단점유에 따른 변상금 징수 및 원상회복 명령 등 조치
 - 용도 및 목적수행에 장애가 되지 않는 범위에서 사용·수익 허가
- 타 부서 및 기관간 협조체계 구축(조사결과 재산인계 협의 등)
- 사업비: 20백만원

☐ 기대효과

- 국공유재산 실태조사를 통해 관리재산의 체계적인 관리 및 효율적인 활용 기회 마련

2

위험도로 구조개선사업

(신규사업)

- 사업기간 : 2024년 ~ 2030년 (7년간)
- 위 치 : 군도, 농어촌도로 (2차선)
- 사업내용 : 교차로(평면, 회전) 정비, 도로선형개선 등
- 총사업비 : 5,600백만원(군비 100%)

☐ 추진방향

- 교차로 구조와 교통 신호 개선으로 교통 소통 원활 도모
- 도로선형 정비를 통한 보행자 및 차량 통행 불편 해소
- ※ 예정대상지 : 국도23호선 교차로 개설(육교 철거), 군도3호선(대동 덕산) 등

☐ 추진계획

- 현황조사 및 기본계획 수립 : 2024. 1. ~ 6.
- 연차별 공사추진(우선순위에 따라) : 2024. 6. ~ 2030. 12.
- 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년	2025년	2025년 이후	비 고
계	5,600	800	800	4,000	
교차로 정비	2,100	300	300	1,500	1년/1개소
위험도로 선형개선	3,500	500	500	2,500	1년/1개소

* 산출근거 : 도로선형개선 500백만원/개소, 교차로개선 300백만원/개소

☐ 기대효과

- 도로선형 정비를 통한 도로 통행차량의 안전성 확보
- 교차로 개선을 통한 안전한 보행환경 조성 및 통행불편 최소화

3

함평 만흥지구 대구획경지정리 정비사업 (신규사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(3년간)
- 사업장소 : 함평군 함평읍 만흥리 일원 (수혜면적 : 78ha)
- 사업내용 : 농로 및 용배수로 정비 등
 - ※ 경지정리 완료지구 내 농로 및 용배수로 시설 개량(구획정리 제외)
- 사업비 : 2,000백만원(군특도비 1,720, 군비 280)

☐ 추진실적

- 2023. 6. : 2024년 신규사업 대상지 제출(군→도)
- 2023. 11. : 사업대상지 확정(도)

☐ 추진계획

- 기본조사 및 기본계획 수립 : 2024. 1. ~ 2024. 5.
- 세부설계 및 시행계획 수립 : 2024. 5. ~ 2024. 10.
- 정비사업 시행 : 2024. 11. ~ 2026. 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후	비 고
계	2,000	-	-	63	1,937	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	1,720	-	-	54	1,666	
군 비	280	-	-	9	271	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 집단화된 우량농지 내 농로, 용배수로 등 기반시설을 재정비하여
농업생산성 향상 및 영농환경 개선

4 발기반 정비사업

(계속 · 신규사업)

- 사업기간 : 2021. ~ 2027.(7년간)
- 사업장소 : 함평읍 수호리, 손불면 궁산리, 석창리, 학산리 일원
- 사업내용 : 농로 개설, 용배수로 정비 등
- 사 업 비 : 8,929백만원(균특도비 8,035, 군 894)

□ 추진배경(목적)

- 집단화된 밭을 대상으로 용수개발, 농로개설 등 생산기반 시설을 구축하여 밭작물의 생산성 향상과 농산물 품질개선으로 농업인의 소득증대 기여

□ 추진실적 및 계획

- 2021년 착수: 궁산지구(손불면 궁산)
 - 사업대상지 확정(도) : 2020. 11.
 - 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도) : 2020. 12. ~ 2021. 12.
 - 공사(총괄) 추진(공정률 67%) : 2022. 4. ~ 2024. 6.
- 2022년 착수: 석계지구(손불면 석창)
 - 사업대상지 확정(도) : 2021. 11.
 - 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도) : 2021. 12. ~ 2022. 10.
 - 공사(총괄) 추진(공정률 7%) : 2023. 4. ~ 2025. 6.
- 2023년 착수: 수호지구(함평읍 수호)
 - 사업대상지 확정(도) : 2022. 11.
 - 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도) : 2023. 2. ~ 2023. 12.
 - 공사(총괄) 추진 : 2024. 2. ~ 2026. 6.

○ 2024년 착수: 학산지구(손불면 학산)

- 사업대상지 확정(도) : 2023. 11.
- 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도) : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 공사(총괄) 추진 : 2025. 2. ~ 2027. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

지구명	사업량	사업기간	사업비(도비)				비고 (공정율)
			계	2023년 이전	2024년	2025년 이후	
3지구	306ha		8,929 (8,035)	2,338 (2,104)	2,279 (2,050)	4,312 (3,883)	
궁산 (손불 북성)	· 수혜면적 85ha · 농로 3.9km	2021. ~ 2024.	2,462 (2,215)	1,675 (1,507)	787 (708)	-	67%
석계 (손불 석창)	· 수혜면적 86ha · 농로 3.2km	2022. ~ 2025.	2,498 (2,248)	600 (540)	875 (787)	1,023 (921)	7%
수호 (함평 수호)	· 수혜면적 50ha · 농로 2.4km	2023. ~ 2025.	1,449 (1,304)	63 (57)	554 (499)	832 (750)	설계중
학산 (손불 학산)	· 수혜면적 85ha · 농로 2.5km	2024. ~ 2026.	2,520 (2,268)	-	63 (56)	2,457 (2,212)	신규

□ 기대효과

- 발작물 생산성 향상 및 품질개선으로 농업경쟁력 강화
- 영농환경개선으로 농업생산성 향상

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년간)
- 사업장소 : 손불면 동암리 복암저수지 등 7개지구
- 사업내용 : 제당 및 여·방수로 정비 등
- 사업비 : 11,800백만원(균특 5,450, 특 900, 지방비 5,450)

☐ 추진배경(목적)

- 노후·파손 및 기능이 저하되어 붕괴 등 재해위험이 있는 저수지 사전 정비
- 보수·보강을 통한 시설물 안정성 확보 및 홍수조절 능력 향상

☐ 추진실적 및 계획

- 2023년 착수: 지구(복암, 사기, 덕천, 동림)
 - 재해위험저수지 지정 고시(군) : 2022. 8.
 - 정비대상지 확정(행안부) : 2022. 9.
 - 정비계획(설계) 수립(군) 및 승인(행안부, 도) 中 : 2023. 3. ~ 10.
 - 공사(총괄) 시행 : 2023. 10. ~ 2024. 12.
- 2024년 착수: 3지구(학동, 냉천, 바금)
 - 재해위험저수지 지정(군) : 2023. 4.
 - 정비대상지 확정(행안부) : 2023. 9.
 - 정비계획(설계) 수립(군) 및 승인(행안부, 도) : 2024. 2. ~ 2024. 10.
 - 공사(총괄) 시행 : 2023. 10. ~ 2024. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	지구명	사업기간	계	2023년 이전	2024년	2025년 이후	비고 (예산)
	7지구		11,800 (6,350)	1,500 (1,200)	4,300 (2,150)	6,000 (3,000)	(균특)
2023년 착수	복암제 (손불 동암)	2023. ~ 2024.	1,500 (750)	200 (100)	1,300 (650)	-	5%
	사기제 (손불 북성)		900 (900)	900 (900)	-	-	10%
	덕천제 (신광 삼덕)		1,300 (650)	200 (100)	1,100 (550)	-	5%
	동림제 (학교 석정)		1,500 (750)	200 (100)	1,300 (650)	-	5%
2024년 착수	학동제 (신광 원산)	2024. ~2025.	3,000 (1,500)	-	300 (150)	2,700 (1,350)	
	냉천제 (신광 동정)		1,800 (900)	-	150 (75)	1,650 (825)	
	바금제 (신광 함정)		1,800 (900)	-	150 (75)	1,650 (825)	

☐ 기대효과

- 재해위험 시설 정비를 통한 군민의 생명과 재산 보호
- 홍수·가뭄 등 자연재해 대응 능력 향상

6

수리시설[저수지] 개보수사업

(신규사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2025.(2년간)
- 사업장소 : 손불(세날제), 나산(수하1제)
- 사업내용 : 2개소(제당 및 여·방수로 정비 등)
- 사업비 : 3,200백만원(도비 2,560, 지방비 640)

☐ 추진실적

- 2023. 6. : 2024년 신규사업대상지 제출(군→도)
- 2023. 11. : 사업대상지 확정

☐ 추진계획

- 기본조사 및 기본계획 수립 : 2024. 1. ~ 2024. 5.
- 세부설계 및 시행계획 수립 : 2024. 5. ~ 2024. 10.
- 정비사업 시행 : 2024. 11. ~ 2026. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후	비 고
계	3,200		-	113	3,087	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	2,560	-	-	90	2,470	
군 비	640	-	-	23	617	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 노후·파손 및 기능이 저하된 저수지를 개보수하여 재해 사전예방
- 안정적인 농업용수 공급으로 농업생산성 향상

7

안전하고 편리한 도로환경 조성

(단년도 사업)

사업 개요

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.(연중)
- 사업대상 : 군도, 농어촌도로
- 사업내용 : 노면 및 교통안전시설 정비
- 사업비 : 2,400백만원(군비 2,400)

추진방향

- 지역 간 연결도로 환경개선으로 교통소통 원활 도모
- 안전하고 쾌적한 도로 정비로 안전사고 최소화

추진계획

- 군도, 농어촌도로 정비사업(덧씌우기, 차선도색, 방지턱, 측구 등)
 - 대상지 조사 및 실시설계 : 2023. 12. ~ 2024. 1.
 - 사업추진 : 2024. 2. ~ 2024. 12.
- 교통안전시설 및 도로시설물 관리 : 연중(수시)
 - 방지턱, 반사경, 포트홀, 사리부설 등

기대효과

- 도로의 지속 관리로 도로편의 제공 및 교통사고 사전 예방
- 농어촌지역의 생활환경 개선으로 주민의 삶의 질 향상 및 지역경제 발전 가속화

8 설해대책 추진

(단년도 사업)

☐ 추진방향

- 설해 위험지구 교통두절 예방대책 및 우회도로 지정관리
- 제설자재, 인원장비 사전확보 및 기상상황별 근무체계 구축
- 유관기관 협조체계 구축으로 원활한 제설작업 실시

☐ 추진계획

- 종합대책 추진기간 : 2023. 11. 15. ~ 2024. 3. 14. / 120일간
- 설해 종합 대책반 편성운영 : 2개반 12명(읍면 자체편성 운영)
- 설해 대책 구간 : 28개 노선(34.5km)
 - * 기타구간 : 읍면 제설봉사단(자율방재단 153명) 운영
- 제설자재, 장비확보

- 제설자재

구 분	염화칼슘(ton)	소금(ton)	친환경액상제설재(ton)	모래(m³)
수 량	55	424	9	112

- 제설장비

구 분	덤프(대)	살포기(대)	트랙터용 그레이더(대)
수 량	4 (군2, 도1, 읍1)	15 (덤프4, 1톤화물9, 예비2)	153

- 제설자재 구입비 (단위: 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후	비 고
계	540	180	120	120	120	
군비	540	180	120	120	120	

☐ 기대효과

- 도로 이용자의 불편해소로 개인의 생명과 재산 보호
- 폭설 및 한파대비 신속한 대응체계 구축으로 신뢰받는 행정 구현

사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업장소 : 함평군 9개 읍면 일원
- 사업내용 : 양배수장 등 농업생산기반시설 정비
- 사업비 : 200백만원(균특균비)

☐ 추진방향

- 기반시설이 부족한 농어촌지역의 기초생활인프라 구축
- 영농편의를 위한 농업생산기반시설 정비 및 확충

☐ 추진계획

- 대상지 선정 및 실시설계 : 2024. 1. ~ 5.
- 공사시행 : 2024. 6. ~ 12.

☐ 기대효과

- 농어촌지역 기초생활인프라 구축으로 정주여건 개선
- 영농불편 해소를 통한 농업경쟁력 강화

사업 개요

- 사업기간 : 2024. 5. ~ 2024. 11.
- 사업장소 : 경지정리지구 내 용배수로 등
- 사업내용 : 용·배수로 정비 약 L=2.5km
- 사업비 : 500백만원(도 400, 군 100)

☐ 추진방향

- 경지정리지구 내 누수가 심한 용수로 구조물화
- 배수불량으로 농경지 침수 피해가 있는 배수로 정비

☐ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 사업비 교부(도) : 2024. 4. ~ 6.
- 실시설계 : 2024. 7. ~ 8.
- 시행계획 인가(도) : 2024. 8. ~ 9.
- 공사시행 : 2024. 10. ~ 12.

☐ 기대효과

- 안정적인 농업용수 공급으로 농업 생산성 향상
- 침수 등 피해 예방으로 안전영농 기반 구축

사업개요

- 사업기간 : 2024. 4. ~ 2024. 6.
- 사업장소 : 함평읍(성남), 손불면(석창), 신광면(삼덕), 엄다면(삼정) 일원
- 사업내용 : 경지정리지구 외 지역 농로 포장 L=2.2km
- 사업비 : 340백만원(도 170, 군 170)

☐ 추진방향

- 안전사고 우려 및 영농활동에 어려움이 있는 미포장 농로 정비
- 다수 주민의 불편 및 사업효과가 높은 대상지 선정

☐ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 사업비 교부(도) : 2023. 11.
- 1회추경 예산 반영 : 2024. 4.
- 실시설계 및 공사추진 : 2024. 4. ~ 6.

☐ 기대효과

- 미포장 농로 정비를 통한 주민 안전사고 예방
- 농업생산기반시설 정비를 통한 영농편의 증진

사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업장소 : 함평군 9개 읍·면
- 사업내용 : 농로, 용·배수로 정비 등
- 사업비 : 914백만원(군비)

□ 추진방향

- 다수 주민의 불편 해소 및 투자효과가 높은 사업 선정 추진
- 군민, 주민자치회, 읍면 건의사업 중 시급한 사업 우선 시행

□ 추진계획

- 사업대상지 선정 : 2023. 10.
- 실시설계 : 2023. 12. ~ 2024. 2.
- 공사 추진 : 2024. 3. ~ 2024. 6.

□ 기대효과

- 기반시설이 부족한 농어촌지역의 기초생활인프라 구축
- 영농편의를 위한 농업생산기반시설 정비 및 확충

13 운수업체 재정 지원

(단년도 사업)

경영난으로 어려움을 겪고 있는 운수업체에 재정을 지원하여
군민 교통서비스 향상 및 공공복리 증진

☐ 추진방향

- 지속적인 교통서비스 향상을 위한 운수업체 재정 지원
- 여객자동차 운수사업의 종합적인 관리로 공공복리 증진

☐ 추진계획

- 추진기간 : 2024 1. 1. ~ 12. 31.
- 지원대상 : 총250대(버스 38대, 택시 69대, 화물차 143대)
- 총사업비 : 4,979백만원(6개사업)
 - ① 벽지·비수익노선 손실보상금 지원(버스)
 - 대 상 : 69개 노선 473.7km(벽지56개 374.6km, 비수익13개 99.1km)
 - 사 업 비 : 2,464백만원(국비 340, 군비 2,124)
 - ② 재정지원금 지원(버스)
 - 지급기준 : 차량등록대수, 유류사용량, 적자노선 손실액 등
 - 사 업 비 : 1,150백만원(도비 425, 군비 725)
 - ③ 유가보조금 지원(버스, 택시, 화물차)
 - 지급기준 : 전월 유류사용량
 - 사 업 비 : 960백만원(군비)
 - ④ 광역 환승이용 손실금 지원(버스) : 24백만원(군비)
 - ⑤ 단일요금제 손실금 지원(버스) : 368백만원(군비)
 - ⑥ 카드결제수수료 지원(택시) : 13백만원(군비)

☐ 기대효과

- 경영여건이 열악한 운수업체 재정 지원을 통해 건전한 재정여건 마련 및
교통서비스 향상

교통약자의 대중교통 접근성과 안전하고 편리한 이동권 보장으로 사회참여 확대와 복지증진 기여

□ 추진방향

- 교통약자가 편리하게 이동할 수 있도록 교통 이동편의 제공
- 사업의 효율성 극대화를 위해 장애인콜택시 위탁 운영

□ 추진계획

- 추진기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 추진방법 : 함평군장애인지회 위탁 및 택시운수사업자 모집
- 운영내용

운영내용	장애인 콜택시	바우처 택시
운행차량	4대(휠체어 탑승장치 장착 승합차), 운전원 7명, 사무원 1명	10대(개인택시, 일반택시) ※함평읍 5, 학교 1, 엄다 1, 해보 2, 월야 1
운행시간	매일 24시간(일요일 휴무)	매일 24시간(휴무 없음)
이용대상	장애의 정도가 심한 장애인 및 노약자 등으로 대중교통 이용이 어려운 사람	장애의 정도가 심한 장애인 및 노약자 등으로 대중교통 이용이 어려운 사람
운행구역	함평군 및 전남도내, 광주광역시(출발지 함평군)	함평군 관내
이용방법	광역콜센터(1899-1110)	광역콜센터(1899-1110)사전예약
이용요금	기본 2km 500원, 추가 1km당 100원	기본 2km 500원, 추가 1km당 100원
사업비	309백만원(기금 20, 군289)	147백만원(도 44, 군 103)
운영방법	함평군장애인지회 위탁	개인·일반 택시운송사업자 신청

□ 기대효과

- 교통약자에 대한 편의 제공으로 나눔 문화 확산
- 장애인과 노약자 등 교통약자의 이동권 보장을 통한 삶의 질 향상

15 행복(100원)택시 운영

(단년도 사업)

대중교통 사각지대 마을에 행복(100원)택시를 운영하여 교통 불편지역 주민들의 이동권 확보 및 교통편의 증진

☐ 추진방향

- 농어촌버스 이용이 어려운 주민들에게 편리한 교통편의 제공
- 복잡·다양한 교통수요에 부응하는 수요응답형 교통서비스 제공

☐ 추진계획

- 추진기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 운영대상 : 교통 오지마을(버스정류장까지 600m이상 떨어진 마을)
※ 61개리 77개 마을 운행 중
- 이용대상 : 운영대상 마을에 주민등록을 두고 실거주하고 있는 주민
(65세 이상 노인, 장애인, 기초생활수급자 등)
- 운행구간 : 해당마을 ↔ 가까운 읍·면 소재지
- 운영방법 : 이용자 100원 지불, 차액 군 지원(택시업체 협약금액)
- 이용권 지급기준 : 월2매~6매/1인(마을별 이용자 수에 따라 차등 지원)
- 사업비 : 270백만원(군특 50, 도 15, 군 205)

☐ 기대효과

- 교통오지 마을 주민의 교통 접근성 제고로 상대적 박탈감 해소
- 주민 밀착형 맞춤형 교통행정 서비스 제공으로 교통복지 실현

교통안전 시설물의 체계적인 설치·유지관리로 교통사고 예방 및 안전한 교통서비스 제공

☐ 추진방향

- 교통안전시설물의 신속한 복구로 원활한 교통소통 유도
- 안전한 도로교통 환경 조성으로 교통사고 발생 예방

☐ 추진계획

- 추진기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
- 사업내용
 - 노후 교통신호제어기 교체 및 신호등 유지관리 : 1개소, 10백만원
 - 교통안전시설물 신규 설치 및 유지보수 : 200개소, 20백만원
 - 교통정보수집용 CCTV 및 신호등 관리 : 30개소, 29백만원
 - 교통사고 예방을 위한 교통안전 활동 지원 : 5단체, 18백만원
(녹색어머니회, 모범운전자회, 경우회, 교통안전지킴이회, 보행교통지킴이회)
- 사 업 비 : 77백만원(균비)

☐ 기대효과

- 교통안전시설물의 체계적 관리를 통한 안전한 교통여건 마련
- 교통사고 예방 등을 통해 군민의 귀중한 생명과 재산 보호

- 사업기간 : 2023. ~ 2024(2년)
- 위 치 : 손불면, 신광면 해보면
- 사업내용 : 노후교량 개보수 3개소
- 총사업비 : 660백만원(군비 200, 특교세 460)

☐ 추진실적

- 2022. 10. ~ 2022. 12 : 특별교부세 신청 및 교부
- 2023. 1. ~ 2023. 2. : 성립전 신청
- 2023. 3. ~ 2023. 11. : 실시설계 및 행정절차(계약심사, 건설기술심의 등)
- 2023. 12. : 공사착수
 - 도급사 : 영진종합건설(주) 박승현, 공사시간 : 2023. 12. 21. ~ 2024. 3. 19.

☐ 추진계획

- 사업준공 : 2024. 3.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후	비고
계	660	-	460	200	-	
특교세	460	-	460	-	-	
군 비	200	-	-	200	-	

☐ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소를 통한 쾌적한 교통환경 조성
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

18 해상재난대피시설 및 대피로 설치사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2018. ~ 2026. (9년간)
- 사업장소 : 함평군 함평읍, 손불면 일원
- 사업내용 : 해상재난 대피시설 및 대피로 개설(L=10.82km B=9.5m)
- 사업비 : 36,597백만원(국 3,200, 원 8,596 도 3,800, 군 20,501, 특 500)

□ 추진실적

연 번	구 분	사업위치	사업기간	사업개요	공 사 비 (단위:백만원)	공정률 (%)
	계			10.82km	25,297	52
1	해안도로 (1,2,3공구)	함평읍 석성, 손불면 학산 손불면 월천	2018.1.31. ~ 2025.4.29.	L=8.75km, B=8.5~9.5m 교량 1개소(L=49m) 평면교차로 7개소	(도급 17,973 (관급 11,178) 6,795)	46
2	지방도 (4,5공구)	손불면 석창	2018.5.25. ~ 2026.4.23.	L=2.07km, B=9.5m 평면교차로 4개소	(도급 7,324 (관급 5,481) 1,843)	87

□ 추진계획

- 연차별로 예산 확보하여 차수분 사업 발주하여 사업기간 내 준공

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후	비고
계	36,597	23,708	3,918	3,312	5,659	
국 비	3,200	600	28	-	2,572	지역개발
원전세	8,596	8,596	-	-	-	
도 비	3,800	3,500	-	300	-	4, 5공구
군 비	20,501	10,512	3,890	3,012	3,087	
특교세	500	500	-	-	-	

* 원전세 : 당초 14,350백만원 → 변경 8,596백만원 (감 5,754)

* 군 비 : 당초 14,747백만원 → 변경 20,501백만원 (증 5,754)

* 24년도 : 지방도(900, 도300+군600), 해안도로(2,000), 감리(357), 전기(50), 부대비(5)

□ 기대효과

- 원전피해, 태풍, 해일 등 유사시에는 재난도로로, 평상시에는 주민들의 농·어업 기반시설로 지역 정주여건 개선

19 함평산업단지 연결도로 확장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2018. ~ 2025. (8년간)
- 사업장소 : 함평군 학교면 죽정리~대동면 향교리 일원
- 사업내용 : 도로시설개량 L=2.93km, B=10.0~11.0m
- 사업비 : 8,341백만원(국 6,969, 군비 1,372)

□ 추진실적

- 2018. 1. 2. : 전라남도 지역개발계획 고시 및 승인
- 2018. 4. 26. : 기본 및 실시계획 용역
- 2020. 1. 30. : 개발계획 변경(경미한 변경) 승인
[도로폭 변경(B=12.0m → B=10~11.0m)]
- 2021. 12. 16. : 개발계획 변경(중대한 변경) 승인
[시중점 변경(중점 향교사거리 → 동함평IC)]
- 2022. 3. 31. : 구역지정, 실시계획, 시행자지정 등 승인요청
- 2023. 1. 19. : 실시계획 승인(시행자지정, 구역고시 등)
- 2023. 5. 25. : 공사 착수
- 용역사 : 디알종합건설(주) 이영만 공사기간 : 2023. 5. 25. ~ 2025. 5. 23.
- 2023. 12. 8. : 토지수용 완료

□ 추진계획

- 1차분 준공 : 2024. 6.
- 총사업 준공 : 2025. 5.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계(↓)	2022년 이전	2023년	2024년	2025년 이후	비 고
계	8,341	4,498	2,471	2,740	969	
국 비	6,969	4,498	2,471	-		
군 비	1,372			1,372		
기 타(2,337)				1,368	969	국비재편성

※ 기타(재편성분) : 705백만원(불용), 663백만원(자재환급금), 969백만원(자연생태공원 잔액 전용)

□ 기대효과

- 도로 시설개량으로 물류비용 절감과 안전한 도로 주행 여건조성
- 주요 간선도로와 연계성 확대로 서남권 물동량 확대기여

20 군도 16호선[보전~기동] 도로 정비사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2024. (2년간)
- 사업장소 : 함평군 신광면 보여리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=0.3km(B=7.5m), 선형개선 L=400m
- 사 업 비 : 1,200백만원(군비 1,200) * 영광군 자치단체부담금

☐ 추진실적

- 2022. 12. : 자치단체부담금 7억 교부(영광→함평)
- 2023. 1. ~ 2023. 6. : 실시설계 용역
- 2023. 7. : 건설기술심의
- 2023. 9. : 일상감사 및 계약심사
- 2023. 11. 29. : 총괄분 및 1차분 공사착수
 - 도급사 : (주)천부건설 대표 김충경 공사기간 : 2023. 12. 6. ~ 2024. 7. 31.

☐ 추진계획

- 총괄공사 준공 : 2024. 7.

☐ 사업비 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	비 고
계	1,200	0	700	500	
국 비	-	-	-	-	
군 비	1,200	-	700	500	

☐ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소를 통한 쾌적한 교통환경 조성
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

21 나산 농어촌도로 201호선(안영~월평) 위험도로 개설공사 (계속사업)

- 사업기간 : 2022. ~ 2024. (3년간)
- 사업장소 : 함평군 나산면 월봉리 일원(농어촌도로 201호선)
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.4km, B=7.5m
- 사업비 : 1,700백만원(국비 400, 군비 1,300)

☐ 추진실적

- 2022. 1. ~ 2022. 10. : 기본 및 실시설계 용역
- 2022. 7. ~ 2022. 12. : 행정절차 추진(도로구역 지정 등)
- 2023. 1. ~ 2023. 8. : 토지보상협의 추진
- 2023. 9. 25. : 총괄분 및 1차분 공사 착수
 - 도급사 : (주)정진건설 대표 정안명 공시기간 : 2023. 10. 6. ~ 2024. 9. 29.

☐ 추진계획

- 토지 수용 재결 신청 : 2024. 4.
- 2차분 공사 착공 : 2024. 6.
- 총괄공사 준공 : 2024. 9.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,700	1,205	0	495	
국 비	400	400	-	-	
군 비	1,300	805	-	495	

☐ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소를 통한 쾌적한 교통환경 조성
- 위험도로 개선을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

22 월야 농어촌도로 102호선(신촌~예동) 확포장공사 (계속사업)

- 사업기간 : 2022. ~ 2024. (3년간)
- 사업장소 : 함평군 월야면 예덕리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=0.494km, B=7.5m
- 사업비 : 650백만원(군비 100%)

☐ 추진실적

- 2022. 4. ~ 12. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2023. 3. ~ 9. : 행정절차(보상계획공고, 사업인정 등) 추진
- 2023. 11. 22. : 공사 착수
 - 도급사 : 세원인프라건설(주) 대표 이정민 공시기간 : 2023. 11. 22. ~ 2024. 9. 16.

☐ 추진계획

- 토지보상(협의보상 및 재결 등) : 2023. 9. ~ 2024. 4.
- 공사 준공 : 2024. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년 이전	2023년	2024년	2024년 이후
계	650	-	500	150	
특교세	300	-	300	-	
군 비	350	-	200	150	

☐ 기대효과

- 도로 확포장을 통한 지역 주민 교통 불편 해소
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

23 군도13호선(용산~용월) 확포장사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)
- 위 치 : 해보면 용산리, 월야면 용월리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.0km, B=8.5m
- 총사업비 : 3,200백만원(군비 100%)

☐ 추진실적

- 2023. 4. ~ 11. : 기본 및 실시설계 용역 중
- 2023. 8. : 투자심사(군)
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영

☐ 추진계획

- 행정절차 이행(각종 인허가) : 2024. 1. ~ 2024. 6.
- 도로구역 결정 : 2024. 4. ~ 2024. 6.
- 토지보상 : 2024. 7. ~ 2024. 12.
- 공사 착수 : 2025. 1. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후
계	3,200	-	360	1,000	1,840
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,200	-	360	1,000	1,840
기 타	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소로 개인의 생명과 재산을 보호
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

24 **신광 농어촌도로 101호선(사천~계월) 확포장사업** (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)
- 사업장소 : 신광면 계천리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.2km, B=8.5m
- 사업비 : 3,700백만원(군비 100%)

☐ 추진실적

- 2023. 4. ~ 11. : 기본 및 실시설계 용역 중
- 2023. 8. : 투자심사(군)
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영

☐ 추진계획

- 행정절차 이행(각종 인허가) : 2024. 1. ~ 2024. 6.
- 도로구역 결정 : 2024. 4. ~ 2024. 6.
- 토지보상 : 2024. 7. ~ 2024. 12.
- 공사 착수 : 2025. 1. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후
계	3,700	-	420	880	2,400
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,700	-	420	880	2,400
기 타	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방
- 도로 확장개설로 이용자의 불편 해소 및 개인의 생명과 재산 보호

25 나산 농어촌도로 204호선(금선~쌍영) 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)
- 사업장소 : 나산면 원선리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.0km, B=7.5m
- 사 업 비 : 2,800백만원(군비 100%)

☐ 추진실적

- 2023. 4. ~ 11. : 기본 및 실시설계 용역 중
- 2023. 8. : 투자심사(군)
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영

☐ 추진계획

- 행정절차 이행(각종 인허가) : 2024. 1. ~ 2024. 6.
- 도로구역 결정 : 2024. 4. ~ 2024. 6.
- 토지보상 : 2024. 7. ~ 2024. 12.
- 공사 착수 : 2025. 1.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년
계	2,800	-	-	940	1,860
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	2,800	-	-	940	1,860
기 타	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방
- 도로 확장개설로 이용자의 불편 해소 및 개인의 생명과 재산 보호

- 사업기간 : 2020. ~ 2026.(7년간)
- 사업장소 : 대동면(상옥리, 금곡리), 나산면(수하리, 나산리) 일원
- 사업내용 : 배수장 1개소, 배수문 1개소, 배수로 0.7km
용수로 0.1km, 매립 11.3ha ※ 수혜면적(53ha)
[펌프2대(800m/m, 500m/m), 3톤/초]
- 사업비 : 6,554백만원(국 6,554)

☐ 추진실적

- 2018. 6. 14. : 기본조사 대상지 선정(농식품부)
- 2018. 10. ~ 2020. 5. : 기본조사 및 기본계획 수립(농식품부)
- 2020. 7. ~ 2021. 12. : 사업시행계획 수립(군) 및 승인(농식품부)
- 2021. 12. ~ : 공사 총괄계약 및 착공(공정율 45%)

☐ 추진계획

- 계속공사 추진 및 준공 : 2021. 12. ~ 2026. 2.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후	비 고
계	6,554	2,804	2,097	1,653	-	
국 비	6,554	2,804	2,097	1,653	-	
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	-	-	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 상습침수 피해지역 침수피해 예방으로 농업재해 사전 예방
- 영농환경 개선으로 농업생산성 향상

27 학교 복천지구 소규모 배수개선사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년간)
- 사업장소 : 학교면 복천리(배수펌프장) 일원
- 사업내용 : 배수펌프장 정비 1식(200hp×1000m/m×4대, 9.1톤/초)
- 사업비 : 2,500백만원(군특도비 2,000, 군비 500)

☐ 추진실적

- 2022. 11. : 정비대상지 확정(전라남도)
- 2023. 6. ~ 2024. 2. : 기본계획 및 세부설계 中

☐ 추진계획

- 사업시행계획 수립 및 승인(도) : 2024. 2.
- 정비사업 시행 : 2024. 3. ~ 2025. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후	비 고
계	2,500	-	63	1,044	1,393	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	2,000	-	50	835	1,115	
군 비	500	-	13	209	278	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 상습침수 피해지역 침수피해 예방으로 농업재해 사전 예방
- 영농환경 개선으로 농업생산성 향상

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 사업장소 : 대동면 백호리(백호제) 일원
- 사업내용 : 백호제 57.1ha ⇨ 80.2ha [신규 23.1ha]
- 사업비 : 6,000백만원(균특균비 6,000)

☐ 추진실적

- 2022. 11. ~ 2023. 9. : 기본조사 및 기본계획 수립용역 中(공정율 60%)
- 2023. 9. ~ 2024. 3. : 전략환경영향평가, 문화재지표조사용역 中

☐ 추진계획

- 기본계획 승인(도) : 2024. 4.
- 사업시행계획 수립(군) 및 승인(도) : 2024. 2. ~ 2024. 6.
- 정비사업 시행 : 2024. 7. ~ 2026. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이 전	2023년	2024년	2025년 이 후	비 고
계	6,000	65	300	600	5,035	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	6,000	65	300	600	5,035	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 내한능력이 부족한 수원공을 확장·보강하여 가뭄 해소
- 안정적인 농업용수 공급으로 농업생산성 향상

29 도로시설 개선사업

(타기관사업)

□ 사업개요

연번	사업명	사업개요	총사업비 (백만원)	시행처	비고
	합계	8개 사업	117,023		
1	함평-해보(국도24호선) 도로시설 개량사업	.기 간 : 2019. ~ 2025. .위 치 : 대동면 강운리 ~ 해보면 대창리 .사업내용 : 도로시설개량 L=9.98km, B=11.5m .총사업비 : 53,018백만원	53,018	국토 교통부	공사 중
2	국도23호선 함평 삼덕지구 등 2개소 교차로 개선공사	.기 간 : 2021 ~ 2023. .위 치 : 신광면 삼덕리, 함정리 일원 .사업내용 : 교차로 개선 2개소 .총사업비 : 1,085백만원	1,085	광주국토 관리사무소	공사 중
3	손불면 지방도 선형개량공사	.기 간 : 2021 ~ 2022. .위 치 : 손불면 대전리 일원 .사업내용 : 회전교차로 1식 .총사업비 : 760백만원	760	전라남도 도로관리 사업소	보 상 중
4	국도 24호선 함평 자풍지구 위험도로 개선공사	.기 간 : 2022 ~ 2024. .위 치 : 함평읍 자풍리 일원 .사업내용 : 위험도로 개선 L=800m .총사업비 : 3,660백만원	3,660	광주국토 관리사무소	추 진 중
5	손불 월천~석창간 지방도 확포장공사	.기 간 : 2019. ~ 2026. .위 치 : 손불면 석창리 일원 .사업내용 : 도로 개설 L=3.77km .총사업비 : 45,000백만원	45,000	전라남도	설 계 중
6	함평 장교~가동간 지방도 확포장공사	.기 간 : 2022. ~ 2026. .위 치 : 함평읍 자풍리 일원 .사업내용 : 위험도로 개선 L=2.1km .총사업비 : 8,000백만원	8,000	전라남도	설 계 중
7	국도23호선 위험도로 (함정지구) 개선사업	.기 간 : 2023. ~ 2026. .위 치 : 신광면 일원 .사업내용 : 위험도로 개선 1식 .총사업비 : 2,000백만원	2,000	광주국토 관리사무 소	설 계 중
8	국도23호선 위험도로 (학교지구) 개선사업	.기 간 : 2023. ~ 2026. .위 치 : 학교면 일원 .사업내용 : 위험도로 개선 1식 .총사업비 : 3,500백만원	3,500	광주국토 관리사무 소	설 계 중

30 농업생산기반정비사업

(타기관사업)

□ 사업개요

연 번	사업명	사 업 개 요	'24년 사업비 (백만원)	시행처 (한국농어촌공사 함평지사)
	합 계	9개 사업	10,747	
1	배수개선 사업	학교지구 (시행) ·기 간 : 2022. ~ 2026. ·위 치 : 전남 함평군 학교면 월산리 일원 ·내 용 : 배수장 2개소, 배수로 4.06km ·총사업비 : 19,966백만원	4,000	·설계완료 ·공사추진 (개발행위, 편입토 지보상 등)
2		제동지구 (세부) ·기 간 : 2023. ~ 2027. ·위 치 : 전남 함평군 엄다면 엄다리 일원 ·내 용 : 배수장 2개소, 배수로 2.62km ·총사업비 : 8,330백만원	1,700	·설계중 행정절차 (시행계획, 하천점용)
3		용흥지구 (기본) ·기 간 : 2024. ~ 2028. ·위 치 : 전남 함평군 엄다면 엄다리 일원 ·내 용 : 배수장 2개소, 배수로 2.7km ·총사업비 : 9,000백만원	200	·설계중 (기본계획수립)
4	수리시설 개보수 사업	엄다지구 (용배수로) ·기 간 : 2021. ~ 2024. ·위 치 : 전남 함평군 엄다면 영흥리 일원 ·내 용 : 용수로 12km, 배수로 0.1km ·총사업비 : 4,161백만원	1,284	·공사추진중 (공정율 50%)
5		대동2지구 (용배수로) ·기 간 : 2022. ~ 2025. ·위 치 : 전남 함평군 대동면 일원 ·내 용 : 용수로 7.16km ·총사업비 : 3,672백만원	1,000	·공사추진중 (공정율 50%)
6		손불지구 (용배수로) ·기 간 : 2023. ~ 2026. ·위 치 : 전남 함평군 손불면 일원 ·내 용 : 용수로 11km ·총사업비 : 4,000백만원	1,000	·설계완료 ·공사계약 추진
7		공산지구 (수원공) ·기 간 : 2023. ~ 2026. ·위 치 : 전남 함평군 손불면 공산리 일원 ·내 용 : 목교저수지 개보수 1식 ·총사업비 : 4,916백만원	1,500	·설계완료 ·시행계획 승인 및 공사계약 추진
8		용산지구 (용배수로) ·기 간 : 2024. ~ 2027. ·위 치 : 전남 함평군 해보 월야면 일원 ·내 용 : 용수로 11.53km, 배수로 1.0km ·총사업비 : 4,000백만원	예정지	·기본계획수립 검토
9	대구회경지 정리사업	계림지구 (경지정리) ·기 간 : 2024. ~ 2027. ·위 치 : 전남 함평군 월야면 계림 월야리 일원 ·내 용 : 용배수로 7조 5.10km ·총사업비 : 2,336백만원	63	·신규사업 선정

2024년도 군정 주요업무 소요 사업비

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량 (개,명,식)	2024년 소요예산(백만원)					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
계(30건)		32,145	4,193	4,599	22,833	520	
신규 시책사업 소계(6건)		4,375	300	2,225	1,350	500	
국공유재산 실태조사 실시	1식	20	-	-	20	-	
군도·농어촌도로 위험도로 구조개선	교차로 정비, 도로선형개선 등	800	-	-	800	-	-
함평 만홍지구 대구획 경지정리 정비사업	농로 및 용배수로 정비	63	-	54	9	-	총사업비 2,000
받기반 정비사업	진입농로 및 경작로 개설	2,279	-	2,051	228	-	총사업비 8,929
2024년 재해위험저수지 정비사업	저수지 개보수 1식	1,100	300	30	270	500	총사업비 7,100
2024년 수리시설(저수지) 개보수사업	저수지 개보수 1식	113	-	90	23	-	총사업비 3,200
현안사업 소계(24건)		27,770	3,893	2,374	21,483	20	
안전하고 편리한 도로 환경 조성	노면 및 교통안전 시설 정비	2,400	-	-	2,400	-	
설해대책 추진	설해대비 1식	120	-	-	120	-	
노후교량 죽림교 외 2개교 보수보강	노후교량 보수3개소	200	-	-	200	-	총사업비 660
해상재난대피시설 및 대피로 설치사업	해상재난 대피로개설 L=10.82km B=9.5m	3,312	-	300	3,012	-	총사업비 36,597

사 업 명	사업량 (개,명,식)	2024년 소요예산(백만원)					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
함평산업단지 연결도로 확장사업	도로시설개량 L=2.93km, B=10~11m	2,740	-	-	2,740	-	총사업비 8,341
군도 16호선(보전~기동) 도로 정비사업	도로확포장 L=0.3km B=7.5 선형개선 L=400m	500	-	-	500	-	총사업비 1,200
나산 안영~월평간 위험 도로 개선공사	도로확포장 L=1.4km, B=7.5m	495	-	-	495	-	총사업비 1,700
월야 농어촌도로 102호선 (신촌~예동) 확포장공사	도로확포장 L=0.49km B=7.5m	150	-	-	150	-	총사업비 650
군도13호선(용산~용월) 확포장사업	도로확포장 L=1.0km, B=8.5m	1,000	-	-	1,000	-	총사업비 3,200
신광 농어촌도로 101호선 (사천~계월) 확포장사업	도로확포장 L=1.2km, B=8.5m	880	-	-	880	-	총사업비 3,700
나산 농어촌도로 204호선 (금선~쌍영) 확포장사업	도로확포장 L=1.0km, B=7.5m	940	-	-	940	-	총사업비 2,800
옥동.수하지구 배수개선사업	배수장, 배수문, 용배수로 정비1식	1,653	1,653	-	-	-	총사업비 6,554
학교 복천지구 소규모 배수개선사업	배수펌프장 정비 1식	1,044	-	835	209	-	총사업비 2,500
2023년 재해위험저수지 정비사업	저수지 개보수 1식	3,700	1,850	185	1,665	-	총사업비 5,200
백호지구 지표수보강 개발사업	저수지 증설	600	-	-	600	-	총사업비 6,000
농촌생활환경 정비사업	농업생산기반 시설정비	500	-	-	500	-	
흙수로 구조물화 사업	용배수로 정비	500	-	400	100	-	
기계화 영농기반 구축사업	경작로 정비	340	-	170	170	-	

사 업 명	사업량 (개,명,식)	2024년 소요예산(백만원)					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
소규모 농업생산기반 정비사업	농로, 용배수로 정비	914	-	-	914	-	
운수업체 재정지원	6개	4,979	340	425	4,214	-	
교통약자 편의 제공 및 이동권보장	14대	456	-	44	392	20	
행복(100원)택시 운영	1식	270	50	15	205	-	
안전하고 쾌적한 교통 환경 조성	1식	77	-	-	77	-	
도로시설 개선사업	8건	-	-	-	-	-	타기관 사업
농업생산기반 정비사업	9건	-	-	-	-	-	타기관 사업