
건설교통과



순 서



□ 2025년 주요업무 추진방향	368
□ 2025년 신규 시책사업	
○ 군도 9호선(양림~주포항) 도로 시설개량사업	369
○ 함평 농어촌도로 209호선(환경관리센터)확포장사업	370
○ 국도23호선(학교면) 교통체계 개선사업	371
○ 학교 복천지구 대구환경지정리사업	372
○ 해보 구계지구 받기반 정비사업	373
○ 수리시설(저수지) 개보수사업	374
□ 2025년 현안사업	
【 단년도사업 】	
○ 안전하고 편리한 도로환경 조성	375
○ 교량 정기·정밀 안전점검 및 유지보수	376
○ 어린이·노인보호구역 개선사업	377
○ 설해대책 추진	378
○ 농촌생활환경 정비사업	379
○ 흙수로 구조물화 사업	380
○ 기계화 경작로 확포장사업	381
○ 소규모 농업생산기반 정비사업	382
○ 운수업체 재정지원	383
○ 교통약자 특별교통수단(장애인콜택시)운영	384
○ 농촌형 교통모델 운영	385
○ 안전하고 쾌적한 교통환경 조성	386

【 계속사업 】

○ 해상재난대피시설 및 대피로(지방도) 설치사업	387
○ 해상재난대피시설 및 대피로(해안도로) 설치사업	389
○ 해상재난 대피시설 설치사업(지방도811, 1구간)	391
○ 해상재난 대피시설 설치사업(지방도811, 3구간)	393
○ 함평 산업단지 연결도로 확장사업	395
○ 나산 농어촌도로 201(안영~월평) 확포장사업	396
○ 월야 농어촌도로102(신촌~예동) 확포장사업	397
○ 군도13호선(용산~용월) 확포장사업	398
○ 신광 농어촌도로 101호선(사천~계월) 확포장사업	399
○ 나산 농어촌도로 204호선(금선~쌍영) 확포장사업	400
○ 함평 농어촌도로 301호선(옥산) 개설사업	401
○ 위험도로 개선사업(총괄)	402
○ 노후교량 정창교, 하문교 보수보강사업	403
○ 노후교량 원선1교 재가설공사	404
○ 학교 복천지구 소규모 배수개선사업	405
○ 함평 만흥지구 대구확경지정리 정비사업	406
○ 수리시설(저수지) 개보수사업	407
○ 재해위험저수지 정비사업	408
○ 받기반 정비사업	410
○ 타기관 농업생산기반정비사업	412
□ 2025년 군정 주요업무 소요사업비	413

2025년도 주요업무 추진방향

정 책 목 표

쾌적한 도로환경 조성 및 교통시설물 정비를 통한 군민 삶의 질 향상

추진방향

- 안전한 도로망 확충으로 주민의 생명과 재산 보호
- 농업생산성 향상 및 안전영농기반 구축으로 농업경쟁력 강화
- 노후 교통시설물 정비 및 교통약자 이동권 보장 등 교통편의 증진

역점과제

- 교통 위험 요인 제거로 도로교통 환경 개선
- 체계적인 농업생산기반시설 정비로 농업생산성 향상
- 안정적인 농업용수 공급 및 침수피해 예방 등 농업재해 사전 예방
- 노후교통시설물 개선 및 교통 인프라 확충

1 군도 9호선(양림~주포항) 도로시설개량사업 (신규사업)

- 사업기간 : 2025년 ~ 2028년 (4년간)
- 위 치 : 함평군 함평읍 진양리, 장년리, 석성리 일원
- 사업내용 : 도로시설개량 L=3.44km(길어깨 확장, 선형개선 등)
- 사 업 비 : 10,200백만원(군 5,100 원전세 5,100)

☐ 추진방향

- 도로 시설 개량으로 교통 불편 최소화 및 교통 소통 원활 도모
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

☐ 추진계획

- 실시설계 및 도로구역지정(행정절차등) : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 투자심사(도) : 2025. 11. ~ 2025. 12.
- 토지보상(수용재결 등) : 2026. 1. ~
- 공사착공 및 준공 : 2026. 6. ~ 2028. 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후
계	10,200	-	300	500	9,400
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	5,100	-	300	500	4,300
원전세	5,100	-	-	-	5,100

* 군비 부담 완화를 위해 특교세 등 별도 예산 확보

☐ 기대효과

- 도로선형 정비를 통한 도로 통행 차량의 안전성 확보
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전 예방

2

함평 농어촌도로 209호선(환경관리센터) 확포장사업 (신규사업)

- 사업기간 : 2025년 ~ 2026년 (2년간)
- 위 치 : 함평읍 장년리 산59-12번지 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=0.8km, B=6.0m
- 사 업 비 : 1,000백만원(군 1,000)

☐ 추진방향

- 지역 간 연결도로망 구축으로 접근성 개선 및 교통소통 원활 도모
- 주민 생활불편 해소와 농업 생산성 향상 등을 위해 도로공사 시행

☐ 추진계획

- 실시설계 및 노선지정(행정절차 등) : 2025. 1. ~ 2025. 6.
- 토지보상(수용재결 등) : 2025. 7. ~
- 공사착공 및 준공 : 2026. 1. ~ 2026. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년
계	1,000	-	300	700	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,000	-	300	700	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 차량과 농기계 운행 동선 분리로 교통사고 사전예방
- 보행자 및 농기계가 안전하게 통행할 수 있는 도로환경 조성

3 국도23호선(학교면) 교통체계 개선사업

(신규사업)

- 사업기간 : 2025년 ~ 2026년 (2년간)
- 위 치 : 함평군 학교면 신흥동 ~ 청정마을 일원
- 사업내용 : 교차로 교통체계 개선 5개소(횡단보도, 신호등 등 설치)
- 사 업 비 : 700백만원(군 700)

☐ 추진방향

- 노후된 보도 육교 철거, 신호형 횡단보도 설치로 보행자 안전과 편의 증대
- 보도 육교에 대하여 관리청(광주국토관리사무소) 직접 철거 추진

☐ 추진계획

- 육교철거 등 협의 : 2025. 1. ~ 2025. 4.
(광주국토관리사무소↔함평군)
- 공사착공 및 준공 : 2025. 1. ~ 2026. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년
계	800	-	700	100	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	700	-	700	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 신호 횡단보도 설치로 보행자가 안전하게 통행할 수 있는 도로환경 조성하여 군민의 생명과 재산 보호

4 학교 복천지구 대구획경지정리사업

(신규사업)

- 사업기간 : 2025. ~ 2027.(3년간)
- 사업장소 : 함평군 학교면 복천리, 함평읍 대천리 일원(수혜면적 : 197ha)
- 사업내용 : 농로 및 용배수로 정비 등
 - ※ 경지정리 완료 지구 내 농로 및 용배수로 시설 개량(구획정리 제외)
- 사 업 비 : 3,994백만원(도 3,435, 군 559)

☐ 추진방향

- 보전 가치가 높은 집단화된 우량농지이나 농로, 용·배수로 등 기반정비가 취약한 농지 중심으로 사업 추진

☐ 추진계획

- 사업대상지 확정(도) : 2024. 12.
- 기본계획 및 시행계획 수립 : 2025. 1. ~ 2025. 10.
- 사업 시행 : 2025. 11. ~ 2027. 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비 고
계	3,994	-	-	126	3,868	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	3,435	-	-	108	3,327	
군 비	559	-	-	18	541	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 집단화된 우량농지 내 농로, 용배수로 등 기반시설을 재정비하여 농업생산성 향상 및 영농환경 개선

5 해보 구계지구 받기반 정비사업

(신규시책)

- 사업기간 : 2025. ~ 2027.(3년간)
- 위 치 : 함평군 해보면 금덕리 일원(수혜면적 : 46ha)
- 사업내용 : 농로 및 용배수로 정비 등
- 사 업 비 : 1,333백만원(도 1,200, 군 133)

☐ 추진방향

- 받 면적이 10ha이상 우량지역으로 마늘, 채소, 과수, 특작 등 주 생산지 및 집단화된 받을 대상으로 정비

☐ 추진계획

- 사업대상지 확정(도) : 2024. 12.
- 기본계획 및 시행계획 수립 : 2025. 1. ~ 2025. 10.
- 사업 시행 : 2025. 11. ~ 2027. 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비 고
계	1,333	-	-	50	1,283	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	1,200	-	-	45	1,155	
군 비	133	-	-	5	128	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 밭작물 생산성 향상 및 품질개선으로 농업경쟁력 강화
- 영농환경개선으로 농업생산성 향상

6

수리시설(저수지) 개보수사업

(신규사업)

- 사업기간 : 2025. ~ 2026.(2년간)
- 위 치 : 손불 은곡제, 신광 운제제, 학교 송암제, 해보 송산제
- 사업내용 : 4개소(제당 및 여·방수로 정비 등)
- 사 업 비 : 7,000백만원(도 5,600, 군 1,400)

□ 추진방향

- 정밀안전진단 결과 재해위험 및 노후 등으로 기능이 저하된 시설물 개보수로 농업용수 손실 최소화로 안정공급 및 재해예방

□ 추진계획

- 사업대상지 확정(도) : 2024. 12.
- 실시설계 및 시행계획 수립 : 2025. 2. ~ 2025. 9.
- 사업 시행 : 2025. 9. ~ 2026. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비 고
계	7,000		-	250	6,750	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	5,600	-	-	200	5,400	
군 비	1,400	-	-	50	1,350	
기 타	-	-	-	-	-	

□ 기대효과

- 노후·파손 및 기능이 저하된 저수지를 개보수하여 재해 사전예방
- 안정적인 농업용수 공급으로 농업생산성 향상

7 안전하고 편리한 도로환경 조성

(단년도 사업)

사업 개요

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.(연중)
- 사업대상 : 군도 16개소, 농어촌도로 129개소
- 사업내용 : 노면, 측구 및交通安全시설 정비
- 사업비 : 2,500백만원(군 2,500)

추진방향

- 지역 간 연결도로 환경개선으로 교통소통 원활 도모
- 안전하고 쾌적한 도로 정비로 안전사고 최소화

추진계획

- 군도, 농어촌도로 정비사업(덧씌우기, 차선도색, 방지턱, 측구 등)
 - 실시설계 : 2024. 11. ~ 2025. 1.
 - 사업추진 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 交通安全시설 및 도로시설물 관리 : 연중(수시)
 - 방지턱, 반사경, 포트홀, 사리부설 등

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
계	9,421	933	1,869	2,173	1,946	2,500	
국비	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	
군비	9,421	933	1,869	2,173	1,946	2,500	
기타	-	-	-	-	-	-	

기대효과

- 도로의 지속 관리로 도로편의 제공 및 교통사고 사전 예방
- 농어촌지역의 생활환경 개선으로 주민의 삶의 질 향상 및 지역경제 발전 가속화

8 교량 정기·정밀 안전점검

(단년도 사업)

사업 개요

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.(연중)
- 사업대상 : 군도, 농어촌도로 내 교량 시설 71개소
- 사업내용 : 정기·정밀 안전점검 및 교량 유지보수
- 사업비 : 150백만원(군 150)

추진방향

- 정밀안전점검 도래시기 교량 실태조사하여 상태평가 확보
- 교량 정기 점검을 통해 결함부위 정비계획 수립 및 보수 추진

추진계획

- 2025년도 교량 정기안전점검 : 년 2회(상·하반기)
- 2025년 교량 정밀안전점검 : 수 시
 - 정밀안전점검 도래시기 교량 5개소, 정기안전점검 D~E등급 교량

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
계	860	144	100	300	166	150	
국비	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	
군비	860	144	100	300	166	150	
기타	-	-	-	-	-	-	

기대효과

- 도로교량 실태조사하여 안전여부 확인 및 노후 교량에 대한 정비 및 유지관리 계획 수립하여 재난 예방 및 공중 안전 확보
- 노후교량 정기점검하여 주민의 안전확보 및 생활여건 증진

9 어린이·노인보호구역 개선사업

(단년도 사업)

사업개요

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.(연중)
- 사업장소 : 관내 보호구역 31개소
- 사업내용 : 보호구역 내 안전시설물 정비
- 사업비 : 1,000백만원(도 500, 군 500)

☐ 추진방향

- 보호구역 실태조사 후 정비 필요구간 사업계획 수립
- 사업계획 수립 후 보호구역 정비 실시

☐ 추진계획

- 2025년 어린이·노인 보호구역 개선사업
 - 실시설계 : 2025. 1. ~ 2025. 4.
 - 사업추진 : 2025. 5. ~ 2025. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
계	3,800	800	800	900	1,000	
국비	-	-	-	-	-	
도비	1,900	400	400	450	500	
군비	1,900	400	400	450	500	
기타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 보호구역 내 시설물 정비를 통한 교통사고 예방
- 보호구역 개선을 통한 교통약자의 생활환경 향상

10 설해대책 추진

(단년도 사업)

사업 개요

- 사업기간 : 2024. 11. ~ 2025. 3. (4개월간)
- 사업내용 : 설해 대책 구간 28개 노선(34.5km)
- 사업비 : 420백만원(군 420)

추진방향

- 설해 위험지구 교통두절 예방대책 및 우회도로 지정관리
- 제설자재, 인원장비 사전확보 및 기상상황별 근무체계 구축
- 유관기관 협조체계 구축으로 원활한 제설작업 실시

추진계획

- 종합대책 추진기간 : 2024. 11. 15. ~ 2025. 3. 14. / 4개월간
- 설해 종합 대책반 편성운영 : 2개반 12명(읍면 자체편성 운영)
- 설해 대책 구간 : 28개 노선(34.5km) * 기타구간 : 읍면 제설봉사단 운영
- 제설 취약지구

제설구간	계	위험지구	준 위험지구	기타 위험지구
노선수(개)	28	6	12	10
개소수(개)	44	11	16	17
연장(km)	34.5	13.1	7.5	13.9

- 제설자재, 장비확보(2025. 1월 기준) (단위:톤,대)

구 분	자재				장비		
	염화칼슘	소금	친환경 액상제	모래 (㎥)	덤프	살포기	제설봉사단 트랙터
수 량	60	800	5	70	4	4	147

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년	2023년	2024년	2025년
군비	420	70	110	120	120

기대효과

- 도로 이용자의 불편해소로 개인의 생명과 재산 보호
- 폭설 및 한파대비 신속한 대응체계 구축으로 신뢰받는 행정 구현

건설교통과

도로시설팀장 정원상

담당자 김권우(☎1963)

11 농촌생활환경 정비사업

(단년도 사업)

사업개요

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사업장소 : 함평군 9개 읍.면 일원
- 사업내용 : 양배수장 등 농업생산기반시설 정비
- 사업비 : 100백만원(균특군비전환)

☐ 추진방향

- 기반시설이 부족한 농어촌지역의 기초생활인프라 구축
- 영농편의를 위한 농업생산기반시설 정비 및 확충

☐ 추진계획

- 사업대상지 선정 : 2024. 12.
- 실시설계 : 2025. 1. ~ 5.
- 사업 시행 : 2025. 6. ~ 12.

☐ 기대효과

- 농어촌지역 기초생활인프라 구축으로 정주여건 개선
- 영농불편 해소를 통한 농업경쟁력 강화 및 안전영농 기여

12 휴수로 구조물화 사업

(단년도 사업)

사업 개요

- 사업기간 : 2025. 5. ~ 2025. 11.
- 사업장소 : 경지정리지구 내 용배수로 등
- 사업내용 : 용·배수로 정비 약 L=2.5km
- 사업비 : 100백만원(도 80, 군 20)

☐ 추진방향

- 경지정리지구 내 누수가 심한 용수로 구조물화
- 배수불량으로 농경지 침수 피해가 있는 배수로 정비

☐ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 사업비 교부(도) : 2025. 3.
- 실시설계 : 2025. 7. ~ 8.
- 시행계획 인가(도) : 2025. 8. ~ 9.
- 사업 시행 : 2025. 9. ~ 12.

☐ 기대효과

- 안정적인 농업용수 공급으로 농업 생산성 향상
- 침수 등 피해 사전 예방으로 안전영농 기반 구축

13 기계화 경작로 확포장사업

(단년도 사업)

사업개요

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 6.
- 사업장소 : 경지정리지구 내 경작로
- 사업내용 : 농로확포장 L=2.5km
- 사업비 : 222백만원(균특-전환사업)

추진방향

- 경지정리지구 내 농산물 생산 및 운송 편의를 위한 주요농로 확포장
- 주민의견을 반영하여 영농편의 도모 및 불편 해소

추진계획

- 사업대상지 선정 : 2024. 12.
- 실시설계 : 2025. 1. ~ 2025. 2.
- 시행계획 인가(도) : 2025. 3.
- 사업 시행 : 2025. 4. ~ 6.

기대효과

- 경지정리 농로의 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성 향상
- 주민의견을 반영하여 영농편의 도모 및 불편 해소

14 소규모 농업생산기반 정비사업

(단년도 사업)

사업개요

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사업장소 : 함평군 9개 읍·면
- 사업내용 : 농로, 용·배수로 정비 등
- 사업비 : 757백만원(도비 70, 군비 687)

☐ 추진방향

- 다수 주민의 불편 해소 및 투자효과가 높은 사업 선정 추진
- 군민, 주민자치회, 읍면 건의사업 중 시급한 사업 우선 시행

☐ 추진계획

- 사업대상지 선정 : 2024. 10.
- 실시설계 : 2024. 12. ~ 2025. 2.
- 사업 시행 : 2025. 3. ~ 2025. 6.

☐ 기대효과

- 기반시설이 부족한 농어촌지역의 주민불편사항 해소
- 농업생산기반시설 정비 및 확충으로 영농여건 개선

15 운수업체 재정지원

(단년도 사업)

경영난으로 어려움을 겪고 있는 운수업체에 재정을 지원하여 군민 교통서비스 향상 및 공공복리 증진

☐ 추진방향

- 지속적인 교통서비스 향상을 위한 운수업체 재정 지원
- 여객자동차 운수사업의 종합적인 관리로 공공복리 증진

☐ 추진계획

- 추진기간 : 2025. 1. 1.~ 12. 31.
- 지원대상 : 총253대(농어촌버스 38대, 택시 65대, 화물자동차 150대)
- 사업내용 및 사업비 : 5종, 5,244백만원
 - ① 농어촌버스 벽지·비수익노선 손실보상금 지원
 - 대 상 : 72개 노선 507.6km(벽지56개 376km, 비수익16개 131.6km)
 - 사 업 비 : 2,597백만원(국비 350, 군비 2,247)
 - ② 농어촌버스 재정지원금 지원
 - 지급기준 : 차량등록대수, 유류사용량, 적자노선 손실액
 - 사 업 비 : 1,142백만원(도 421, 군 721)
 - ③ 운수업체 유가보조금 지원(농어촌버스, 택시, 화물자동차)
 - 지급기준 : 전월 유류사용량
 - 사 업 비 : 960백만원(군비)
 - ④ 농어촌버스 광역환승 손실보상금 지원 : 24백만원(군비)
 - ⑤ 농어촌버스 단일요금 손실보상금 지원 : 521백만원(군비)

☐ 기대효과

- 경영여건이 열악한 운수업체 재정 지원을 통해 건전한 재정여건 마련 및 교통서비스 향상

16 교통약자 특별교통수단(장애인콜택시)운영 (단년도 사업)

교통약자의 대중교통 접근성과 안전하고 편리한 이동권 보장으로
사회참여 확대와 복지증진 기여

□ 추진방향

- 교통약자가 편리하게 이동할 수 있도록 교통 이동편의 제공
- 사업의 효율성 극대화를 위해 장애인콜택시 위탁 운영

□ 추진계획

- 추진기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 추진방법 : 함평군장애인지회 위탁 및 택시운수사업자 모집
- 운영내용

운영내용	장애인 콜택시	바우처 택시
운행차량	4대(휠체어 탑승장치 승합차) ※ 1지구 지체장애인협회 3대 2지구(나산·해보·월야) 1대	15대(개인택시, 일반택시) ※ 함평 8, 학교 1, 엄다 2, 해보 2, 월야 2
운행시간	매일 24시간(일요일 휴무)	매일 24시간(휴무 없음)
이용대상	장애의 정도가 심한 장애인 및 어려운 사람	노약자 등으로 대중교통 이용이
운행구역	함평군 및 전남도내, 광주광역시(출발지 함평군)	함평군 관내
이용방법	광역콜센터(1899-1110) 및 장애인지회 사전예약	광역콜센터(1899-1110) 사전예약
이용요금	기본 2km 500원, 추가 1km당 100원	
사 업 비	329백만원(기20 군309) 80백만원(국40 군40)	235백만원(도51 군184)
운영방법	함평군장애인지회 위탁	개인·일반 택시운송사업자 신청

□ 기대효과

- 교통약자에 대한 편의 제공으로 나눔 문화 확산
- 장애인과 노약자 등 교통약자의 이동권 보장을 통한 삶의 질 향상

17 농촌형 교통모델 운영

(단년도 사업)

행복(100원)택시를 운영하여 대중교통 사각지대 마을 주민들의 이동권 확보 및 심야시간 청소년의 안심귀가 서비스 제공

☐ 추진방향

- 농어촌버스 이용이 어려운 주민들에게 편리한 교통편의 제공
- 농어촌버스의 심야시간 미운행에 따른 교통 불편 청소년에게 안심귀가 서비스 제공

☐ 추진계획

- 추진기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 운영대상 ※ 59개리 75개 마을 운행 중
 - 교통 오지마을(버스정류장까지 600m이상 떨어진 마을)
 - 야간학습, 방과 후 프로그램 참여로 귀가 시 심야버스 미운행에 따른 안전귀가가 우려되는 교통불편 학생(귀가거리 1km 초과)
- 이용대상
 - 운영대상 마을에 주민등록을 두고 실거주하고 있는 주민(65세 이상 노인 등)
 - 함평군에 거주하면서 관내 소재하는 초·중·고등학교로 통학하는 학생
- 운행구간 : 해당마을 ↔ 가까운 읍·면 소재지 / 학교(학원) → 집
- 운영방법 : 이용자 100원 지불, 차액 군 지원(택시업체 협약금액)
- 교통카드 지급기준
 - 오지마을 : 협정요금×2 ~ 협정요금×6/인(마을별 이용자 수에 따라 차등 지원)
 - 심야 귀가 학생 : 월 최대 10만원 지원
- 사업비 : 390백만원(균특 50, 도 15, 군 325)

☐ 기대효과

- 교통오지마을 주민의 교통 접근성 제고로 상대적 박탈감 해소
- 심야시간 청소년의 안심귀가로 안전한 교통 환경조성 및 청소년 교통복지 증가

18 **안전하고 쾌적한 교통환경 조성** (단년도사업)

교통안전시설물의 체계적인 설치·유지관리로 교통사고 예방 및 안전한 교통서비스 제공

☐ **추진방향**

- 교통안전시설물을 체계적으로 관리하여 원활한 교통소통 유도
- 안전한 도로교통 환경을 조성하여 교통사고 예방

☐ **추진계획**

- 추진기간 : 2025. 1. 1. ~ 12. 31.(연중)
- 사업내용
 - 신호등·교통신호제어기 설치 및 유지관리 : 350개소, 20백만원
 - 교통안전시설물 신규 설치 및 유지보수 : 320개소, 40백만원
 - 버스승강장 및 표지판 등 유지관리 : 150개소, 90백만원
 - 교통정보수집용 CCTV 및 신호등 관리 : 45백만원
 - 교통사고 예방을 위한 교통안전 활동 지원 : 15백만원
 - 녹색어머니회, 함평모범운전자회 등 5개 단체
- 사 업 비 : 210백만원(균 210)

☐ **기대효과**

- 교통안전시설물의 체계적 관리를 통한 안전한 교통환경 마련
- 교통사고 예방을 통한 인명·재산피해 방지

19 해상재난대피시설 및 대피로(지방도)설치사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2018. ~ 2026. (9년간)
- 사업장소 : 함평군 손불면 석창리 일원(해창-석계-손불방조제)
- 사업내용 : 도로개설 L=2.07km(B=9.5m)
- 사 업 비 : 8,300백만원(군비 4,500, 도비 3,800)

□ 추진실적

- 기본 및 실시설계용역 : 2015. 1
- 관리청이 아닌 자의 도로공사 시행 허가 : 2017. 5.
- 공사 착수 * 공정률 85% : 2018. 5. ~
- 토지수용 : 2020. 5.
- 도로구역(노선변경) 결정 * 손불방조제 접속부 : 2024. 3.
- 보상계획 열람 공고 * 손불방조제 접속부 : 2024. 6.
- 8차분 발주 : 2024. 11.

□ 추진계획

- 토지수용 재결 신청 * 손불방조제 접속부 : 2025. 1. ~ 4.
- 공사 준공 * 2024년 말 공정률 85% : 2025. 6.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비고
계	8,300	7,300	600	400	-	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	3,800	3,500	-	300	-	
군 비	4,500	3,800	600	100	-	
기 타	-	-	-	-	-	

□ 기대효과

- 원전피해, 태풍, 해일 등 유사시에는 재난도로로, 평상시에는 주민들의 농·어업 기반시설로 지역 정주여건 개선

□ 위치도



20 해상재난대피시설 및 대피로(해안도로) 설치사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2018. ~ 2026. (9년간)
- 사업장소 : 함평군 함평읍, 손불면 일원
 - 1, 2공구 : 월천항 ~ 함평항(해은마을)
 - 3 공 구 : 돌머리해수욕장 뒷편 ~ 해운천교 ~ 청학마을
- 사업내용 : 도로개설 L=10.82km B=9.5m
- 사 업 비 : 30,392백만원(국 3,200, 원 8,376 도 3,200, 군 15,116, 특 500)

□ 추진실적

- 기본 및 실시설계용역 : 2015. 1.
- 공사 착수 * 공정률 46% : 2018. 1. ~
- 지방도 승격(1,2공구:손불면 월천 ~ 학산리) : 2022. 2.
- 관리청이 아닌 자의 도로공사 시행 허가 : 2022. 12.
- 보상계획 열람 공고 * 3-2공구(청학마을 구간) : 2024. 7.
- 주민열람공고 및 중도위 협의 * 지방도 811(2구간) : 2024. 9. ~

□ 추진계획

- 토지보상 및 수용재결 * 3-2공구 : 2025. 1. ~ 6.
- 전라남도 계약심사 * 1공구, 2공구 : 2025. 1. ~ 2.
- 도로구역 결정 * 지방도 811(2구간) : 2025. 3.
- 보상계획 열람 공고 * 지방도 811(2구간) : 2025. 3.
- 9차분 발주 * 3-2공구 : 2025. 4.
- 사업 준공 : 2026. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이전	2024년	2025년	2026년 이후	비고
계	30,392	15,000	2,657	2,600	10,135	
국 비	3,200	628	-	-	2,572	
원전세	8,376	8,376	-	-	-	
도 비	3,200	200	-	-	3,000	
군 비	15,116	5,296	2,657	2,600	4,563	
특교세	500	500	-	-	-	

* 1,2공구[비관리청(2구간 : 도비30, 군비30)+지역개발사업(함평항~월천항 : 국비32)]

* 통합관리용역 : 34억 포함 * 비관리청 사업비 : 도비50% 군비50%, 보상비 별도

□ 기대효과

- 원전피해, 태풍, 해일 등 유사시에는 재난도로로, 평상시에는 주민들의 농·어업 기반시설로 지역 정주여건 개선

건설교통과

도로시설팀장 정원상

담당자 김종환(☎1962)

The map illustrates the proposed coastal road project in Haeju, Jeollabuk-do, with various sections and their lengths highlighted in colored boxes:

- 비관리형 1구간(해은마을) (설계중) L = 0.91km** (Unmanaged Section 1 (Haeeun Village) (Designing) L = 0.91km)
- 비관리형 2구간(새마을~백옥) (설계중) L = 4.16km** (Unmanaged Section 2 (Saemaeul~Baekok) (Designing) L = 4.16km)
- 전라남도 추진(손불방조제) (설계중) L = 3.77km** (Jeollanamdo Promotion (Sonbul Bangjose) (Designing) L = 3.77km)
- 비관리형 3구간(첨단양식장) (설계중) L = 0.79km** (Unmanaged Section 3 (Cheon-dan Yangsikjang) (Designing) L = 0.79km)
- 해안도로(1,2공구) L = 4.274km** (Coastal Road (1,2 Sections) L = 4.274km)
- 지방도(4,5공구) L = 1.59km, L = 0.46km** (Provincial Road (4,5 Sections) L = 1.59km, L = 0.46km)
- 해안도로(3공구) L = 2.12km** (Coastal Road (3 Section) L = 2.12km)

Other labels on the map include: 학산교차로, 월천항, 손불방조제, 해창마을, 성덕방조제, 돌머리해수욕장, and various local landmarks and roads.

21 해상재난 대피시설 설치사업(지방도811, 1구간) (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)
- 사업장소 : 함평군 손불면 학산리 일원(함평항 ~ 해은마을 앞)
- 사업내용 : 도로확장 L=0.91km(B=9.5m)
- 사업비 : 3,000백만원(군 1,700, 도 1,300)

□ 추진실적

- 지방도 승격 : 2022. 2.
- 기본 및 실시설계용역중 : 2022. 11. ~
- 관리청이 아닌 자의 도로공사 시행 허가 : 2022. 12
- 인허가 의제(관계기관) 협의 : 2023. 11. ~
- 주민열람공고 및 중도위협의 : 2024. 6.
- 건설기술심의 : 2024. 10.
- 전라남도 계약심사 : 2024. 11.

□ 추진계획

- 도로구역(지방도811, 1구간) 결정 고시 : 2025. 1.
- 보상계획 열람 공고 및 토지보상 : 2025. 1. ~ 2025. 8.
- 사업착수 : 2025. 9.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비고
계	3,000	-	-	400	2,600	
도 비	1,300	-	-	-	1,300	
군 비	1,700	-	-	400	1,300	

* 비관리청 사업비 : 도비50% 군비50%, 보상비 별도

□ 기대효과

- 지방도 811호선 개설로 주요 도로 연계성 확대하여 지역 주민 교통 불편 해소 및 관광 산업 활성화 기여

□ 위치도



22 해상재난 대피시설 설치사업(지방도811, 3구간) (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2025. (3년간)
- 사업장소 : 함평군 손불면 월천리 ~ 학산리 일원(첨단 양식장 옆)
- 사업내용 : 도로확장 L=0.79km(B=9.5m)
- 사업비 : 1,000백만원(군 500, 도 500)

☐ 추진실적

- 지방도 승격 : 2022. 2.
- 기본 및 실시설계용역중 : 2022. 11. ~
- 관리청이 아닌 자의 도로공사 시행 허가 : 2022. 12
- 인허가 의제(관계기관) 협의 : 2023. 11. ~
- 도로구역 결정(지방도811, 1구간) 고시 및 계약심사(도) : 2024. 5. ~
- 건설기술심의(군) : 2024. 8.

☐ 추진계획

- 사업 추진 : 2025. 1. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이전	2024년	2025년	2026년 이후	비고
계	1,000	-	-	1,000	-	
도비	500	-	-	500	-	
군비	500	-	-	500	-	

* 비관리청 사업비 : 도비50% 군비50%

☐ 기대효과

- 지방도 811호선 개설로 주요 도로 연계성 확대하여 지역 주민 교통 불편 해소 및 관광 산업 활성화 기여

□ 위치도



23 함평 산업단지 연결도로 확장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2018. ~ 2025. (8년간)
- 사업장소 : 함평군 학교면 죽정리~학교면 월산리 일원
- 사업내용 : 도로시설개량 L=2.93km, B=10.0~11.0m
- 사업비 : 8,341백만원(국비 6,969, 군비 1,372) * 국토부 지역개발사업

☐ 추진실적

- 전라남도 지역개발계획 고시 및 승인 : 2018. 1. 2.
- 기본 및 실시계획 용역 : 2018. 4. 26.
- 개발계획 변경(경미한 변경) 승인 : 2020. 1. 30.
[도로폭 변경(B=12.0m → B=10~11.0m)]
- 개발계획 변경(중대한 변경) 승인 : 2021. 12. 16.
[시중점 변경(중점 향교사거리 → 동함평IC)]
- 구역지정, 실시계획, 시행자지정 등 승인요청 : 2022. 3. 31.
- 실시계획 승인(시행자지정, 구역고시 등) : 2023. 1. 19.
- 공사 착수 * 공정률 36% : 2023. 5. 25.
- 토지수용 재결 완료 : 2023. 12. 8.
- 1차분 ~ 3차분 준공 : 2024. 10.
- 4차분 착수 : 2024. 11.

☐ 추진계획

- 사업준공 : 2025. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계(↓)	2022년 이전	2023년	2024년	2025년	비 고
계	10,678	4,498	2,471	2,709	1,000	
국 비	6,969	4,498	2,471	-	-	
군 비	1,372	-	-	1,372	-	
기 타	2,337	-	-	1,337	1,000	국비재편성

☐ 기대효과

- 도로 시설개량으로 물류비용 절감과 안전한 도로 주행 여건조성
- 주요 간선도로와 연계성 확대로 서남권 물동량 확대기여

24 나산 농어촌도로 201(안영~월평) 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2022. ~ 2025. (4년간)
- 사업장소 : 함평군 나산면 월봉리 일원(농어촌도로 201호선)
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.4km, B=7.5m
- 사 업 비 : 1,700백만원(특 400, 군 1,300)

☐ 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 : 2022. 1. ~ 2022. 10.
- 행정절차 추진(도로구역 지정 등) : 2022. 7. ~ 2022. 12.
- 토지보상협의 추진 : 2023. 1. ~ 2023. 8.
- 공사발주(총괄분 및 1차분) : 2023. 9.
- 1차분 준공 : 2024. 5. ~
- 공사 일시정지 : 2024. 7.
- 노선지정 공고(변경) : 2024. 12.

☐ 추진계획

- 미 협의 토지보상 및 토지수용 추진 : 2025. 1. ~ 2025. 3.
- 잔여분 발주 : 2025. 4.
- 사업 준공 : 2025. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
계	1,700	1,205	-	167	328	
국 비	400	400	-	-	-	
군 비	1,300	805	-	167	328	

☐ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소를 통한 쾌적한 교통환경 조성
- 위험도로 개선을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

25 월야 농어촌도로102[신촌~예동] 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2022. ~ 2025. (4년간)
- 사업장소 : 함평군 월야면 예덕리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=0.494km, B=7.5m
- 사 업 비 : 650백만원(국 300, 군 350)

☐ 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 준공 : 2022. 4. ~ 12.
- 행정절차(보상계획공고 등) 추진 : 2025. 1.
- 공사발주 : 2023. 11.
- 공사 일시정지 : 2024. 7.

☐ 추진계획

- 노선지정 공고 : 2025. 2.
- 미 협의 토지보상 및 토지수용 추진 : 2025. 3. ~ 2025. 7.
- 사업재개 : 2025. 4.
- 사업 준공 : 2025. 7.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2023년	2024년	2025년	비고
계	650	500	150	-	
국 비	300	300	-	-	
군 비	350	200	150	-	

☐ 기대효과

- 도로 확포장을 통한 지역 주민 교통 불편 해소
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

26 군도13호선(용산~용월) 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2027. (5년간)
- 위 치 : 해보면 용산리, 월야면 용월리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.0km, B=8.5m
- 총사업비 : 3,400백만원(군 3,400)

☐ 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 중 : 2023. 4. ~
- 투자심사(군) : 2023. 8.
- 중기지방재정계획 반영 : 2024. 11.
- 도로구역 결정 고시 : 2024. 12.

☐ 추진계획

- 보상계획 열람 및 토지보상 추진 : 2025. 4. ~ 2025. 12.
- 사업 착수 : 2026. 1. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후
계	3,400	360	540	1,200	1,300
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,400	360	540	1,200	1,300
기 타	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소로 개인의 생명과 재산을 보호
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

27 **신광 농어촌도로 101호선(사천~계월) 확포장사업** (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2027. (5년간)
- 사업장소 : 신광면 계천리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.2km, B=8.5m
- 사 업 비 : 4,800백만원(균 4,800)

☐ 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 중 : 2023. 4. ~
- 투자심사(균) : 2023. 8.
- 중기지방재정계획 반영 : 2024. 11.
- 노선지정 공고 : 2024. 12.

☐ 추진계획

- 보상계획 열람 및 토지보상 추진 : 2025. 4. ~ 2025. 12.
- 사업 착수 : 2026. 1. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후
계	4,800	420	800	1,700	1,880
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
균 비	4,800	420	800	1,700	1,880
기 타	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소로 개인의 생명과 재산을 보호
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

28 나산 농어촌도로 204호선(금산~쌍영) 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2027. (5년간)
- 사업장소 : 나산면 원선리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.0km, B=7.5m
- 사 업 비 : 3,200백만원(군 3,200)

☐ 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 중 : 2023. 4. ~
- 투자심사(군) : 2023. 8.
- 중기지방재정계획 반영 : 2024. 11.
- 노선지정 공고 : 2024. 12.

☐ 추진계획

- 보상계획 열람 및 토지보상 추진 : 2025. 1. ~ 2025. 6.
- 사업 착수 : 2025. 7. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후
계	3,200	-	300	1,500	1,400
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,200	-	300	1,500	1,400
기 타	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방
- 도로 확장개설로 이용자의 불편 해소 및 개인의 생명과 재산 보호

건설교통과

도로시설팀장 정원상

담당자 김중환(☎1962)

29 함평 농어촌도로 301호선(옥산) 개설사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년간)
- 사업장소 : 함평읍 옥산리 358-2번지 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=0.5km, B=5.0m
- 사업비 : 700백만원(군 700)

☐ 추진실적

- 기본 및 실시설계 용역 중 : 2023. 4.
- 노선지정 공고 : 2024. 12.

☐ 추진계획

- 보상계획 열람 및 토지보상 추진 : 2025. 1. ~ 2025. 6.
- 사업 착수 : 2025. 7. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후
계	700	-	150	550	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	700	-	150	550	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 단절 도로 연결으로 간선도로망 연계성 향상
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

30 위험도로 개선사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2025(2년)
- 위 치 : 군도, 농어촌도로(2차선) 및 교차로 등
- 사업내용 : 도로 선형개선, 교차로(평면, 회전) 정비
- 총사업비 : 2,130백만원(특 600, 도 200, 군 1,330)

□ 추진실적

연번	공사명	위치	공사개요	사업비 (백만원)	추진 현황	추진계획	비고
계	5건			2,130			
1	월야면 정산사거리 회전교차로 설치공사	월야면 정산리	회전교차로 설치 1식	특 830 600 230	계약 완료	실시설계 완료 : 2024. 3. 예산 확보 : 2회추경 사업 추진 : 2024. 12.~	특교세
2	엄다면 변동사거리 회전교차로 설치공사	엄다면 엄다리	회전교차로 설치 1식	도 400 200 200	설계 완료	실시설계 추진 : 2024. 6. 예산 확보(군비) : 2회추경 사업 추진 : 2025. 2.~	전환
3	신광 농어촌도로 305호선 선형개선사업	신광면 백운리	도로선형 개선 L=300m	군 200 200	설계 완료	실시설계 완료 : 2024. 3. 예산 확보 : 2025(1회추경) 사업 추진 : 2025. 5.~	
4	군도3호선(신광~대동) 선형개량공사	대동면 금산리	도로선형 개선 L=200m	군 200 200	설계 완료	실시설계 완료 : 2024. 3. 예산 확보 : 2025(1회추경) 사업 추진 : 2025. 5.~	
5	군도 6호선(손불 대전) 위험도로 정비사업	손불면 대전리	법면복구 L=200m	군 500 500	설계 완료	실시설계 완료 : 2024. 6. 예산 확보 : 2025(1회추경) 사업 추진 : 2025. 5.~	

□ 추진계획

- 연차별 공사추진(우선순위에 따라) : 2024. 12. ~

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비 고
계	2,130	-	800	1,330	-	
특교세	600	-	600	-	-	
도 비	200	-	200	-	-	
군 비	1,330	-		1,330	-	

□ 기대효과

- 위험도로 개선을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

건설교통과

도로시설팀장 정원상

담당자 김종환(☎1962)

31 노후교량 정창교, 하문교 보수보강사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2025(3년)
- 위 치 : 대동면, 엄다면
- 사업내용 : 노후교량 개보수 2개소
- 총사업비 : 600백만원(특 200, 군비 400)

☐ 추진실적

- 정밀안전진단 실시 : 2023. 6.
- 특별교부세 신청 및 교부 : 2023. 10. ~ 2023. 12.
- 성립전 신청(1회추경 확보) : 2024. 1.
- 실시설계 용역 추진 : 2024. 5. ~
- 행정절차 이행(기술심의 등) : 2024. 10.
- 실시설계 용역 완료 : 2024. 11.
- 계약심사 및 일상감사 : 2024. 10. 31.한
- 사업착수 : 2024. 12.

☐ 추진계획

- 사업준공 : 2025. 3.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비 고
계	600	-	550	50	-	
국 비	200	-	200	-	-	
군 비	400	-	350	50	-	

☐ 기대효과

- 노후교량 보수·보강을 통한 시설물 안전관리 및 사고예방
- 교량 이용자들의 안전 확보 및 원활한 교통환경 조성

건설교통과

도로시설팀장 정원상

담당자 고정석(☎1965)

32 노후교량 원선1교 재가설공사

(계속사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2025.(2년)
- 위 치 : 함평군 나산면 원선리 741번지
- 사업내용 : 노후교량 원선1교 재가설 L=33m(B=6.5m)
- 총사업비 : 900백만원(특 600 군 300)

☐ 추진실적

- 정밀안전진단 실시 : 2023. 6.
- 특별교부세 신청 및 교부 : 2023. 10. ~ 2023. 12.
- 성립전 신청(1회추경 확보) : 2024. 1.
- 실시설계 용역 추진 : 2024. 8. ~ 2025. 3.

☐ 추진계획

- 행정절차 이행(하천, 농지, 임야 등) : 2025. 4. ~ 6.
- 공사 추진 : 2025. 6. ~ 2025. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비 고
계	900	-	600	300	-	
국 비	600	-	600	-	-	
군 비	300	-		300	-	

☐ 기대효과

- 노후교량 재가설을 통해 원활한 교통환경 조성
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

33 학교 복천지구 소규모 배수개선사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년간)
- 사업장소 : 학교면 복천리(배수펌프장) 일원
- 사업내용 : 배수펌프장 정비 1식(200hp×1000m/m×4대, 9.1톤/초)
- 사업비 : 3,400백만원(균특도비 2,000, 군 1,400)

☐ 추진실적

- 정비대상지 확정(전라남도) : 2022. 11.
- 기본계획 및 세부설계 : 2023. 6. ~ 12.
- 기본계획 및 시행계획 수립 및 승인(도) : 2024. 4.
- 총괄공사계약 및 착공 : 2024. 6.

☐ 추진계획

- 정비사업 시행 : 2024. 6. ~ 2025. 12.

☐ 사업비 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비 고
계	3,400	63	1,044	2,293	-	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	2,000	50	835	1,115	-	
군 비	1,400	13	209	1,178		
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 상습침수 피해지역 침수피해 예방으로 농업재해 사전 예방
- 영농환경 개선으로 농업생산성 향상 및 정주의욕 고취

34 함평 만흥지구 대구환경지정리 정비사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(3년간)
- 사업장소 : 함평군 함평읍 만흥리 일원 (수혜면적 : 78ha)
- 사업내용 : 농로 및 용배수로 정비 등
 - ※ 경지정리 완료 지구 내 농로 및 용배수로 시설 개량(구획정리 제외)
- 사업비 : 2,000백만원(균특도비 1,720, 군비 280)

☐ 추진실적

- 정비대상지 확정(전라남도) : 2023. 12.
- 기본계획 및 세부설계 : 2024. 2. ~ 10.
- 기본계획 수립 및 승인(도) : 2024. 8.

☐ 추진계획

- 사업시행계획 수립 및 승인(도) : 2024. 9.
- 정비사업 시행 : 2024. 11. ~ 2026. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비 고
계	2,000	-	63	968	969	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	1,720	-	54	833	833	
군 비	280	-	9	135	136	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 집단화된 우량농지 내 농로, 용배수로 등 기반시설을 재정비하여
농업생산성 향상 및 영농환경 개선

35 수리시설(저수지) 개보수사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2025.(2년간)
- 사업장소 : 손불 세날제, 나산 수하1제
- 사업내용 : 2개소(제당 및 여·방수로 정비 등)
- 사업비 : 3,200백만원(도 2,560, 군 640)

☐ 추진실적

- 2024년 사업대상지 확정 : 2024. 6.
- 실시설계 용역 : 2024. 2. ~ 2024. 9.
- 군 건설기술심의 : 2024. 8.

☐ 추진계획

- 시행계획 수립 및 승인(도) : 2024. 9.
- 사업 시행 : 2024. 10. ~ 2025. 10.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2023년 이 전	2024년	2025년	2026년 이 후	비 고
계	3,200	-	113	3,087	-	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	2,560	-	90	2,470	-	
군 비	640	-	23	617	-	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 기대효과

- 노후·파손 및 기능이 저하된 저수지를 개보수하여 재해 사전예방
- 안정적인 농업용수 공급으로 영농편의 도모 및 농업생산성 향상

36 재해위험저수지 정비사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(3년간)
- 사업장소 : 신광면 원산리 학동저수지 등 8개지구
- 사업내용 : 제당 및 여·방수로 정비 등
- 사 업 비 : 12,100백만원(균특 5,800, 특 500, 지방비 5,800)

☐ 추진방향

- 노후·파손 및 기능이 저하된 재해위험이 있는 저수지 사전 정비
- 보수·보강을 통한 시설물 안정성 확보 및 홍수조절 능력 향상

☐ 추진실적 및 계획

○ 2024년 착수: 4지구(학동, 냉천, 바금, 신계)

- 재해위험저수지 지정(군) : 2023. 4.
- 정비대상지 확정(행안부) : 2023. 9.
- 정비계획(설계) 수립(군) 및 승인(행안부, 도) : 2024. 2. ~ 2024. 10.
- 공사(총괄) 시행 : 2024. 10. ~ 2025. 12.

○ 2025년 착수: 3지구(수철, 정자동, 대안제)

- 재해위험저수지 지정(군) : 2024. 4.
- 정비대상지 확정(행안부) : 2024. 9.
- 정비계획(설계) 수립(군) 및 승인(행안부, 도) : 2025. 2. ~ 2025. 10.
- 공사(총괄) 시행 : 2025. 10. ~ 2026. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	지구명	사업기간	계	2024년 이전	2025년	2026년 이후	비고
	7지구		12,100 (6,300)	1,100 (800)	5,160 (2,580)	5,840 (2,920)	(균특)
2024년 착수	학동제 (신광 원산리)	2024. ~2026.	3,000 (1,500)	300 (150)	2,700 (700)	1,300 (650)	
	냉천제 (신광 동정리)		1,800 (900)	150 (75)	1,650 (825)	-	
	바금제 (신광 함정리)		1,800 (900)	150 (75)	1,650 (825)	-	
	신계제 (엄다 신계리)		500 (500)	500 (500)	-	-	
2025년 착수	정자동제 (학교 죽정리)	2025. ~2026.	1,800 (900)	-	160 (80)	1,640 (820)	
	수철제 (손불 죽장리)		1,700 (850)	-	180 (90)	1,520 (760)	
	대안제 (나산 수상리)		1,500 (750)	-	120 (60)	1,380 (690)	

□ 기대효과

- 재해위험 시설 정비를 통한 군민의 생명과 재산 보호
- 홍수·가뭄 등 자연재해 대응 능력 향상 및 안전영농 도모

37 발기반 정비사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2021. ~ 2026.(6년간)
- 사업장소 : 함평읍 수호리, 손불면 궁산리, 석창리, 학산리 일원
- 사업내용 : 농로 개설, 용배수로 정비 등
- 사 업 비 : 8,683백만원(균특도비 7,815, 군 868)

□ 추진방향

- 10ha이상 집단화된 우량지구 중 사업타당성이 있는 지구 선정
- 집단화된 밭을 대상으로 농로, 용배수로 등 생산기반시설 구축

□ 추진실적 및 계획

○ 2021년 착수: 궁산지구(손불. 궁산.)

- 사업대상지 확정(도) : 2020. 11.
- 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도) : 2020. 12. ~ 2021. 12.
- 공사(총괄) 추진(공정률 85%) : 2022. 4. ~ 2024. 12.

○ 2022년 착수: 석계지구(손불. 석창.)

- 사업대상지 확정(도) : 2021. 11.
- 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도) : 2021. 12. ~ 2022. 10.
- 공사(총괄) 추진(공정률 35%) : 2023. 4. ~ 2025. 7.

○ 2023년 착수: 수호지구(함평. 수호.)

- 사업대상지 확정(도) : 2022. 11.
- 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도) : 2023. 3. ~ 2024. 2.
- 공사(총괄) 추진 : 2024. 6. ~ 2025. 12.

○ 2024년 착수: 학산지구(손불. 학산.)

- 사업대상지 확정(도) : 2023. 11.
- 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도) : 2024. 5. ~ 2025. 2.
- 공사(총괄)추진 : 2025. 2. ~ 2026. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

지구명	사업량	사업기간	사업비(도비)				비고 (공정율)
			계	2023년 이전	2024년	2025년 이후	
4지구	297.5ha		8,683 (7,814)	2,338 (2,104)	2,279 (2,050)	4,066 (3,660)	
궁산 (손불 궁산)	· 수혜면적 85ha · 농로 3.9km	2021. ~ 2024.	2,462 (2,216)	1,675 (1,508)	787 (708)	-	85%
석계 (손불 석창)	· 수혜면적 86ha · 농로 3.2km	2022. ~ 2025.	2,498 (2,248)	600 (540)	875 (788)	1,023 (920)	35%
수호 (함평 수호)	· 수혜면적 41.5ha · 농로 2.4km	2023. ~ 2025.	1,203 (1,082)	63 (56)	554 (498)	586 (528)	5%
학산 (손불 학산)	· 수혜면적 85ha · 농로 2.5km	2024. ~ 2026.	2,520 (2,268)	-	63 (56)	2,457 (2,212)	설계중

□ 기대효과

- 발작물 생산성 향상 및 품질개선으로 농업인의 소득증대 기여
- 발기반 생산기반시설 구축으로 영농환경개선 및 농업생산성 향상

타 기관 [농업생산기반정비사업]

연 번	사업명	사 업 개 요	'24년 사업비 (백만원)	비고
	합 계	10개 사업	9,457	
1	배수개선 사업	학교지구 (시행) 기간 : 2022. ~ 2027. 위치 : 전남 함평군 학교면 월산리 일원 내용 : 배수장 2개소, 배수로 4.06km 총사업비 : 17,879백만원	3,700	인허가 추진 중 용지매수 보상 공사추진 (배수장 2개소)
2		제동지구 (시행) 기간 : 2023. ~ 2027. 위치 : 전남 함평군 엄다면 엄다리 일원 내용 : 배수장 2개소, 배수로 2.62km 총사업비 : 8,369백만원	600	세부설계 완료 시행계획 승인 중 용지매수 보상
3		용흥지구 (설계) 기간 : 2024. ~ 2028. 위치 : 전남 함평군 엄다면 엄다리 일원 내용 : 배수장 3개소, 배수로 0.53km 총사업비 : 9,186백만원	100	세부설계 중
4		석지지구 (기본) 기간 : 2024. ~ 2029. 위치 : 전남 함평군 나산면 내용 : 배수장 1개소, 배수로 2.4km 총사업비 : 7,438백만원	-	기본계획 중
5	수리시설 개보수 사업	엄다지구 (용배수로) 기간 : 2021. ~ 2024. 위치 : 전남 함평군 엄다면 영흥리 일원 내용 : 용수로 12km, 배수로 0.1km 총사업비 : 4,161백만원	1,284	공사추진 중 (공정율 50%)
6		대동2지구 (용배수로) 기간 : 2022. ~ 2024. 위치 : 전남 함평군 대동면 일원 내용 : 용수로 7.16km 총사업비 : 3,920백만원	2,040	공사추진 중 (공정율 50%)
7		손불지구 (용배수로) 기간 : 2023. ~ 2026. 위치 : 전남 함평군 손불면 일원 내용 : 용수로 11km 총사업비 : 3,963백만원	700	공사추진 중 (공정율 50%)
8		공산지구 (수원공) 기간 : 2023. ~ 2026. 위치 : 전남 함평군 손불면 공산리 일원 내용 : 목교저수지 개보수 1식 총사업비 : 5,643백만원	900	공사계약 체결 공사추진 예정 (하반기)
9		해보지구 (용배수로) 기간 : 2024. ~ 2027. 위치 : 전남 함평군 해보월야면 일원 내용 : 용수로 12.021km 총사업비 : 4,584백만원	70	세부설계 중
10	대구환경지 정리사업	계림지구 (경지정리) 기간 : 2024. ~ 2027. 위치 : 전남 함평군 월야면 계림 월야리 일원 내용 : 용배수로 7조 5.10km 총사업비 : 2,336백만원	63	기본/세부설계 중

2025년도 군정 주요업무 소요 사업비

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량 (개,명,식)	2025년 소요예산					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
총 계(37건)		36,261	3,690	7,988	23,583	1,000	
신규 시책사업 소계(6건)		1,726	-	353	1,373	-	
군도 9호선(양림~주포향) 도로 시설개량사업	도로시설개량 L=3.44km	300	-	-	300	-	10,200 (2025~2028년)
함평 농어촌도로 209호선 (환경관리센터)확포장사업	L=0.8km, B=6.0m	300	-	-	300	-	1,000 (2025~2026년)
국도23호선(학교면) 교통 체계 개선사업		700	-	-	700	-	700 (2025~2026년)
학교 복천지구 대구확경자정리사업		126	-	108	18	-	5,085 (2025~2027년)
해보 구계지구 발기반 정비사업		50	-	45	5	-	1,333 (2025~2027년)
수리시설(저수지) 개보수사업	저수지	250	-	200	50	-	7,000 (2025~2026년)
현안사업 소계(31건)		34,535	3,690	7,635	22,210	1,000	
안전하고 편리한 도로 환경 조성	노면 및 교통안전 시설 정비	2,500	-	-	2,500	-	2,500 (2025년)
교량 정기·정밀 안전점검	교량 안전점검	150	-	-	150	-	150 (2025년)
어린이·노인보호구역 개선사업	보호구역개선	1,000	-	500	500	-	1,000 (2025년)
설해대책 추진	설해대비 1식	120	-	-	120	-	420 (2024~2025년)
농촌생활환경정비사업	양배수장	100	-	-	100	-	100 (2025년)
흙수로 구조물화사업	용배수로	100	-	80	20	-	100 (2025년)
기계화경작로확포장사업	농로	222	-	-	222	-	222 (2025년)
소규모농업생산기반정비사업	농로, 용배수로	757	-	70	687	-	757 (2025년)
운수업체 재정지원	5종	5,244	350	421	4,473	-	5,244 (2025년)
교통약자 특별교통수단 (장애인콜택시)운영	2종	644	60	51	533	-	640 (2025년)
농촌형 교통모델 운영	1식	390	50	15	325	-	270 (2025년)

사 업 명	사업량 (개,명,식)	2025년 소요예산					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	5중	423	-	-	210	-	213 (2025년)
해상재난대피시설 및 대피로(지방도) 설치사업	L=2.07km B=9.5m	400	-	300	100	-	8,300 (2018~2026년)
해상재난대피시설 및 대피로(해안도로) 설치사업	L=10.82km B=9.5m	2,600	-	-	2,600	-	36,425 (2018~2026년)
해상재난대피시설 및 대피로 (지방도811, 1구간) 설치사업	L=0.91km B=9.5m	400	-	-	400	-	3,000 (2023~2026년)
해상재난대피시설 및 대피로 (지방도811, 3구간) 설치사업	L=0.79km B=9.5m	1,000	-	500	500	-	1,000 (2023~2025년)
함평 산업단지 연결도로 확장사업	도로시설개량 L=2.93km	1,000	-	-	-	1,000	8,341 (2018~2025년)
나산 농어촌도로 201호선 (안영~월평) 위험도로 개선공사	L=1.4km, B=7.5m	328	-	-	328	-	1,700 (2022~2025년)
월야 농어촌도로 102호선 (신촌~예동) 확포장공사	L=0.49km B=7.5m	-	-	-	-	-	650 (2022~2025년)
군도13호선(용산~용월) 확포장사업	L=1.0km, B=8.5m	540	-	-	540	-	3,400 (2023~2027년)
신광 농어촌도로 101호선 (사천~계월) 확포장사업	L=1.2km, B=8.5m	800	-	-	800	-	4,800 (2023~2027년)
나산 농어촌도로 204호선 (금선~쌍영) 확포장사업	L=1.0km, B=7.5m	300	-	-	300	-	3,200 (2023~2027년)
함평 농어촌도로 301호선(옥산) 개설사업	L=0.5km, B=5.0m	150	-	-	150	-	700 (2023~2026년)
위험도로 개선사업(총괄)	위험도로 도로개선	1,330	-	-	1,330	-	2,130 (2024~2025년)
노후교량 정창교 하문교 보수보강사업	노후교량 2개소 정비	50	-	-	50	-	600 (2023~2025년)
노후교량 원선1교 재가설공사	교량1개소 재가설	300	-	-	300	-	900 (2024~2025년)
학교 복천지구 소규모 배수개선사업	배수장 정비 등	2,293	-	1,115	1,178	-	3,400 (2023~2025년)
함평 만흥지구 대구획경지정리사업	농로, 용배수로	968	-	833	135	-	2,000 (2024~2026년)
수리시설(저수지)개 보수사업	저수지	113	-	90	23	-	3,200 (2024~2025년)
재해위험저수지 정비사업	저수지	6,460	3,230	-	3,230	-	12,100 (2024~2026년)
밭기반 정비사업	농로, 용배수로	4,066	-	3,660	406	-	8,683 (2021~2026년)