

2026년도 주요업무 추진방향

정 책 목 표

쾌적한 도로환경 조성 및 교통시설물 정비를 통한 군민 삶의 질 향상

추진방향

- 안전하고 편리한 도로망 확충을 통한 주민의 생명과 재산 보호
- 농업생산성 향상 및 안전 영농기반 구축으로 농업경쟁력 강화
- 노후 교통시설물 선제적 정비 및 교통약자 이동권 보장 등 교통편의 증진

역점과제

- 交通安全 강화와 교통사고 예방을 위한 위험 구간 등 교통환경 개선
- 농업생산기반시설 유지·관리 강화로 농업 현장 경쟁력 제고
- 농업용수 안정 공급과 배수체계 개선을 통한 재해 예방 및 대응력 강화
- 노후교통시설물 개선 및 생활밀착형 교통 인프라 확충

1 군도 9호선 축산자원개발부 진입도로 확장사업 (신규사업)

- 사업기간 : 2026년 ~ 2029년(4년)
- 위 치 : 함평군 신광면 계천, 복흥, 동정, 보여리 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=3.6km, B=10.0m
- 사 업 비 : 10,000백만원(군 10,000)

☐ 추진방향

- 도로확포장을 통해 교통 불편 최소화 및 교통소통 원활 도모
- 도로 접근성 강화로 기업 유치 및 인구 유입을 촉진하여 지역 성장 기여

☐ 추진계획

- 투자심사(도) : 2026. 1. ~ 2026. 3.
- 실시설계 및 도로구역지정(행정안전부) : 2026. 4. ~ 2026. 12.
- 토지보상(수용재결 등) : 2027. 1. ~
- 공사착공 및 준공 : 2027. 6. ~ 2029. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2025년	2026년	2027년 이후
계	10,000	-	500	9,500
군 비	10,000	-	500	9,500

※ 2026년 예산 미확보(추경을 통해 실시설계비 확보계획)

※ 군비 부담 완화를 위해 지역개발계획 반영 추진

☐ 기대효과

- 도로정비를 통한 도로 통행 차량의 안전성 확보
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전 예방

2

신광 농어촌도로305호선(백운) 도로선형 개선사업

(신규사업)

- 사업기간 : 2026년 ~ 2027년 (2년간)
- 위 치 : 함평군 신광면 백운리 646-6번지 일원
- 사업내용 : 도로 선형개선 및 확장 L=0.238km
- 사 업 비 : 600백만원(도 300, 군 300)

☐ 추진방향

- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방
- 도로선형 개선으로 이용자의 불편 해소 및 개인의 생명과 재산 보호

☐ 추진계획

- 노선지정 및 행정절차 추진 : 2026. 1. ~ 2026. 6.
- 토지보상(수용재결 등) : 2026. 7. ~
- 공사착공 및 준공 : 2026. 7. ~ 2027. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2025년	2026년	2027년	2028년 이후
계	600	-	600	-	-
도 비	300	-	300	-	-
군 비	300	-	300	-	-

☐ 기대효과

- 도로선형 정비를 통한 도로 통행 차량의 안전성 확보
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전 예방

3 노후교량 원선2교 재가설공사

(신규시책)

- 사업기간 : 2026. ~ 2027.(2년)
- 위 치 : 함평군 나산면 원선리 741번지
- 사업내용 : 노후교량 원선2교 재가설 L=33m(B=8.0m)
- 총사업비 : 2,000백만원(특 1,000 , 군 1,000)

☐ 추진실적

- 2024. 12. ~ 2025. 3. : 정밀안전점검 실시
- 2025. 11. : 특별교부세 신청
- 2025. 12. : 특별교부세 교부 결정

☐ 추진계획

- 예산 성립전 사용 승인 : 2026. 1.
- 실시설계 용역 추진 : 2026. 2. ~ 10.
- 행정절차 이행(하천, 농지, 임야 등) : 2026. 10. ~ 12.
- 공사 추진 : 2027. 1. ~ 2027. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비 고
계	2,000	0	1,000	1,000	
군 비	1,000	-	-	1,000	
기타(특교세)	1,000	-	1,000	-	

☐ 기대효과

- 노후교량 재가설을 통해 원활한 교통환경 조성
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

4 학교 고막 제동지구 소규모 배수개선사업 (신규사업)

- 사업기간 : 2026. ~ 2028.(3년간)
- 위 치 : 함평군 학교면 고막리, 엄다면 엄다리 일원
- 사업내용 : 배수장 4개소(학교 송암·광진·화지, 엄다 제동) 증설 및 배수로 설치 등
- 사업비 : 2,000백만원(도 1,600, 군 400)

☐ 추진방향

- 배수장, 배수로, 배수문 등 주요 홍수배제시설 우선추진
- 주민의견 수렴과 현장여건 등을 반영한 시행계획 수립 추진

☐ 추진계획

- 사업대상지 확정(도) : 2025. 11.
- 기본계획 및 시행계획 수립 : 2026. 1. ~ 2026. 9.
- 정비사업 시행 : 2026. 10. ~ 2028. 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	2,000	-	100	1,900	
도비	1,600	-	80	1,520	
군비	400	-	20	380	

☐ 기대효과

- 상습침수 피해지역 침수피해 예방으로 농업재해 사전 예방
- 열악한 배수시설 기능개선으로 안전영농 기반조성

5 2026년 재해위험저수지 정비사업

(신규사업)

- 사업기간 : 2026. ~ 2027.(2년간)
- 위 치 : 학교면 송암제, 나산면 용두제
- 사업내용 : 2개소(제당 및 여·방수로 정비 등)
- 사 업 비 : 3,800백만원(균특 1,900, 지방비 1,900)

☐ 추진방향

- 시설 노후, 파손, 누수 등 기능 저하 재해위험 저수지 사전 정비
- 보수·보강을 통한 시설물 안정성 확보 및 홍수조절 능력 향상

☐ 추진계획

- 사업대상지 확정(행안부) : 2025. 9.
- 정비계획(설계) 수립(군) 및 승인(행안부, 도) : 2026. 2. ~ 2026. 9.
- 정비사업 시행 : 2026. 10. ~ 2027. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	3,800	-	360	3,440	
국 비	1,900	-	180	1,720	
도 비	190	-	18	172	
군 비	1,710	-	162	1,548	

☐ 기대효과

- 재해위험 저수지 정비를 통한 군민의 생명과 재산 보호
- 홍수·가뭄 등 자연재해 대응 능력 향상 및 안전영농 도모

6 축제장 인근 주차장 조성사업

(신규사업)

- 사업기간 : 2026. ~ 2030.(5년간)
- 사업내용 : 2개소
 - 함평읍 기각리 1103-2 인근 토지 27필지(21,932㎡)
 - 함평읍 수호리 1163-4 인근 토지 9필지(28,985㎡)
- 사업비 : 197억원(부지매입비 74억원, 공사비 95억원, 기타 29억원)
 ※ 2026년 사업비[300백만원-군관리계획결정(변경) 용역]

☐ 추진방향

- 관내 축제 활성화에 따른 관광객의 주차수요를 충족할 수 있는
공영주차장 조성

☐ 추진계획

- 군관리계획결정(변경) 용역 수립 : 2026. 3. ~ 10.
- 주차환경개선사업(道 전환사업) 신청 : 2026. 상반기
- 군관리계획결정(변경) 협의 : 2026. 12.한
- 편입토지 및 지장물 매입 : 2027. ~ 2028.
- 공영주차장 실시설계 및 지장물 철거·폐기 : 2029.
- 공영주차장 조성공사 시행 및 준공 : 2030.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	19,700	-	300	19,400	
도 비	2,500	-	-	2,500	
군 비	17,200	-	300	16,900	

☐ 기대효과

- 축제장 인근에 주차장을 조성하여 관광객의 주차난 해소 및 축제
활성화 기여

7 안전하고 편리한 도로환경 조성 (단년도 사업)

사업 개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.(연중)
- 사업대상 : 군도 16개소, 농어촌도로 129개소
- 사업내용 : 노면, 측구 및 교통안전시설 정비
- 사업비 : 931백만원(군비- 2026년 예산)

□ 추진방향

- 지역 간 연결도로 환경개선으로 교통소통 원활 도모
- 안전하고 쾌적한 도로 정비로 안전사고 최소화

□ 추진계획

- 군도, 농어촌도로 정비사업(덧씌우기, 차선도색, 방지턱, 측구 등)
 - 대상지 조사 : 2026. 1. ~ 2.
 - 실시설계 : 2026. 2. ~ 2026. 3.
 - 사업추진 : 2026. 4. ~ 2026. 12.
- 교통안전시설 및 도로시설물 관리 : 연중(수시)
 - 방지턱, 반사경, 포트홀, 사리부설 등

□ 기대효과

- 도로의 지속 관리로 도로편의 제공 및 교통사고 사전 예방
- 농어촌지역의 생활환경 개선으로 주민의 삶의 질 향상 및 지역경제 발전 가속화

8 교량 정기·정밀 안전점검

(단년도 사업)

사업 개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.(연중)
- 사업대상 : 군도, 농어촌도로 내 교량 시설 73개소
- 사업내용 : 교량 시설 정기·정밀 안전점검
- 사업비 : 55백만원(군비)

☐ 추진방향

- 정밀안전점검 도래시기 교량 실태조사하여 상태평가 확보
- 교량 정기 점검을 통해 결함부위 정비계획 수립 및 보수 추진

☐ 추진계획

- 2026년 교량 정기안전점검 : 연2회(상·하반기)
- 2026년 교량 정밀안전점검 : 수 시

☐ 기대효과

- 도로교량 실태조사하여 안전여부 확인 및 노후 교량에 대한 정비 및 유지관리 계획 수립하여 재난 예방 및 공중 안전 확보
- 노후교량 정기점검하여 주민의 안전확보 및 생활여건 증진

9 어린이·노인보호구역 개선사업

(단년도 사업)

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.(연중)
- 사업장소 : 관내 보호구역 31개소
- 사업내용 : 보호구역 내 안전시설물 정비
- 사업비 : 900백만원(도 450, 군 450)

추진방향

- 어린이 및 노인 보호구역 정비를 통한 안전한 보행환경 조성으로 어린이 안전사고를 예방하여 주민의 안전성 확보

추진계획

- 보조금 교부 신청 : 2026. 1.
- 2026년 어린이·노인 보호구역 개선사업
 - 실시설계 : 2026. 2. ~ 2026. 4.
 - 사업추진 : 2026. 5. ~ 2026. 12.

기대효과

- 보호구역 내 시설물 정비를 통한 교통사고 예방
- 보호구역 개선을 통한 교통약자의 생활환경 향상

10 농촌생활환경 정비사업

(단년도 사업)

사업 개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업장소 : 함평군 9개 읍.면 일원
- 사업내용 : 양배수장 등 농업생산기반시설 정비
- 사업비 : 400백만원(균특군비)

☐ 추진방향

- 기반시설이 부족한 농어촌지역의 기초생활인프라 구축
- 영농편의를 위한 농업생산기반시설 정비 및 확충

☐ 추진계획

- 사업대상지 선정 : 2025. 12.
- 실시설계 : 2026. 1. ~ 5.
- 공사시행 : 2026. 6. ~ 12.

☐ 기대효과

- 농어촌지역 기초생활인프라 구축으로 정주여건 개선
- 영농불편 해소를 통한 농업경쟁력 강화 및 안전영농 기여

11 휴수로 구조물화사업

(단년도 사업)

사업개요

- 사업기간 : 2026. 3. ~ 12.
- 사업장소 : 경지정리지구 내 용배수로 등
- 사업내용 : 용·배수로 정비 약 L=2.5km
- 사업비 : 500백만원(도 400, 군 100)

☐ 추진방향

- 경지정리지구 내 누수가 심한 토공 용수로 구조물화
- 배수불량으로 농경지 침수 피해가 있는 배수로 정비

☐ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 사업비 교부(도) : 2026. 3.
- 실시설계 : 2026. 4. ~ 5.
- 시행계획 인가(도) : 2026. 6.
- 공사시행 : 2026. 7. ~ 12.

☐ 기대효과

- 안정적인 농업용수 공급으로 농업 생산성 향상
- 농경지 침수피해 예방 등 안전영농 기반 구축

12 기계화 경작로 확포장사업

(단년도 사업)

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 6.
- 사업장소 : 경지정리지구 내 경작로
- 사업내용 : 농로확포장 L=2.5km
- 사업비 : 50백만원(균특-전환사업)

☐ 추진방향

- 경지정리지구 내 농산물 생산 및 운송 편의를 위한 주요농로 확포장
- 경작로가 폭이 좁아 농기계 통행에 지장이 있는 농로 확포장

☐ 추진계획

- 사업대상지 선정 : 2025. 12.
- 실시설계 : 2026. 1. ~ 2026. 2.
- 시행계획 인가(도) : 2026. 3.
- 공사 추진 : 2026. 4. ~ 6.

☐ 기대효과

- 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성 향상
- 농경지 기반시설 정비로 영농편의 및 안정영농 도모

사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 사업장소 : 함평군 9개 읍·면
- 사업내용 : 농로, 용·배수로 정비 등
- 사업비 : 1,411백만원(군비)

☐ 추진방향

- 다수 주민의 불편 해소 및 투자효과가 높은 사업 선정 추진
- 군민, 주민자치회, 읍면 건의사업 중 시급한 사업 우선 시행

☐ 추진계획

- 사업대상지 선정 : 2025. 9.
- 실시설계 : 2025. 12. ~ 2026. 2.
- 공사 추진 : 2026. 3. ~ 2026. 6.

☐ 기대효과

- 기반시설이 부족한 농어촌지역의 기초생활인프라 구축
- 영농편의를 위한 농업생산기반시설 정비 및 확충

타기관[농업생산기반정비사업]

연 번	사업명		사 업 개 요	'25년 사업비 (백만원)	비고
	합 계		11개 사업	10,620	
1	배수개선 사업	학교지구 (시행)	.기 간 : 2022. ~ 2027. .위 치 : 전남 함평군 학교면 월산리 일원 .내 용 : 배수장 2개소, 배수로 4.06km .총사업비 : 18,463백만원	3,400	.공사추진 (배수장 2개소)
2		제동지구 (시행)	.기 간 : 2023. ~ 2027. .위 치 : 전남 함평군 엄다면 엄다리 일원 .내 용 : 배수장 2개소, 배수로 2.62km .총사업비 : 7,780백만원	1,561	.공사추진 (배수장 2개소)
3					
4		용흥지구 (시행)	.기 간 : 2024. ~ 2028. .위 치 : 전남 함평군 엄다면 엄다리 일원 .내 용 : 배수장 3개소, 배수로 0.53km .총사업비 : 8,890백만원	600	.인허가 협의 .공사추진 예정
5	수리시설 개보수 사업	궁산지구 (수원공)	.기 간 : 2023. ~ 2026. .위 치 : 전남 함평군 손불면 궁산리 일원 .내 용 : 목교저수지 개보수 1식 .총사업비 : 5,008백만원	1,520	.공사추진 중 (공정율 50%)
6		엄다지구 (수원공)	.기 간 : 2025. ~ 2025. .위 치 : 전남 함평군 학교면 학교리 일원 .내 용 : 엄다배수장 내진보강 1식 .총사업비 : 457백만원	447	.공사추진 중 (공정율 15%)
7		손불지구 (용배수로)	.기 간 : 2023. ~ 2026. .위 치 : 전남 함평군 손불면 산남리 일원 .내 용 : 용수로 34조 10.947km .총사업비 : 3,963백만원	960	.공사추진 중 (공정율 60%)
8		해보지구 (용배수로)	.기 간 : 2024. ~ 2027. .위 치 : 전남 함평군 해보.월야면 일원 .내 용 : 용수로 18조 9.294km .총사업비 : 3,543백만원	700	.공사추진 중 (공정율 20%)
9		학교지구 (용배수로)	.기 간 : 2025. ~ 2028. .위 치 : 전남 함평군 학교면 학교리 일원 .내 용 : 용수로 22조 8.03km .총사업비 : 4,009백만원	70	.세부설계 중
10		월천지구 (저수지 준설)	.기 간 : 2025. ~ 2025. .위 치 : 전남 함평군 손불면 월천리 일원 .내 용 : 저수지 준설 51,803m ³ .총사업비 : 925백만원	925	.공사추진 예정
11	대구회경지 정리사업	계림지구 (경지정리)	.기 간 : 2024. ~ 2027. .위 치 : 전남 함평군 월야면 계림 월야리 일원 .내 용 : 용배수로 18조 4.02km .총사업비 : 2,336백만원	437	.공사추진 중 (공정율 20%)

14 운수업체 재정 지원

(단년도 사업)

경영난으로 어려움을 겪고 있는 운수업체에 재정을 지원하여 군민 교통서비스 향상 및 공공 복리 증진

☐ 추진방향

- 지속적인 교통서비스 향상을 위한 운수업체 재정 지원
- 여객자동차 운수사업의 종합적인 관리로 공공 복리 증진

☐ 추진계획

- 추진기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 지원대상 : 총248대(농어촌버스 38대, 택시 63대, 화물자동차 153대)
- 사업내용 및 사업비 : 5종, 4,900백만원
 - ① 농어촌버스 벽지·비수익노선 손실보상금 지원
 - 대 상 : 72개 노선 507.6km(벽지56개 376km, 비수익16개 131.6km)
 - 사 업 비 : 2,215백만원(국비 417, 군비 1,798)
 - ② 농어촌버스 재정지원금 지원
 - 지급기준 : 차량등록대수, 유류사용량, 적자노선 손실액
 - 사 업 비 : 1,146백만원(도 254, 군 892)
 - ③ 유가보조금 지원
 - 지급기준 : 전월 유류사용량(농어촌버스, 택시, 화물자동차)
 - 사 업 비 : 960백만원(군비)
 - ④ 광역 대중교통 환승이용 손실금 지원 : 30백만원(군비)
 - ⑤ 단일요금 손실금 지원 : 521백만원(군비)

☐ 기대효과

- 경영난으로 어려움을 겪고 있는 운수업체 재정지원을 통해 건전한 재정여건 마련 및 교통서비스 향상

15 교통약자 특별교통수단(장애인콜택시) 운영 (단년도 사업)

교통약자의 대중교통 접근성과 안전하고 편리한 이동권 보장으로 사회 참여 확대와 복지증진 기여

□ 추진방향

- 교통약자가 편리하게 이동할 수 있도록 교통 이동편의 제공
- 사업의 효율성 극대화를 위해 장애인콜택시 위탁 운영

□ 추진계획

- 추진기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 추진방법 : 함평군장애인지회 위탁 및 택시운수사업자 모집
- 운영내용

운영내용	장애인 콜택시	바우처 택시
운행차량	6대(휠체어 탑승장치 승합차) ※ 1지구 지체장애인협회 4대 2지구(나산·해보·월야) 2대	15대(개인택시, 일반택시) ※ 함평 8, 학교 2, 읍다 1, 해보 2, 월야 2
운행시간	8시~익일01시(휴무 없음)	06시~22시(휴무 없음)
이용대상	장애의 정도가 심한 장애인 및 노약자 등으로 대중교통 이용이 어려운 사람	
운행구역	함평군 및 전남도내, 광주광역시(출발지 함평군)	함평군 관내
이용방법	광역콜센터(1899-1110) 및 장애인지회 사전예약	광역콜센터(1899-1110)
이용요금	기본 2km 500원, 추가 1km당 100원	
사업비	490백만원(기39 군451) 120백만원(국60 군60)	300백만원(기51 군249)
운영방법	함평군장애인지회 위탁	개인·일반 택시운송사업자 신청

□ 기대효과

- 교통약자에 대한 편의 제공으로 나눔 문화 확산
- 장애인과 노약자 등 교통약자의 이동권 보장을 통한 삶의 질 향상

16 농촌형 교통모델 운영

(단년도 사업)

대중교통 사각지대 마을에 행복(100원)택시를 운영하여 교통 불편지역 주민들의 이동권 확보 및 교통편의 증진

☐ 추진방향

- 농어촌버스 이용이 어려운 주민들에게 편리한 교통편의 제공
- 복잡·다양한 교통수요에 부응하는 수요응답형 교통서비스 제공

☐ 추진계획

- 추진기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 운영대상 : 교통 오지마을(버스정류장까지 600m이상 떨어진 마을)
※ 59개리 75개 마을 운행 중
- 이용대상 : 운영대상 마을에 주민등록을 두고 실거주하고 있는 주민
(65세 이상 노인, 장애인, 기초생활수급자 등)
- 운행구간 : 해당마을 ↔ 가까운 읍·면 소재지
- 운영방법 : 이용자 100원 지불, 차액 군 지원(택시업체 협약금액)
- 교통카드 지급기준 : 협정요금×2 ~ 협정요금×6/인(마을별 이용자 수에 따라 차등 지원)
- 사업비 : 224백만원(균특 100, 도 30, 군 94)

☐ 기대효과

- 교통오지마을 주민의 교통 접근성 제고로 상대적 박탈감 해소
- 주민 밀착형 맞춤형 교통행정 서비스 제공으로 교통 복지 실현

17 안전하고 쾌적한 교통환경 조성 (단년도 사업)

교통안전 시설물의 체계적인 설치·유지관리로 교통사고 예방 및 안전한 교통서비스 제공

☐ 추진방향

- 교통안전시설물을 체계적으로 관리하여 원활한 교통소통 유도
- 안전한 도로교통 환경을 조성하여 교통사고 예방

☐ 추진계획

- 추진기간 : 2026. 1. ~ 12.

- 사업내용

- 신호등·교통신호제어기 설치 및 유지관리 : 300개소, 30백만원
- 교통안전시설물 신규 설치 및 유지보수 : 200개소, 30백만원
- 버스승강장 및 표지판 등 유지관리 : 100개소, 50백만원
- 교통정보수집용 CCTV 및 신호등 관리 : 10백만원
- 교통사고 예방을 위한 교통안전 활동 지원 : 10백만원
 - 합평모범운전자회, 교통안전지킴이 등 3개 단체

- 사 업 비 : 130백만원(군비)

☐ 기대효과

- 교통안전시설물의 체계적 관리를 통한 안전한 교통환경 마련
- 교통사고 예방을 통한 인명·재산피해 방지

18 군도 9호선(양림~주포항)도로시설개량사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2025년 ~ 2029년(5년간)
- 사업장소 : 함평군 함평읍 진양, 옥산, 장년, 석성리 일원
- 사업내용 : 도로시설개량 L=3.6km, B=14.5m(4차로)
- 사업비 : 30,000백만원(원전세 5,100, 군 24,900)

☐ 추진실적

- 2024. 9. : 도로시설개량 추진계획
- 2025. 2. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2025. 4. : 용역 착수
- 2025. 6. : 차로수 변경 계획 수립(2차로→4차로)
- 2025. 9. : 주민설명회 개최

☐ 추진계획

- 실시설계 완료 및 행정절차 이행 : 2026. 10. ~
- 토지보상(수용재결 등) : 2027. 1. ~
- 공사 착공 및 준공 : 2027. 7. ~ 2029. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	30,000	150	400	29,450	
군 비	24,900	-	-	24,900	
원전세	5,100	150	400	4,550	

☐ 기대효과

- 도로선형 정비를 통한 도로 통행 차량의 안전성 확보
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전 예방

19 농어촌도로 209호선(환경관리센터) 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2025년 ~ 2027년(3년간)
- 사업장소 : 함평군 함평읍 장년리 산56-12번지 일원
- 사업내용 : 도로확포장 L=0.8km, B=6.0m
- 사업비 : 1,000백만원(균 1,000)

☐ 추진실적

- 2024. 9. : 도로시설개량 추진계획
- 2025. 2. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2025. 4. : 용역 착수

☐ 추진계획

- 실시설계 완료 및 행정절차 이행 : 2026. 2.
- 토지보상(수용재결 등) : 2026. 5. ~
- 공사 착공 및 준공 : 2027. 1. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	1,000	50	300	650	
균비	1,000	50	300	650	

☐ 기대효과

- 차량과 농기계 운행 동선 분리로 교통사고 사전예방
- 보행자 및 농기계가 안전하게 통행할 수 있는 도로환경 조성

20 해상재난 대피시설 및 대피로(해안도로) 설치사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2018년 ~ 2027년(10년간)
- 사업장소 : 함평군 함평읍, 손불면 일원
 - 1, 2공구 : 월천항 ~ 함평항
 - 3공구 : 돌머리해수욕장 뒤편 ~ 해운천교 ~ 청학마을
- 사업내용 : 도로개설 L=10.82km, B=9.5m
- 사 업 비 : 33,997백만원(국3200, 도4601, 도특별교부금1000, 원전8596, 특500, 군16100)

☐ 추진실적

- 2015. 1. : 기본 및 실시설계용역
- 2018. 1. : 공사 착수
- 2022. 2. : 지방도 승격(1,2공구)
- 2019 ~ 2025 : 1~8차분 준공
- 2025. 2. : 3-2공구 토지 보상(청학마을 구간)

☐ 추진계획

- 9차분 착수(3-2공구) : 2026. 3.
- 1~2공구 추가 편입토지 보상 : 2026. 10. ~
- 사업 준공 : 2027. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	33,997	20,394	781	2,000	10,822	
국 비	3,200	628	-	-	2,572	
도 비	4,601	-	-	-	4,601	
특별교부금	1,000	-	-	1,000	-	
군 비	16,100	10,670	781	1,000	3,649	
원 전 세	8,596	8,596	-	-	-	
특 교 세	500	500	-	-	-	

☐ 기대효과

- 원전피해, 태풍, 해일 등 유사시에는 재난도로로, 평상시에는 주민들의 농·어업 기반시설로 지역 정주여건 개선

21 해상재난 대피시설 설치사업 (지방도811,1구간) (계속사업)

- 사업기간 : 2024년 ~ 2027년(3년간)
- 사업장소 : 함평군 손불면 학산리 일원(함평항 ~ 해은마을 앞)
- 사업내용 : 도로확장 L=0.91km, B=9.5m
- 사업비 : 3,000백만원(도 1,300, 군 1,700)

☐ 추진실적

- 2022. 12. : 비관리청 도로공사 시행 허가
- 2024. 12. : 기본 및 실시설계 용역
- 2025. 3. : 편입토지 분할측량

☐ 추진계획

- 편입토지 감정평가 : 2026. 1.
- 토지보상 추진 : 2026. 2. ~
- 공사 착수 : 2027. 1.
- 공사 준공 : 2027. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	3,000	0	0	400	2,600	
도 비	1,300	-	-	-	1,300	
군 비	1,700	-	-	400	1,300	

☐ 기대효과

- 지방도 811호선 개설로 주요 도로 연계성 확대하여 지역 주민 교통 불편 해소 및 관광 산업 활성화 기여

22 군도 13호선(용산~용월) 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 사업장소 : 해보면 용산리, 월야면 용월리 일원
- 사업내용 : 도로확장 L=1.0km, B=8.5m
- 사업비 : 3,500백만원(군 3,500)

□ 추진실적

- 2023. 4. : 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 7. : 주민설명회 개최(1차)
- 2023. 10. : 소규모 환경·재해영향평가 완료
- 2024. 4. : 주민설명회(2차) 의견반영 설계도서 작성
- 2024. 12. : 합평군 일상감사(계약심사)완료
- 2025. 2. : 편입토지 분할측량
- ※ 예산 미확보로 편입토지 감정평가 및 보상비 미보상

□ 추진계획

- 편입토지 분할 및 감정평가 : 2026. 5.
- 토지보상 추진 : 2026. 6. ~
- 공사 착수 : 2026. 12.
- 공사 준공 : 2027. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	3,500	360	0	500	2,640	
군 비	3,500	360	-	500	2,640	

※ 2026년 예산 미확보(2026년 1회 추경예산에 예산 요청계획)

□ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소로 개인의 생명과 재산을 보호
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

23 농어촌도로 101호선(사천~계월) 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 사업장소 : 신광면 계천리 일원
- 사업내용 : 도로확장 L=1.2km, B=8.5m
- 사업비 : 5,100백만원(균 5,100)

□ 추진실적

- 2023. 4. : 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 7. : 주민설명회 개최(1차)
- 2023. 10. : 소규모 환경·재해영향평가 완료
- 2024. 4. : 주민설명회(2차) 의견반영 설계도서 작성
- 2024. 12. : 함평군 일상감사(계약심사)완료
- 2025. 2. : 편입토지 분할측량

※ 예산 미확보로 편입토지 감정평가 및 보상비 미보상

□ 추진계획

- 편입토지 분할 및 감정평가 : 2026. 5.
- 토지보상 추진 : 2026. 6. ~
- 공사 착수 : 2026. 12.
- 공사 준공 : 2027. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	5,100	420	0	500	4,180	
균 비	5,100	420	-	500	4,180	

※ 2026년 예산 미확보(2026년 1회 추경예산에 예산 요청계획)

□ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소로 개인의 생명과 재산을 보호
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

24 농어촌도로 204호선(금산~쌍영) 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 사업장소 : 나산면 원선리 일원
- 사업내용 : 도로확장 L=1.0km, B=7.5m
- 사업비 : 3,300백만원(균 3,300)

☐ 추진실적

- 2023. 4. : 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 7. : 주민설명회 개최(1차)
- 2023. 10. : 소규모 환경·재해영향평가 완료
- 2024. 4. : 주민설명회(2차) 의견반영 설계도서 작성
- 2024. 12. : 합평군 일상감사(계약심사)완료
- 2025. 2. : 편입토지 분할측량
- 2025. 5. : 보상 추진 :
 - 보상비 476,181천원 중 281,636천원 집행(보상율 59%)

☐ 추진계획

- 미보상 필지 보상 : 2026. 1. ~
- 공사 착수 : 2026. 5.
- 공사 준공 : 2027. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	3,300	100	300	195	2,705	
균 비	3,300	100	300	195	2,705	

☐ 기대효과

- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방
- 도로 확장개설로 이용자의 불편 해소 및 개인의 생명과 재산 보호

25 농어촌도로 301호선(옥산) 개설사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 사업장소 : 함평군 옥산리 일원
- 사업내용 : 도로확장 L=0.5km, B=7.5m
- 사업비 : 900백만원(군 900)

☐ 추진실적

- 2023. 4. : 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 7. : 주민설명회 개최(1차)
- 2023. 10. : 소규모 환경·재해영향평가 완료
- 2024. 4. : 주민설명회(2차) 의견반영 설계도서 작성
- 2024. 12. : 함평군 일상감사(계약심사)완료
- 2024. 12. : 편입토지 분할측량
- 2025. 9. : 보상 추진
 - 보상비 247,313천원 중 149,436천원 집행(보상율 60%)

☐ 추진계획

- 미보상 필지 보상 : 2026. 1. ~
- 공사착수 : 2026. 5. ~
- 공사 준공 : 2026. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	900	0	150	750	0	
군비	900	-	150	750	-	

☐ 기대효과

- 단절 도로 연결으로 간선도로망 연계성 향상
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

26 나산 농어촌도로 201(안영~월평) 확포장사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. (5년간)
- 사업장소 : 함평군 나산면 월봉리 일원(농어촌도로 201호선)
- 사업내용 : 도로확포장 L=1.4km, B=7.5m
- 사업비 : 1,865백만원(특 400, 군 1,300)

☐ 추진실적

- 2022. 1. ~ 2022. 10. : 기본 및 실시설계 용역
- 2022. 7. ~ 2022. 12. : 행정절차 추진(도로구역 지정 등)
- 2023. 1. ~ 2023. 8. 토지보상협의 추진
- 2023. 9. : 공사발주(총괄분 및 1차분)
- 2024. 5. : 1차분 준공
- 2024. 7. : 공사 일시정지
- 2024. 12. : 노선지정 공고(변경)
- 2025. 4. : 2차분 착공
- 민주노총 파업으로 한전주 이설지연(지장전주 이설중)

☐ 추진계획

- 사업 준공 : 2026. 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
계	1,865	1,210	-	167	488	
국 비	400	400	-	-	-	
군 비	1,465	810	-	167	488	

☐ 기대효과

- 도로 이용자의 불편 해소를 통한 쾌적한 교통환경 조성
- 위험도로 개선을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

27 위험도로 개선사업(총괄)

(계속사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2026(3년)
- 위 치 : 회전교차로 등(6개소)
- 사업내용 : 교차로(평면, 회전) 정비
- 총사업비 : 2,596백만원(특 600, 도 800, 군 1,196)

☐ 추진실적

연번	공사명	위치	공사개요	사업비 (백만원)	추진 현황	추진실적	비고
계	6건			2,596			
1	정산사거리 회전교차로 설치공사	월야면 정산리	회전교차로 설치 1식	911 특 600 군 311	공사중	- 실시설계 완료 : 2024. 3. 24. - 공사착수 : 2024. 12. 20. - 신설차로, 상수도공 : 2025. 12. 29. 등 완료. 교통섬 추진중	특교세
2	변동사거리 회전교차로 설치공사	엄다면 엄다리	회전교차로 설치 1식	485 도 200 군 285	공사중	- 실시설계 완료 : 2024. 8. 30. - 공사착수 : 2025. 5. 28. - 지장전주 이설 지연 : 2025. 12. 29. - 공사구간내 상수도 이설 계획중	전사 환업
3	덕산삼거리외 1개소 회전교차로설치공사	대동면 덕산리	회전교차로 설치 1식	600 도 300 군 300	공사중	- 실시설계 완료 : 2025. 9. 2. - 사업대상지 변경완료 : 2025. 10. 22. - 공사착수 : 2025. 10. 28. - 회전교차로 조성중 : 2025. 12.	전사 환업
4	옥동삼거리외 1개소 회전교차로설치공사	대동면 상옥리	회전교차로 설치 1식	600 도 300 군 300	공사중	- 실시설계 완료 : 2025. 9. 2. - 사업대상지 변경완료 : 2025. 10. 22. - 공사착수 : 2025. 12. 3. - 주민설명회 개최 : 2025. 12. 23.	전사 환업

☐ 추진계획

- 공사준공 : 2026. 6.한

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	2,596	800	885	911	-	
도비	800	200	600	-	-	
군비	1,196	-	285	911	-	
특교세	600	600	-	-	-	

☐ 기대효과

- 위험도로 개선을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

28 노후교량 원선1교 재가설공사

(계속사업)

- 사업기간 : 2025. ~ 2026.(2년)
- 위 치 : 함평군 나산면 원선리 741번지
- 사업내용 : 노후교량 원선1교 재가설 L=48.6m(B=11.0m)
- 총사업비 : 2,048백만원(특 600 군 1,448)

☐ 추진실적

- 2023. 6. : 정밀안전진단 실시
- 2023. 10. ~ 12. : 특별교부세 신청 및 교부
- 2024. 4. : 성립전 신청(1회추경 확보)
- 2024. 8. : 실시설계 용역 추진
- 2025. 5. : 교량형식 및 공법 선정
- 2025. 12. : 행정절차 완료
 - 기술심의, 일상감사, 하천점용허가 등
- 2025. 12. 12. : 총괄 및 차수분(1차) 공사 계약의뢰
- 2025. 12. 26. : 원선1교 재가설 낙찰자 결정

☐ 추진계획

- 1차분 공사계약 및 착수 : 2026. 1.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	2,048	600	0	1,448	-	
군 비	1,448	-	-	1,448	-	
특교세	600	600	-	-	-	

☐ 기대효과

- 노후교량 재가설을 통해 원활한 교통환경 조성
- 안전한 도로환경 조성을 통한 도로 이용자 교통사고 사전예방

29 대구획 경지정리사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2027.(4년간)
- 사업장소 : 함평읍 만흥리(78ha), 학교면 복천리 일원(197ha)
- 사업내용 : 농로 및 용배수로 정비 등
 - ※ 경지정리 완료 지구 내 농로 및 용배수로 시설 개량(구획정리 제외)
- 사업비 : 5,994백만원(균특도비 5,156, 군 839)

□ 추진실적 및 계획

- 2024년 착수: 만흥지구(함평. 만흥.)
 - 2023. 11. : 사업대상지 확정(도)
 - 2024. 2. ~ 2024. 9. : 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도)
 - 2024. 11. ~ 2026. 3. : 공사(총괄) 추진(공정률 52%)
- 2025년 착수: 복천지구(학교. 복천.)
 - 2024. 11. : 사업대상지 확정(도)
 - 2025. 2. ~ 2025. 10. : 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도)
 - 2025. 11. ~ 2027. 11. : 정비사업 시행

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

지구명	사업량	사업기간	사업비(도비)					비고 (공정율)
			계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	
2지구	275ha		5,994 (5,155)	63 (54)	625 (538)	1,250 (1,075)	4,056 (3,488)	
만흥 (함평 만흥)	· 수혜면적 78ha · 용배수로 2.7km	2024. ~ 2026.	2,000 (1,720)	63 (54)	562 (484)	625 (537)	750 (645)	52%
복천 (학교 복천)	· 수혜면적 197ha · 용배수로 5.7km	2025. ~ 2027.	3,994 (3,435)	-	63 (54)	625 (538)	3,306 (2,843)	-

□ 기대효과

- 집단화된 우량농지 내 농로, 용배수로 등 기반시설을 재정비하여 농업생산성 향상 및 영농환경 개선

30 발기반 정비사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2022. ~ 2027.(6년간)
- 사업장소 : 함평읍 수호리, 손불면 석창리, 학산리 일원
- 사업내용 : 농로 개설, 용배수로 정비 등
- 사 업 비 : 6,221백만원(균특도비 5,599, 군 622)

추진실적 및 계획

- 2022년 착수: 석계지구(손불. 석창.)
 - 2021. 11. : 사업대상지 확정(도)
 - 2021. 12. ~ 2022. 12. : 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도)
 - 2023. 4. ~ 2026. 3. : 공사(총괄) 추진(공정률 70%)
- 2023년 착수: 수호지구(함평. 수호.)
 - 2022. 11. : 사업대상지 확정(도)
 - 2023. 3. ~ 2024. 3. : 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도)
 - 2024. 6. ~ 2026. 7. : 공사(총괄) 추진(공정률 43%)
- 2024년 착수: 학산지구(손불. 학산.)
 - 2023. 11. : 사업대상지 확정(도)
 - 2024. 5. ~ 2025. 9. : 기본계획 및 시행계획 수립 승인(도)
 - 2025. 11. ~ 2027. 10. : 공사(총괄)추진

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

지구명	사업량	사업기간	사업비(도비)					비고 (공정율)
			계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	
3지구	214.7ha		6,221 (5,599)	2,155 (1,939)	2,234 (2,010)	625 (563)	1,207 (1,087)	
석계 (손불 석창)	· 수혜면적 86.2ha · 농로 3.2km	2022. ~ 2025.	2,498 (2,248)	1,475 (1,328)	1,023 (920)	-	-	75%
수호 (함평 수호)	· 수혜면적 41.5ha · 농로 2.4km	2023. ~ 2025.	1,203 (1,083)	617 (555)	586 (528)	-	-	50%
학산 (손불 학산)	· 수혜면적 87ha · 농로 2.5km	2024. ~ 2027.	2,520 (2,268)	63 (56)	625 (562)	625 (563)	1,207 (1,087)	5%

기대효과

- 발작물의 생산성 향상 및 품질개선으로 농업인의 소득증대 기여
- 발기반 생산시설 구축으로 영농환경개선 및 농업생산성 향상

31 수리시설(저수지) 개보수사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(3년간)
- 위 치 : 손불 세날제, 나산 수하1제
- 사업내용 : 제당 및 여·방수로 정비 등
- 사 업 비 : 3,200백만원(균특도비 2,560, 군 640)

☐ 추진실적

- 2023. 11. : 2024년 사업대상지 확정
- 2024. 2. ~ 10. : 실시설계 용역
- 2024. 10. : 시행계획 수립 및 승인(도)
- 2024. 12. : 공사계약 및 착공

☐ 추진계획

- 개보수사업 준공 : 2026. 3.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	3,200	113	1,562	1,525	-	
도 비	2,560	90	1,250	1,220	-	
군 비	640	23	312	305	-	

☐ 기대효과

- 노후·파손 및 기능이 저하된 저수지 개보수로 재해 사전예방
- 안정적인 농업용수 공급으로 농업생산성 향상

32 학교 복천지구 소규모 배수개선사업 (계속사업)

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 사업장소 : 학교면 복천리(배수펌프장) 일원
- 사업내용 : 배수펌프장 정비 1식(200hp×1000m/m×4대, 9.1톤/초)
- 사업비 : 3,400백만원(군특도비 2,000, 군 1,400)

☐ 추진실적

- 2022. 11. : 정비대상지 확정(전라남도)
- 2023. 6. ~ 12. : 기본계획 및 세부설계
- 2024. 4. : 기본계획 및 시행계획 수립 및 승인(도)
- 2024. 6. : 총괄공사계약 및 착공

☐ 추진계획

- 정비사업 준공 : 2026. 2.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	3,400	1,107	1,928	365	-	
도 비	2,000	885	750	365	-	
군 비	1,400	222	1,178	-	-	

☐ 기대효과

- 상습침수 피해지역 침수피해 예방으로 농업재해 사전 예방
- 열악한 배수시설 기능개선으로 안전영농 기반조성

33 재해위험저수지 정비사업

(계속사업)

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.(3년간)
- 사업장소 : 신광면 원산리 학동저수지 등 8개지구
- 사업내용 : 제당 및 여·방수로 정비 등
- 사 업 비 : 13,100백만원(균특 5,800, 특 1,500, 지방비 5,800)

□ 추진방향

- 시설 노후, 파손, 누수 등 기능 저하 재해위험 저수지 사전 정비
- 보수·보강을 통한 시설물 안정성 확보 및 홍수조절 능력 향상

□ 추진실적 및 계획

○ 2024년 착수: 4지구(학동, 냉천, 바금, 신계)

- 재해위험저수지 지정(군) : 2023. 4.
- 정비대상지 확정(행안부) : 2023. 9.
- 정비계획(설계) 수립(군) 및 승인(행안부, 도) : 2024. 2. ~ 2024. 12.
- 공사(총괄) 시행 : 2024. 12. ~ 2026. 12.

○ 2025년 착수: 4지구(정자동, 수철, 대안, 어전)

- 재해위험저수지 지정(군) : 2024. 3.
- 정비대상지 확정(행안부) : 2024. 9.
- 정비계획(설계) 수립(군) 및 승인(행안부, 도) : 2025. 2. ~ 2025. 9.
- 공사(총괄) 시행 : 2025. 11. ~ 2026. 12.

○ 2025년 착수: 2지구(송암, 용두)

- 재해위험저수지 지정(군) : 2025. 3.
- 정비대상지 확정(행안부) : 2025. 9.
- 정비계획(설계) 수립(군) 및 승인(행안부, 도) : 2026. 2. ~ 2026. 9.
- 공사(총괄) 시행 : 2025. 10. ~ 2026. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	지구명	사업기간	계	2024년 이전	2025년	2026년	비고
	8지구		13,100 (7,300)	1,100 (800)	6,160 (3,580)	5,840 (2,920)	(균특, 특교세)
2024년 착수	학동제 (신광 원산리)	2024. ~2026.	3,000 (1,500)	300 (150)	1,400 (700)	1,300 (650)	균특
	냉천제 (신광 동정리)		1,800 (900)	150 (75)	1,650 (825)	-	
	바금제 (신광 함정리)		1,800 (900)	150 (75)	1,650 (825)	-	
	신계제 (엄다 신계리)		500 (500)	500 (500)	-	-	특교세
2025년 착수	정자동제 (학교 죽정리)	2025. ~2026.	1,800 (900)	-	160 (80)	1,640 (820)	균특
	수철제 (손불 죽장리)		1,700 (850)	-	180 (90)	1,520 (760)	
	대안제 (나산 수상리)		1,500 (750)	-	120 (60)	1,380 (690)	
	어전제 (손불 학산리)		1,000 (1,000)	-	1,000 (1,000)	-	특교세

□ 기대효과

- 재해위험 저수지 정비를 통한 군민의 생명과 재산 보호
- 홍수·가뭄 등 자연재해 대응 능력 향상 및 안전영농 도모

2026년도 군정 주요업무 소요 사업비

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량 (개,명,식)	2026년 소요예산					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
총 계(33건)		30,143	3,320	5,047	19,536	2,240	
신규 시책사업 소계(6건)		2,860	180	398	1,282	1,000	
군도 9호선 축산자원개발부 진 입 도 로 확 장 사 업	L=3.6km B=10.0m	500	-	-	500	-	10,000 (2026~2029년)
신광 농어촌도로305호선 (백운) 도로선형 개선사업	L=0.24km B=8.5m	600	-	300	300	-	600 (2026~2027년)
노후교량 원선2교 재가설공사	L=33m	1,000	-	-	-	1,000	2,000 (2026~2027년)
학교 고막 제동지구 소규모 배 수 개 선 사 업		100	-	80	20	-	2,000 (2026~2028년)
2026년 재해위험저수지 정비사업		360	180	18	162	-	3,800 (2026~2027년)
축제장 인근 주차장 정비사업		300	-	-	300	-	19,700 (2026~2030년)
현안사업 소계(27건)		27,283	3,140	4,649	18,254	1,240	
안전하고 편리한 도로환경 조성	1식	931	-	-	931	-	
교량 정기·정밀 안전점검	73개소	55	-	-	55	-	
어린이·노인보호구역 개선사업	31개소	900	-	450	450	-	
농촌생활환경 정비사업		400	-	-	400	-	
흙수로 구조물화 사업		500	-	400	100	-	
기계화 경작로 확포장사업		50	-	-	50	-	
소규모 농업생산기반 정비사업		1411	-	-	1,411	-	
운수업체 재정지원	5종	4543	60	254	4,229	-	
교통약자 특별교통수단 (장애인 콜 택 시) 운영	2종	910	60	-	760	90	
농촌형 교통모델 운영	1식	224	100	30	94	-	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	5종	200	-	-	200	-	

사 업 명	사업량 (개,명,식)	2026년 소요예산					비 고
		계	국비	도비	군비	기타	
군도 9호선(양림~주포항) 도 로 시 설 개 량 사 업	L=3.6km B=14.5m	550	-	-	400	150	30,000 (2025~2029년)
농어촌도로 209호선(환경 관 리 센 터) 확 포 장 사 업	L=0.8km B=6.0m	300	-	-	300	-	1,000 (2025~2027년)
해상재난 대피시설 및 대피로 (해 안 도 로) 설 치 사 업	L=10.8km B=9.5m	2,000	-	-	1,000	1,000	33,997 (2018~2027년)
해상재난 대피시설 설치사업 (지 방 도 811, 1 구 간)	L=0.9km B=9.5m	400	-	-	400	-	3,000 (2024~2027년)
군도 13호선(용산~용월) 확 포 장 사 업	L=1.0km B=8.5m	500	-	-	500	-	3,500 (2023~2027년)
농어촌도로 101호선(사천~ 계 월) 확 포 장 사 업	L=1.2km B=8.5m	500	-	-	500	-	5,100 (2023~2027년)
농어촌도로 204호선(금선~ 쌍 영) 확 포 장 사 업	L=1.0km B=7.5m	195	-	-	195	-	3,300 (2023~2027년)
농어촌도로 301호선(옥산) 개 설 사 업	L=0.5km B=7.5m	750	-	-	750	-	900 (2023~2026년)
나산 농어촌도로 201(안 영~월 평) 확 포 장 사 업	L=1.4km B=7.5m	0	-	-	-	-	1,700 (2022~2026년)
위험도로 개선사업(총괄)		911	-	-	911	-	2,596 (2024~2026년)
노후교량 원선1교 재가설공사	1개소	1,448	-		1,448	-	2,048 (2025~2026년)
대 구 획 경 지 정 리 사 업		1,250	-	1,075	175	-	5,994 (2024~2027년)
밭 기 반 정 비 사 업		625	-	563	62	-	6,221 (2022~2027년)
수리시설(저수지) 개보수사업		1,525	-	1,220	305	-	3,200 (2024~2026년)
학교 복천지구 소규모 배수 개 선 사 업		365	-	365	-	-	3,400 (2023~2026년)
재해위험저수지 정비사업		5,840	2,920	292	2,628	-	13,100 (2024~2026년)