

지역적 특징 등을 감안한 공시

[특수공시]

1. 돌머리 권역 해양관광 보행로 조성사업
2. 나산강 공공야영장 조성사업
3. 함평 실내수영장 건립사업
4. 월야면 실내체육관 건립사업
5. 주포지구 연안정비사업
6. 함평군 보훈회관 건립사업

돌머리 권역 해양관광 보행로 조성사업

- 돌머리해변 보행로를 확보하여 교통사고 없는 안전한 관광체험과 해변의 관광자원을 활용한 공간 조성으로 관광경쟁력 강화
- 야간관광명소로 조성하여 빛을 테마로 한 관광지 조성 및 사계절 체류형 관광지 인프라 구축

사업부서 : 관광정책실 담당자 : 정남진 연락처 : 322-2208

I 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2027년(4년간)
- 위 치 : 함평군 함평읍 주포한옥길 3 일원
- 사업규모 : 주포항 ~ 돌머리해수욕장 일원 보행로 설치(L=2,200m, B=4.0m)
- 사 업 비 : 15,000백만원(도비 7,500^{50%}, 군비 7,500^{50%})균특전환사업
- 주요시설 : 야간경관, 공원·쉼터, 상가단지 및 주차장, 화장실, 포토존 등 조성

II 추진상황

- 중기지방재정계획 반영 : 2023. 10.
- 균특전환 사업 확정 : 2023. 12.
- 타당성 조사 및 기본구상 연구용역 추진 : 2024. 2. ~ 11.
- 전라남도 지방재정 투자심사(수시 2차) : 2024. 10. 18.
- 공유재산관리계획 수립(2025년도 수시분) : 2025. 2.
- 군관리계획 및 실시설계 전라남도 계약심사 의뢰 : 2025. 3. 17.
- 군관리계획 및 실시설계 군 일상감사 : 2025. 4. 2.
- 토지보상 협의 및 계약체결(5필지, 6,478㎡) : 2025. 4. ~ 6.
- 가격입찰 후 사업수행능력평가 : 2025. 4. ~ 5.
- 군관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 계약체결 : 2025. 6. ~ 2026. 10.
- 전시·체험 콘텐츠 기본구상 연구 용역 추진 : 2025. 7. ~ 10.


III 사업효과

- 해양자원과 야간경관을 효율적으로 활용하여 자연 속 안전하고 여유로운 힐링 공간 제공

조 감 도



위 치 도



나산강 공공야영장 조성사업

- 급증하는 캠핑장 이용객의 수요를 반영하기 위해 도심지와 접근이 용이한 나산강 일원에 카라반, 글램핑 등 다양한 형태의 야영장을 조성하여 캠핑레저에 대한 욕구를 해소하고 관광만족도 증대

사업부서 : 관광정책실 담당자 : 김성만 연락처 : 322-2207

I 사업개요

- 사업기간 : 22022년 ~ 2027년
- 위 치 : 나산면 삼축리 산 49-5번지 일원
- 사업규모 : 124,790㎡(유원지 119,309㎡, 진입도로 5,481㎡)
- 사 업 비 : 150억원(지방소멸대응기금 58, 군특전환 도 36, 군 56)
- 주요시설 : 오글램핑, 야영테크, 숙박시설, 물놀이장, 놀이터, 관리동 등

II 추진상황

- 타당성조사 및 기본계획 용역 추진 : 2022. 6. ~ 2023. 8.
- 지방소멸대응기금 사업 확정(58억원) : 2023. 11. 14.
- 실시설계 및 군관리계획 용역 추진 : 2023. 12. 27.
- 문화재지표조사 용역 추진 : 2024. 3. ~ 2024. 4.
- 전략환경영향평가, 재해영향성검토 용역 추진 : 2024. 5. ~ 2025. 5.
- 사업대상지 주변 숲 가꾸기 사업 건의 : 2024. 7. 12.
- 군수님 추진사항 보고회 개최 : 2024. 8. 21.
- 전라남도 지방재정 투자심사(정기3차) 완료 : 2024. 9. 20.
- 건축기획업무 및 설계공모관리 용역 추진 : 2024. 10. 7.
- '25년도 (신규)군특전환사업 확정(72억원) : 2024. 11. 7.
- 유원지 편입부지 협의보상 완료 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
 - 등기완료 16필지 114,953㎡(99.2%), 수용예정 2필지 886㎡(0.8%)
- 주민 의견청취(나산강 발전연구회, 청년회) : 2024. 2. 26.
- 유원지 결정 사업구역 확정(안) 보고(군수님) : 2024. 3. 26.
- 사업추진 협의회 구성 : 2025. 4. 1.
- 주민설명회 개최(군관리계획, 전략환경영향평가 초안열람) : 2025. 4. 8.
- 군 의원간담회 / 군 의회의견청취 : 2025. 6. 10. / 17.
- 진입도로 연결협의 완료(익산지방국토관리청) : 2025. 7. 14.

Ⅲ

사업효과

- 생태를 활용한 휴식공간 마련으로 관광객에게 자연과 공존하는 여가가 있는 삶 제공

조 감 도



위 치 도



함평 실내수영장 건립사업

- 취약한 공공체육시설 확충으로 군민 여가선용 및 건강증진 도모
- 시설이용도 및 관리운영의 경제성을 고려한 시설규모로 개발

사업부서 : 문화체육과 담당자 : 차현호 연락처 : 061-320-1793

I

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
- 위 치 : 함평군 대동면 향교리 147번지
- 사업규모 : 지하 1층/지상 2층 실내수영장 1동 2,624㎡
- 사 업 비 : 14,830백만원(국비 3,000, 도비 5,221, 군비 6,609)
- 주요시설 : 실내수영장 25m×6레인, 사무실, 회의실, 부대시설 등

II

추진상황

- 지방재정투자심사(도) 승인 : 2021. 7.
- 실시설계 용역 완료 : 2022. 12.
- 공사발주(1차분) : 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 공사발주(2차분) : 2023. 12. ~ 2024. 10.
- 시설개장 : 2024. 10. ~

III

사업효과

- 스포츠 활동을 통한 건강증진 및 여가선용 확대로 삶의 질 향상
- 기존 체육시설과 연계하여 다양한 스포츠 활동 지원 여건 마련

조 감 도



위 치 도



월야면 실내체육관 건립사업

- 빛그린 국가산단 조성에 따른 유입인구 증가에 선제적 대응
- 체육활동 및 각종 행사 진행이 가능한 다목적 체육관 건립

사업부서 : 문화체육과 담당자 : 차현호 연락처 : 061-320-1793

I 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년(3년)
- 위 치 : 함평군 월야면 월야리 759-29번지
- 사업규모 : 실내체육관 1동 988㎡
- 사 업 비 : 4,750백만원(국비 1,000, 도비 1,000 군비 2,750)
- 주요시설 : 실내체육관, 무대, 사무실, 창고, 샤워/탈의실, 화장실 등

II 추진상황

- 지방재정투자심사(군) 승인 : 2021. 11.
- 실시설계 용역 완료 : 2023. 10.
- 공사발주 : 2023. 12. ~ 2024. 12.
- 시설개장 : 2024. 12. ~

III 사업효과

- 스포츠 활동을 통한 건강증진 및 여가활동으로 삶의 질 향상
- 체육시설 소외지역의 체육, 문화활동 공간 제공으로 정주여건 개선

조 감 도



위 치 도



주포지구 연안정비사업

- 연안부 도로 인접구간 내 해일, 파랑, 해수 및 지반의 침식 등으로 훼손된 연안을 개선 및 정비를 통한 사전재해예방
- 지역에 적합한 사업투자를 통한 지역경제 활성화 및 관광자원 창출

사업부서 : 농어촌공동체과 담당자 : 강성균 연락처 : 061-320-2123

I 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2027년(4년)
- 위 치 : 함평군 함평읍 석성리 340-46번지 일원
- 사업규모 : 호안보강 1,000m
- 사 업 비 : 4,952백만원(국비 3,466, 도비 446, 군비 1,040)

II 추진상황

- 해양수산부 제3차 연안정비기본계획 수립 : 2020. 6.
- 기본조사 및 실시설계 용역 완료 : 2025. 3. 1.
- 일반해역이용협의 완료 : 2025. 5. 12.
- 전라남도 계약심사 완료 : 2025. 5. 13.
- 연안정비사업 착공 : 2025. 7. 9.

III 사업효과

- 연악침식 방지 및 안전시설 조성을 통한 안전한 어촌마을 조성
- 조성된 기반시설과 주변 관광자원 활용을 통한 지역경제 활성화

조 감 도



위 치 도



함평군 보훈회관 건립 사업

- 보훈단체와 보훈가족의 소통공간 마련 및 보훈단체 운영 활성화 지원
- 선열들의 숭고한 희생정신을 기억하고 보훈대상자와 유가족에 대한 예우

사업부서 : 주민복지과 담당자 : 오윤덕 연락처 : 320-1453

I 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2024. 7.
- 위 치 : 전남 함평군 함평읍 내바람길 66-16
- 사업규모 : 부지 1,356㎡, 건물 1식 618㎡ (지상3층)
- 사 업 비 : 총 2,687,488,000원
- 주요시설 : 관리실, 보훈단체(10개소) 사무실, 소·대회의실

II 추진상황

- 기본 및 설시설계 용역 : '22. 10.
- 보훈회관 착공 : '23. 8.
- 보훈회관 준공 : '24. 7.
- 보훈단체 회관 입주 : '24. 9.

III 사업효과

- 보훈회관 건립을 통한 보훈단체 운영 활성화 지원
- 보훈문화 확산을 통한 보훈대상자와 유가족에 대한 예우

조 감 도



위 치 도

