

별첨 5 투자심사 대상사업

사업명	함평 문화예술회관 건립사업	담당자	문화체육과 정정훈(☎320-1784)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 군민의 문화향유 기회 확대와 문화복지 증진, 지역 문화예술 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2028년
- 위 치 : 함평읍 내교리 590-1번지 일원(화양근린공원 내)
- 규 모 : 건축 연면적 2,952㎡, 건축면적 1,969㎡, 부지 12,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	27,900	1,000	0	1,000	25,900
시 도 비	2,000	500	0	500	1,000
시군구비	25,900	500	0	500	24,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 도 건설기술심의 4.6%)

- 군 공공건축심의회 심의 완료 및 보완 조치 : 2023. 3.
- 기본 및 실시 설계용역 착수(설계공모 당선작) : 2023. 8.
- 중앙투자심사 승인(조건부) : 2025. 7.
- 군관리계획 변경 승인(조건부) : 2025. 12.
- 장애물 없는 생활환경(B.F) 예비인증 완료 : 2026. 6.

□ 향후계획

- 도 건설기술심의 완료 : 2026. 8.
- 계약심사 등 행정절차 완료 : 2026. 12.
- 공사 착공 및 준공 : 2027. 1. ~ 2028. 6.

사업명	함평 야구전문타운 스포츠텔 건립사업	담당자	문화체육과 차현호(☎320-1792)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 야구전문타운의 효율적 운영 및 활성화를 위하여 분산된 시설의 거점화 및 통합운영 필요
- 나비베이스타운의 노후화로 유지보수가 어렵고, 보수비용 과다

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2028년
- 위 치 : 대동면 용성리 1894번지 일원
- 규 모 : 107,959㎡(기존 57,752 + 증설 50,207)
 - 스포츠텔(2,520㎡) 1동 및 주차장 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	15,400	375	1,100	1,700	12,225
균 비	12,400	375	1,100	-	10,925
지방소멸기금	3,000	-	-	1,700	1,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사업타당성 및 기본계획 수립 : 2024. 12.
- 지방재정투자심사(道) 조건부 승인 : 2025. 3.
- 사업부지 매입 완료(5필지 10,270㎡) : 2025. 9.
- 스포츠텔 설계공모 및 용역 착수 : 2026. 1.
- 관리계획변경 및 실시계획 인가 착수 : 2026. 4.

□ 향후계획

- 스포츠텔 신축 설계 / 2026. 1. ~ 2027. 3월 (1년간)
 - (기본설계) 2026. 3월, (중간설계) 2026. 9월. (최종완료) 2027. 3월
- 관리계획변경 및 실시계획 인가 / 2026. 4. ~ 2027. 3월 (1년간)
- 스포츠텔 신축(주차장, 전기, 통신, 소방, 기계 등 포함) / 약 120억원
 - (계약체결) 2027. 5월, (공사) 2027. 6. ~ 2028. 12.(2년간)

사업명	함평화양지방정원 조성사업	담당자	신림공원과 조현우(☎320-2932)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 군민의 정원 조성에 대한 욕구를 충족하고, 건강한 생태휴식공간 제공으로 정원문화 확산 및 대중화, 생활화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2028.
- 위 치 : 함평군 함평읍 곤재로 36-33일원
- 규 모 : 205,797m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,074백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	6,055	255	0	2,600	3,200
국 비					
시 도 비	3,300	110	0	1,430	1,760
시군구비	2,755	145	0	1,170	1,440
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 함평군 지방정원 타당성조사 및 기본계획 용역 완료 : 2024. 4. 18.
- 화양근린공원 폐지를 위한 군기본계획 변경 용역 완료 : 2025. 12. 31.
- 지방정원 도 투자심사 완료 : 2025. 3. 26.
- 실시설계용역 계약심사(도) 및 일상감사(군) 완료 : 2025. 1. 17./ 4. 4.
- 지방정원 조성사업 기본 및 실시설계용역 추진 : 2025. 9.~2026. 7.

□ 향후계획

- 지방정원 도 투자심사(재심사) : 2026. 8. ~ 9. 중
- 지방정원 조성계획 도 승인 : 2026. 7. ~ 9.
- 지방정원 조성사업 추진 : 2026. 12. ~ 2028. 12.
- 지방정원 전담조직 구성 및 조례제정 : 2027. 1. ~ 12.
- 지방정원 등록 추진 및 개장 : 2029. 1. ~ 6.

사업명	제2회 함평겨울빛축제 개최	담당자	관광정책실 유유미 (☎ 320-2203)
-----	----------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 빛과 예술을 결합한 겨울빛축제 개최를 통해 지속가능한 동절기 관광 수요 창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 매년 11월말 ~ 익년 1월초
- 위 치 : 함평엑스포공원 및 읍시가지 일원
- 내 용 : 함평엑스포공원 내 야간경관 조명을 활용한 겨울빛 조형물 전시 연출 및 크리스마스·연말 시즌 체험 프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 595백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	1,095	—	595	500	계속
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	1,000	—	500	500	계속
기 타	95	—	95	—	—

※ 매년 개최되는 행사성 사업으로 투자심사 총사업비(10억원)는 단년도 개최 사업비임

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ※ 2025 함평겨울빛축제

- (야간 경관 연출) 빛과 예술을 결합한 대형 조형물과 다양한 포토존, 읍시가지 야간 경관 조형물 설치 등
 - (공연프로그램) 대형 미디어아트 작품 상영, 마칭밴드 공연, 크리스마스 콘서트 및 버스킹, DJ와 함께하는 불명 토크쇼 등
 - (체험프로그램) 빛의 미로 체험, 낙화놀이, 크리스마스 트리 만들기, 소망카드 달기 등
 - (전시프로그램) 상설 전시관 4개소(함평추억공작소, 나비곤충표본전시관, 식물전시관, 주제영상관) 및 함평군립미술관 운영
 - (주민참여판매) 편의점, 겨울철 간식, 기념품 등
 - (추진결과) 입장인원 156,724명, 체험 및 판매장 수입 339,066천원
- ※ 입장료 무료

□ 향후계획

- 콘텐츠 차별화 등 축제 경쟁력 확보를 통한 관광 수요 확대
- 전기·화기 사용에 따른 안전성 강화를 위해 안전관리계획 수립 및 운영 철저

사업명	함평 스포츠타운 조성사업	담당자	문화체육과 차현호(☎320-1792)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 타 시군에 비해 열악한 공공체육시설 확충 필요
- 전문체육시설 부재에 따른 종목별 전문체육인 육성을 위한 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2028년
- 위 치 : 대동면 향교리 산49번지 일원
- 규 모 : 206,935㎡(기존 118,054 + 확장 88,881)
 - (기존) 공설운동장, 문화체육센터, 국민체육센터, 골프연습장, 축구장, 스포츠텔, 궁도장, 수영장
 - (확장) 종합체육관 1동 4,850㎡, 축구장, 테니스장(6면), 풋살장, 체육공원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 44,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	44,500	8,645	4,473	7,525	23,857
시도비(균특)	8,010	1,780	1,490	2,225	2,515
시군구비	33,490	6,865	2,983	4,000	19,642
특별교부세	3,000	—	—	1,300	1,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 중앙투자심사(행안부, 1단계) 조건부 승인 : 2024. 3.
- 군관리계획 변경 결정 : 2024. 12.
- 중앙투자심사(행안부, 2단계) 승인 : 2025. 10.
- 실시계획인가 고시 : 2026. 1.
- 기반시설공사 계약심의 : 2026. 6.

□ 향후계획

- 기반시설공사(축구장, 테니스장, 풋살장, 조경 등 포함) / 약 160억원
 - (계약체결) 2026. 9월, (공사) 2026. 10. ~ 2028. 12월.(2년 3개월)
- 종합체육관 건립공사 / 약 200억원 : 설계 중(50%)
 - (설계완료) 2026. 9월. (공사) 2027. ~ 2028. (2년간)

사업명	고품질 쌀 유통 활성화 사업	담당자	농업정책실 정예진(☎1882)
-----	-----------------	-----	------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 벼 가공시설 현대화 등을 지원하여 우리 쌀의 품질 경쟁력 향상
- 벼 건조저장시설 설치 지원으로 쌀의 고품질 유지 및 수확기 벼 농가 판로 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2026. ~ 2027.(2년)
- 위 치 : 함평군 농협쌀조합공동사업법인 5개 공장
- 규 모 : 38,808㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	19,600		975	5,510	13,115
국 비	6,519			2,204	4,315
시 도 비	978			331	647
시군구비	5,542			1,873	3,669
지 방 채					
민간자본	6,561		975	1,102	4,484
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 함평읍, 나산면, 월야면 DSC 건설 공사 추진중

☐ 향후계획

- 함평읍, 나산면, 월야면 DSC DSC 완공 : 2026. 10.
- 손불면 DSC, 학교면 RPC 완공 : 2027. 3.

사업명	청년주택 행복한가 건립사업	담당자	인구경제과 오민지 (☎061-320-1722)
-----	----------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 청년인재 지역 유입 촉진하여 대동면 인문학 자원 및 생활인구 활성화 거점 기반 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025 ~ 2027
- 위 치 : 대동면 월송리 400번지 일원
- 규 모 : 부지면적 3,249㎡, 연면적 950㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원(지방소멸대응기금 5,900 군비 100)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	6,000	—	570	340	5,090
국 비	5,900	—	570	340	4,990
시 도 비					
시군구비	100				100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 건축기획 및 설계공모 관리 용역 : 2025. 7.
- 함평군 지방재정투자심사 : 2025. 12.
- 건축설계 공모 : 2026. 3.
- 건축설계공모 심사위원회 : 2026. 6. 11.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 발주 예정 : 2026. 7. 예정
- 건축공사 : 2027. 1.

사업명	함평군 버섯배지관리센터 구축	담당자	농업정책실 조아라(☎320-1872)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 버섯배지원료의 원활한 공급 및 수확후배지의 적정 처리 등을 통한 버섯 산업 활성화 지원

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2026
- 위 치 : 함평군 대동면 백호리 1073-2,8
- 규 모 : 연면적 2,080㎡(지상 1층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,000	1,000	2,000	2,000	
국 비	2,500	500	1,000	1,000	
시 도 비	360		180	180	
시군구비	1,140	300	420	420	
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,000	200	400	400	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 건축 설계 및 심의 완료
- 건축 인허가 및 착공신고 완료(건축중)

☐ 향후계획

- 수확 후 배지 재활용센터 준공 후 운영
- 버섯재배농가의 추가수익 창출 및 사료원료 대체로 인한 사육비용 절감

☐ 사업변경 내역

- 사업 예정 부지 변경(당초: 대동면 백호리 1067-5 → 변경: 대동면 백호리 1073-2,8)

사업명	함평 먹거리통합지원센터 건립	담당자	농업정책실 황지훈(☎320-1892)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 함평군 통합 물류허브 구축을 통해 공공급식, 학교급식 등 지역 내외 관계 시장에 안정적인 지역 먹거리 조달 시스템 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2026
- 위 치 : 함평군 대동면 백호리 1073-3
- 규 모 : 연면적 1,350.49㎡(지상 2층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	8,000	9	695	6,796	500
국 비					
시 도 비					
시군구비	8,000	9	695	6,796	500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 건축 설계 및 심의 완료
- 건축 인허가 및 착공신고 완료(건축중)

☐ 향후계획

- 먹거리통합지원센터 준공 완료 및 운영 개시
- 지역산 농산물 공급을 통한 농업인 소득 향상 및 지역경제 활성화

☐ 사업변경 내역

- 기초토목 공사 중 암반 발견 등으로 사업기간(준공) 변경 예정
(당초: 2026.12. → 변경: 2027.2.)

사업명	평생교육 운영 (함평공공도서관 이설 부지 매입)	담당자	인구경제과 노정선 (☎320-1762)
-----	-------------------------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 함평공공도서관 이설 추진에 따른 접근성 완화로 독서환경 등 지역 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 함평읍 기각리 374-23 외 6필지(토지 7,853㎡, 주택 182.38㎡)

○ 규 모 : 함평공공도서관 건립 공사 부지 제공(연면적 2,500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,362백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,362	-	3,362	-	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,362	-	3,362	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 1차 토지매입(2,254백만원) : 2025. 3.

○ 2차 토지매입(1,108백만원) : 2025. 9.

□ 향후계획(교육청 추진)

○ 업무협약 및 군 의회 동의(함평군) : 2026. 12.한

○ 시설공사 설계 공모 및 실시 : 2027. 1. ~ 12.

○ 시설공사 시공 : 2028. 1. ~

□ 사업변경 내역

○ 부지매입비 : (당초) 3,307백만원 ⇒ (변경) 3,362백만원

사업명	2025년 신재생에너지 융복합지원사업	담당자	안구경제과 나경섭(3320-1742)
-----	----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 정부의 탄소중립 정책에 부응하고, 에너지 요금 인상에 따른 군민 난방비 부담 경감을 위해 주택 및 공공·상업건물에 태양광, 태양열 등 2종 이상의 신재생에너지원 설치를 지원하는 사업

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 위 치 : 함평군 손불면, 신광면, 동함평산업단지 일원
- 규 모 : 341개소(태양광 235개소 909kw, 태양열 106개소 1,441.6m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,428백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,428		3,428		
국 비	879		879		
시 도 비	171		171		
시군구비	2,378		2,378		
지 방 채	0		0		
민간자본	별도		별도		
기 타	0		0		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2025. 12. 사업(341개소 설치) 완료
 - 설치 개소수는 변경 없으나, 설치 용량 변경으로 국도비 잔액 발생

□ 향후계획

- 사업정산에 따른 국·도비 반납
 - 반납액 : 33,513,670원(국비 31,476,000원 도비 2,037,670원)

사업명	함평군공공주차타워건립사업	담당자	재무과 소정선(☎320-1713)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 함평군청사 주변 함평읍 중앙길 확장공사 및 LH임대아파트 건립에 따라 가용주차면 축소로 인한 군청사 주변 주차난 및 교통혼잡 등의 불편을 해소하고 중앙길 교통여건 개선을 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2027. 12. (3년)
- 위 치 : 함평군 함평읍 함평리 123-1일원
- 규 모 : 연면적 4,657.21㎡(3층 4단, 주차면 135면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,600	50	150	1,000	4,400
국 비					
시 도 비	1,000			1,000	
시군구비	4,600	50	150		4,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본설계 및 공공건축 기획업무용역 추진 : 2025. 3.
- 지방재정투자심사(군) : 2025. 6.
- 실시계획 인가(공익사업 인정고시) : 2025. 9.
- 함평군 공공건축심의 완료 : 2025. 10.
- 공공주차타워 실시설계 용역 착수 : 2025. 12.

□ 향후계획

- 공공주차타워 실시설계 용역 완료 : 2026. 10.
- 공사착공 : 2027. 상반기

사업명	월야면 도시계획도로 (소로1-902호선) 개설	담당자	지역개발과 강세진(☎320-1588)		
-----	------------------------------	-----	----------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

☐ 도로를 정비하여 주민 통행 안전성을 확보하고, 생활 기반시설 확충을 통한 정주여건 개선에 기여하고자 함

☐ 사업개요

☐ 기 간 : 2024년 ~ 2027년
☐ 위 치 : 함평군 월야면 월야리 1493-1번지 일원
☐ 규 모 : 도로개설 L=1,047m, B=10.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

☐ 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	8,900	1,550	2,200	1,000	4,150
국 비					
시 도 비					
시군구비	8,900	1,550	2,200	1,000	4,150
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(토지보상단계 / 진도 : 53%)

☐ 실시계획 인가 고시(최초) : 2020. 7.
☐ 보상협의를 : 2024. 12.
☐ 보상협의를(재평가 후) : 2026. 7.

☐ 향후계획

☐ 토지수용재적 신청 : 2026. 10.
☐ 공사 착공~준공 : 2027. 4. ~ 12.

사업명	함평엑스포공원 청년상회 조성사업	담당자	관광정책실 김소영(☎320-2219)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 함평군은 현재 거주인구가 2만 명대로 진입하면서 인구감소와 지방소멸 위험이 가시화되고 있음. 이를 해결하기 위해 청년인구의 유입과 정착을 유도할 수 있는 일자리 창출이 시급한 상황임
- 함평엑스포공원은 지역의 대표적인 관광거점 역할을 하고 있으며 상시 개방을 통해 주민과 관광객이 항상 방문하는 공간임에도 불구하고 먹거리·판매 시설 등 편의시설이 부족한 상황임. 이에 따라 방문객 체류시간을 연장하고 소비를 촉진할 수 있는 기반 확충이 필요함

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. ~ 2027.
- 위 치 : 함평군 함평읍 곤재로 27 함평엑스포공원 일원
- 규 모 : 495m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,500	—	19	1,100	3,400
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	—	—	—	—	—
기 타 (지방소멸대응기금)	4,500	—	19	1,100	3,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 타당성 조사 및 기본계획 용역 추진 : 2025. 2. ~ 12.
- 건축기획 및 설계공모 용역 추진 : 2026. 1. ~

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2026. 10. ~ 2027. 3.
- 공사 추진 : 2027. 4. ~ 2027. 12.

사업명	전남 영농 스마트단지 조성사업	담당자	농업정책실 조아라(☎320-1872)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 영농 기반 및 경험이 부족한 청년에게 스마트팜 운영 기회를 제공하여
창업 후 안정적 시설 운영 역량 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2025 ~ 2027
- 위 치 : 함평군 함평읍 수호리 1048번지 일원
- 규 모 : 연면적 6,140.8㎡(지상 1층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,000			3,000	
국 비					
시 도 비	900			900	
시군구비	2,100			2,100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 건축 설계 및 심의 완료

☐ 향후계획

- 공사 착공 및 추진 : 26. 7. ~ 12.
- 임대 희망 청년농 모집 : 26. 8.

사업명	안악해송해변 해양관광자원 콘텐츠 개발사업	담당자	농어촌공동체과 강성균(2820-2123)
-----	---------------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 함평군 고유자원인 해수찜을 활용한 해양치유 콘텐츠 개발 및 함평만 연안 자원, 안악해변 경관명소를 활용한 체험활동, 힐링 프로그램 개발을 통해 해양 웰니스 관광 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2026 ~ 2028
- 위 치 : 함평군 손불면 월천리 안악해변 일원
- 규 모 : 해수찜 해양치유콘텐츠 개발, 해양치유시설 리모델링, 해양관광 역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,500			650	4,850
국 비					
시 도 비	2,750	—	—	325	2,425
시군구비	2,750	—	—	325	2,425
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본계획 수립 용역 완료 : 2025. 10.
- 전라남도 전환사업 선정 : 2025. 11.
- 지방재정투자심사 심의(조건부 승인) : 2025. 12.
- 건축기획 용역 추진 : 2026. 4.

□ 향후계획

- 공공건축 사전검토 및 건축심의 : 2026. 9.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2027. 8.
- 시설 공사 착공 : 2027. 9.
- 시설준공 및 사용승인 완료 : 2028. 9.
- 시운전 및 보완 : 2028. 12.

사업명	함평천지전통시장 주차장 조성사업	담당자	인구경제과 정인혜(☎320-1732)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 함평천지전통시장 이용객의 교통편의 증진 및 주차난 해소를 위한 주차장을 확충하여 전통시장 및 지역경제 활성화의 기반을 마련하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2026년
- 위 치 : 전남광주통합특별시 함평군 함평읍 기각리 980-1번지 일원
- 규 모 : 주차장 조성 1식(주차면적 2,012㎡, 70면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,886백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,886	3,524	734	628	—
국 비	2,450	2,450	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	2,436	1,074	734	628	—
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 토지보상 및 건물 철거(이전 13세대, 미이전 3세대) : 2020. 3. ~ 현재
- 함평천지전통시장 임시주차장 조성 완료 : 2025. 10. 2.
- 중앙토지수용위원회 사업인정 고시 승인 : 2026. 5. 7.
- 보상계획 공고 통지 및 열람 : 2026. 6. 8. ~ 6. 22.

□ 향후계획

- 감정평가 의뢰 및 추진 : 2026. 7. 22.
- 토지보상 협의 : 2026. 8.