

## 나-17

# 귀농·귀촌인 체류형 임대주택 제공

사업유형	■ 신규 / □ 계속	총사업비	700백만원
예산성격	■ 예산 / □ 비예산		
완료시기	■ 임기내 / □ 임기후	사업기간	2023 ~ 2024
사업주체	□ 국가 □ 시도 ■ 함평군 □ 민간		
추진부서	농어촌공동체과 귀농귀촌팀	팀 장	장지선 (2131)
		담당자	김회훈 (2132)

### 추진방향

- 방치된 빈집을 리모델링하거나 유휴공간에 거주 공간 마련을 통해 주거환경을 개선하고 지역 내 귀농귀촌인 유입을 위한 기반시설 조성

### 추진계획

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 2021년 빈집 실태조사 활용형(329동), 유휴 국공유지
- 사업량: 14개소(빈집 리모델링 14개소)
- 사업내용
  - 예비 귀농·귀촌인이 1년 이내 임시 거주 가능한 임대주택 지원
  - 귀농귀촌 상담센터 운영, 역량강화 프로그램 운영 등
- 총사업비: 700백만원(기금 700)

### 실행목표

최종목표	연도별 목표		진도율
- 빈집 리모델링 14개소	2023	- 사업대상지 선정 및 행정절차 이행	25%
	2024	- 빈집 리모델링 5개소	50%
	2025	- 빈집 리모델링 5개소	75%
	2026	- 빈집 리모델링 4개소	100%

## ■ 투자계획 (재원조달계획)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022.7	2023	2024	2025	2026.6	임기후
계	700	0	0	700	0	0	0	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	700	-	-	700	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

### ○ 재원 확보대책

- 지방소멸대응기금 사업 신청을 통한 사업비 확보

## ■ 주민참여 계획

- 리모델링 사업 신청 시 신청대상을 마을자치회로 하고 준공 후 자치회 운영

## ■ 기대효과

- 체험형 임대주택 제공을 통한 귀농실패를 방지하는 완충 역할
- 늘어나는 베이비부머 세대에 대한 귀농귀촌 마중물 제공