

나-19

함평만 연안 일대 하수종말처리장 등 오폐수처리시설 건설

사업유형	■ 신규 / □ 계속	총사업비	16,071백만 원
예산성격	■ 예산 / □ 비예산		
완료시기	□ 임기내 / ■ 임기후	사업기간	2021 ~ 2027(계속)
사업주체	□ 국가 □ 시도 ■ 함평군 □ 민간		
추진부서	맑은물사업소 하수도팀	팀 장	박덕용 (1846)
		담당자	강성균 (1847)

추진배경(방향)

- 수질오염이 심화되어 가는 함평만의 해양환경 보전을 위하여 연안 일대에서 방류되는 하수를 공공하수처리시설로 유입 처리
- 주포, 돌머리, 함평항 등 오염원이 많은 지역에 대하여 권역별 하수도 정비사업 추진

추진계획

- 사업기간 : 2021년 ~ 2027년 (권역별 단계적 추진)
 - ※ 주포: 2021~2024, 돌머리: 2023~2027, 함평항: 2023~2027
- 위 치 : 함평읍 석성리, 손불면 공산·학산리 등
 - 주 포 : 함평읍 석성리(청학), 손불면 공산리(목교, 덕산)
 - 돌머리 : 함평읍 석성리(돌머리해변, 성덕)
 - 함평항 : 손불면 학산리(금계, 해은)
- 사업량 및 사업비 : 마을하수도 정비사업 3개소 16,071백만 원
 - 주 포 : 하수처리시설 증설 1개소, 관로 L=4.4km 등, 6,529백만 원
 - 돌머리 : 하수처리시설 증설 1개소, 관로 L=7.0km 등, 7,664백만 원
 - 함평항 : 하수처리시설 증설 1개소, 관로 L=2.0km 등, 1,878백만 원

■ 실행목표

최종목표	연도별 목표		진도율
하수도 정비사업 추진 (주포, 돌머리, 함평항)	2021	주포권역 공사 착공	5%
	2023	돌머리·함평항권역 설계 착수	15%
	2024	주포권역 공사 준공 돌머리·함평항권역 공사 착공	40%
	2025	돌머리·함평항권역 공사 추진	60%
	2026	〃	80%
	2027	돌머리·함평항권역 공사 준공	100%

■ 투자계획 (재원조달계획)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026.6	임기후
계	16,071	993	1,599	751	2,887	3,650	3,827	2,364
국비	9,833	132	161	223	2,457	2,234	2,262	2,364
도비	368	11	13	28	30	125	161	-
군비	5,870	850	1,425	500	400	1,291	1,404	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 재원 확보대책

- 하수도분야 국고보조사업 지원 추진 (보조율 60%)

■ 기대효과

- 공중위생 향상 및 함평만 해양환경 보전
- 기초생활인프라 구축으로 주거환경개선 및 관광활성화