

다-2

함평만 해안도로 가로수길 조성

사업유형	■ 신 규 / □ 계 속	총사업비	200백만원
예산성격	■ 예 산 / □ 비예산		
완료시기	■ 임기내 / □ 임기후	사업기간	2022 ~ 2023
사업주체	□ 국가 □ 시도 ■ 함평군 □ 민간		
추진부서	산림공원과 공원녹지팀	팀 장	고재호 (2931)
		담 당 자	김유미 (2934)

추진방향

- 돌머리 해수욕장 및 주포 한옥마을을 중심으로 방문객이 ‘오가는 함평만 해안도로에 아름다운 가로경관 연출
- 기 조성된 가로수(벚나무) 하층부에 잎의 색감과 질감을 활용할 수 있는 관목식재

추진계획

- 사 업 명 : 함평 해안도로 천년가로수길 조성
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 사업구간 : 돌머리 해수욕장 입구 ~ 주포지구 한옥마을
- 사 업 량 : 1km
- 사 업 비 : 200백만원(도 100, 군 100)
- 사업내용
 - 황금사철 15,000주, 홍가시 10,000주 복층식재
 - 해당화 및 무궁화 포인트 식재
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 사업구간 : 함평만 해안도로
- 사 업 량 : 25.65km

실행목표

최종목표	연도별 목표		진도율
천년 가로수길 조성 1km	2022	· 2023년도 예산 사전심의 및 예산 요구서 제출 · 2023년도 본예산 편성	20%
	2023	· 시공사업 추진	100%

투자계획 (재원조달계획)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022.7	2023	2024	2025	2026.6	임기후
계	200	0	0	200	0	0	0	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	100	-	-	100	-	-	-	-
군 비	100	-	-	100	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 재원 확보대책

- 2023년 도시숲 조성사업(군특전환) 사전심의 결과 예산요구서 제출(군→도) : 2022. 6말
- 보조사업 확정 후 2023년도 본예산 사업으로 추진 예정

주민참여 계획

- 석성리 마을 주민의 가로수 경관조성 요구도가 높아 조성 후 관리를 주민들이 참여하기로 하여, 주민참여형 가로경관 조성이 될 것으로 봄

기대효과

- 함평만 해안도로를 따라 아름다운 가로경관 조성으로 함평의 새로운 관광자원 창출