

주요사업 추진현황

12. 주요사업 추진 현황

《 일반회계 》

(단위 : 원)

사업명	총사업비 총사업량	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	341,361,415,990			97,267,533,880		65,522,548,610	35,279,228,200	29,007,582,410	1,235,738,000			
함평천지 종합복지관 건립	4,607,472,990 연면적 2,654.73㎡ 지상3층	2014-02-17 ~ 2015-03-30	토지보상, 설계비 등	1,033,700,570	연면적 2,654.73㎡, 지상3층	2,669,681,260	778,128,500	1,891,552,760		공사완료 (15.3.30)	100	주민복지실
장애인 임대주택 건립	6,800,000,000 연면적 1,885㎡ 11동	2013-01-01 ~ 2016-12-31	설계비, 선금급 등	1,907,026,240	건물 10동 완료	4,233,356,440	4,055,457,610	177,898,830		잔여 1동 공사 진행중	90	주민복지실
소규모 지역개발 사업	2,947,760,000 소규모사업	2014-01-01 ~ 2014-12-31	소규모사업		소규모사업	2,947,760,000		2,947,760,000		완료	100	전략경영과
함평읍소재지 종합정비사업	10,000,000,000 도로개설4개소	2013-01-01 ~ 2017-12-31	편입토지	1,400,000,000	편입토지	1,100,000,000		1,100,000,000		편입토지 보상	25	전략경영과
함평 군관리계획 변경 결정 용역	1,309,000,000 기본계획 및 관리 계획	2014-03-05 ~ 2017-12-31	기본계획 및 관리계획	720,000,000	기본계획 및 관리계획	700,000,000		700,000,000		기본계획 및 관리계획	30	전략경영과
함평지구 신규마을 조성 및 재개발사업	7,000,000,000 주거환경정비	2011-01-01 ~ 2015-12-31	주거환경정비	5,000,000,000	주거환경정비	2,260,000,000	1,582,000,000	678,000,000		주거환경 정비	43	전략경영과
도시가스 공급사업	7,647,000,000 도시가스배관설치 29KM 및 정압시설 설치 3개소	2013-01-01 ~ 2019-12-31	원가검증 1식	8,900,000	도시가스배관설치 등 1식	4,825,000,000		4,825,000,000		도시가스 배관 설치중	80	지역경제과
철성권역 농촌마을 종합개발사업	4,400,000,000 다목적커뮤니티센터 센전립 등 12개 사업	2010-01-01 ~ 2014-12-31	실시설계 및 역량강화사업	2,668,856,000	다목적센터건립 등	1,731,144,000	1,211,800,000	519,344,000		시설공사 추진 중	90	지역경제과
해당화권역 농촌마을 종합개발사업	6,200,000,000 다목적커뮤니티센터 센전립 등 15개 사업	2011-01-01 ~ 2015-12-31	실시설계 및 역량강화사업	4,012,771,000	다목적센터건립 등	1,478,657,000	1,035,060,000	443,597,000		시설공사 추진 중	60	지역경제과

《 일반회계 》

(단위 : 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
월야권역 읍면 소재지 정비사업	7,720,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	실시설계 및 역량강화사업	7,120,000,000	보행로 조성사업외 3개 사업 추진	600,000,000	100,000,000	500,000,000		시설공사 완료	100	지역경제과
	다목적커뮤니티센터 센전립 등 11개 사업											
주포권역 농촌마을 종합개발사업	5,044,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	기본계획수립 및 실시설계 등	1,045,515,000	기본계획 수립 및 실시설계 용역	2,769,696,000	1,938,702,000	830,994,000		시설공사 추진 중	30	지역경제과
	다목적복지센터 등 5개사업											
엄다 오선박주권역 종합정비사업	5,000,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	예비계획수립 등	100,000,000	기본계획수립 1식	816,143,000	571,580,000	244,563,000		실시설계 용역 중	10	지역경제과
	다목적복지회관 건립 등 7개사업											
주포지구 전원마을 조성사업	7,100,000,000	2010-01-01 ~ 2014-12-31	토지매입 및 기반시설공사	7,100,000,000	기반시설공사 1식					기반시설 공사 완료	100	지역경제과
	부지면적 59,330㎡, 한옥 50동 건립											
대동제 상류 생태 수목원 조성	12,526,540,000	2006-01-01 ~ 2016-12-31	100,000㎡	8,215,000,000	10,000㎡	2,000,000,000	1,200,000,000	800,000,000		대동제 상류 생태수목원 조성	75	문화관광 체육과
	118,000㎡											
야구전문타운 조성	4,440,000,000	2009-01-01 ~ 2014-06-30	1,000㎡	2,950,000,000	13,000㎡	1,069,138,000	500,000,000	569,138,000		야구장 및 부대시설 조성	95	문화관광 체육과
	13,000㎡											
운동장 생활체육시설 조성	2,500,000,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31			3,668㎡	2,500,000,000	600,000,000	1,900,000,000		사업변경중	0	문화관광 체육과
	3,668㎡											
지방상수도 시설 확충사업	4,542,295,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	급배수관로 40km	2,017,000,000	실시설계용역	400,000,000	280,000,000	120,000,000		해보지구 실시설계 용역 완료	50	환경 상하수도과
	급배수관로 80km											
소규모 수도시설 개량	2,100,000,000	2013-01-01 ~ 2015-12-31	소규모시설 5개소	700,000,000	소규모시설 7개소	741,000,000	518,000,000	223,000,000		2014년도 시설사업 완료	70	환경 상하수도과
	소규모시설 18개소											
엄다 하수관거 정비사업	10,935,000,000	2012-01-01 ~ 2016-08-31	오수관로 3.6km	1,314,000,000	오수관로 6.2km	2,116,000,000	1,331,000,000	785,000,000		오수관로 매설	25	환경 상하수도과
	오수관로 21.36km											
손불 하수관거 정비사업	14,528,000,000	2011-01-01 ~ 2016-06-30	오수관로 4.9km	1,857,000,000	오수관로 9.5km	3,668,000,000	3,668,000,000			오수관로 배설	45	환경 상하수도과
	오수관로 25.21km											

《 일반회계 》

(단위 : 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
학교 하수관거 정비사업	10,496,000,000 오수관로 20.3km	2013-01-01 ~ 2017-06-30	기본 및 실시설계1식	250,000,000	실시설계 1식, 오수관로 2.0m	714,000,000	500,000,000	214,000,000		실시설계 및 오수관로 매설	10	환경 상하수도과
손불 하수처리장 설치사업	12,502,000,000 하수처리시설 550톤/일, 차집관로 5.58km	2012-01-01 ~ 2015-10-30	차집관로 1.5km	6,764,620,000	하수처리시설 550톤/일, 차집관로 1.6km	5,455,000,000	3,678,000,000	1,777,000,000		하수처리시설 설치 및 차집 관로 매설	90	환경 상하수도과
월암지구 마을하수도 정비사업	6,496,000,000 하수처리시설 150톤/일, 오수관로 10.2km	2012-01-01 ~ 2016-02-29	오수관로 1.12km	834,000,000	하수처리시설 150톤/일, 오수관로 2.5km	1,616,000,000	1,616,000,000			하수처리시설 설치 및 오수 관로 매설	40	환경 상하수도과
주포지구 마을하수도 정비사업	5,916,000,000 하수처리시설 175톤/일, 오수관로 9.57km	2012-01-01 ~ 2016-02-29	오수관로 1.96km	1,314,000,000	하수처리시설 175톤/일, 오수관로 2.6km	1,571,000,000	1,571,000,000			하수처리시설 설치 및 오수 관로 매설	47	환경 상하수도과
상곡지구 농어촌 마을하수도 정비사업	5,434,000,000 하수처리시설 110톤/일, 오수관로 10.3km	2013-01-01 ~ 2016-12-31	기본 및 실시설계1식	50,000,000	실시설계 1식, 오수 관로 2.0km	714,000,000	500,000,000	214,000,000		실시설계 및 오수관로 매설	10	환경 상하수도과
반곡지구 농어촌 마을하수도 정비사업	3,760,000,000 하수처리시설 60톤/일, 오수관로 4.0km	2014-01-01 ~ 2016-12-31			기본 및 실시설계 1식	50,000,000		50,000,000		기본 및 실시설계	10	환경 상하수도과
함평천지구 농어촌 마을하수도 정비사업	9,243,000,000 하수처리시설 155톤/일, 오수관로 15.2km	2013-01-01 ~ 2017-06-30	기본 및 실시설계1식	234,000,000	실시설계 1식, 오수관로 2.0km	714,000,000	500,000,000	214,000,000		실시설계 및 오수관로 매설	10	환경 상하수도과
농산물산지유통센터 건립지원 사업	18,666,960,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	3개소	8,850,000,000		894,725,000		414,587,000	480,138,000	사업추진중	70	친환경농산과
돌머리 국민여가 휴양지 조성	10,000,000,000 A=53,000㎡	2013-01-01 ~ 2017-12-31			해변탐방로 조성사업	125,408,000	106,274,500	19,133,500		실시설계중	0	축수산과
농어촌도로 확포장사업	5,814,415,000 농어촌도로 확포장	2013-01-01 ~ 2017-12-31	농어촌도로 확포장 4개소	1,048,322,900	신광 2개소 학교 1개소 월야 1개소					사업진행중	45	안전건설과

《 일반회계 》

(단위 : 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
해안도로개설	14,350,000,000	2014-12-02 ~ 2020-12-31			기본계획1식	1,610,000,000		1,610,000,000		기본및 시설계용역 추진	1	안전건설과
	도로개설 L=8.7km, B=14.2											
개발촉진지구 지정 및 계획 추진	42,900,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	함평나비특구, 상곡권 연결도로, 자연생태 공원연결도로개설공사, 함평항 연결도로, 어촌 휴양단지기반시설조성 사업, 철성권 연결도로 기본 및 실시설계 추진	16,300,000,000	함평나비특구, 상곡권 연결도로, 자연생태 공원연결도로개설공사, 함평항 연결도로, 어촌 휴양단지기반시설조성 사업, 철성권 연결도로 기본 및 실시설계 추진	3,390,000,000	3,390,000,000			개발촉진 지구 6개지구에 대한 사업 지속적 추진	45	안전건설과
	개발촉진지구 6개지구 사업추진											
지표수보강개발	6,444,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	강천 및 향교지구 각 1식	300,000,000	강천 및 향교지구 각 1식	857,000,000	600,000,000	257,000,000		향교지구 보상 및 1차분 시행	14	안전건설과
	저수지확장 2개소 (강천, 향교)											
소규모 농업생산기반 정비(도비보조)	3,850,990,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	소규모 농업생산기반정비		농업생산기반정비 17개소	540,000,000		540,000,000		농업생산기반정비 17개소	75	안전건설과
	소규모 농업생산기반정비											
소규모 농업생산기반 정비(자체)	8,079,884,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	소규모 농업생산기반정비	844,118,000	농업생산기반정비 39개소	1,012,577,000		1,012,577,000		농업생산기반정비 39개소	80	안전건설과
	소규모 농업생산기반정비											
농촌생활환경 정비	11,013,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	9개 읍면 생활환경정비	2,010,000,000	9개 읍면 생활환경정비	714,000,000	500,000,000	214,000,000		9개 읍면 생활환경 정비	25	안전건설과
	9개 읍면 생활환경정비											
소하천 정비사업(보조)	15,622,099,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	소하천정비 4개소	2,983,040,000	소하천 정비 11개소	2,546,710,230	1,300,000,000	1,246,710,230		소하천 정비 11개소	40	안전건설과
	소하천 정비											
하천환경 조성사업	9,165,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	지방하천 조성	4,000,000	지방하천 조성 2지구	52,418,000	31,451,000	20,967,000		지방하천 조성 2지구	20	안전건설과
	하천환경 조성사업											
재해위험지구 정비사업	3,842,000,000	2013-01-01 ~ 2014-12-31	재해위험지구 정비	2,617,664,170	재해위험지구 정비1지구	1,199,760,090		1,199,760,090		사업완료	100	안전건설과
	재해위험지구 정비사업											

《 일반회계 》

(단위 : 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
국가하천유지보수 (4대강 외)	3,895,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	국가하천 3개소 유지관리	1,558,000,000	국가하천 3개소 유지관리	352,374,590	352,374,590			사업진행중	60	안전건설과
	국가하천 3개소 유지관리											
산림소득사업 지원	2,328,000,000	2014-01-01 ~ 2015-12-31				2,328,000,000	1,044,400,000	528,000,000	755,600,000	추진 중	50	산림공원 사업소
	7종, 보조사업											
지역생태숲 조성	4,196,000,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31	30.6ha	2,136,000,000	30.6ha	440,000,000	220,000,000	220,000,000		건축공사 진행중	60	산림공원 사업소
	30.6ha											