

## 나-14

## 어촌뉴딜300사업의 차질 없는 추진

사업유형	<input type="checkbox"/> 신규 / <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비	25,615백만원
예산성격	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 / <input type="checkbox"/> 비예산		
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 / <input type="checkbox"/> 임기후	사업기간	2020 ~ 2024 (계속)
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 함평군 <input type="checkbox"/> 민간		
추진부서	농어촌공동체과 해양수산팀	팀 장	김용민 (2121)
		담당자	박재영 (2124)

### 추진방향

- 현재 추진중인 돌머리, 월천항, 석창항지구 어촌뉴딜사업의 차질 없는 추진

### 추진계획

#### ○ 돌머리지구 어촌뉴딜300사업

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 6.
- 위 치 : 함평읍 석성리 석두항, 주포항 일원
- 사업량 : 해안 안전시설물 설치, 커뮤니티센터 신축, 돌머리 해수욕장 주변 정비, 주포항 정비, 주민역량강화 등
- 사업비 : 9,315백만원(국비 6,521, 도비 838, 군비 1,956)

#### ○ 월천항 어촌뉴딜300사업

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 손불면 월천리 월천항 일원
- 사업량 : 선착장 조성, 월천행복센터 신축, 수생태 산책로 조성, 주민역량강화 등
- 사업비 : 8,000백만원(국비 5,600, 도비 720, 군비 1,680)

○ 석창항 어촌뉴딜300사업

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 손불면 석창리 석창항 일원
- 사 업 량 : 선착장 및 물양장 조성, 다목적센터 개축, 쉼표하우스 신축, 주민역량강화사업 등
- 사 업 비 : 8,300백만원(국비 5,810, 도비 747, 군비 1,743)

**■ 실행목표**

최종목표	연도별 목표		진도율
3개 지구 어촌뉴딜 300사업 완료	2022	· 돌머리지구 2차분 착공 · 월천항 공통사업 착공 · 석창항 기본계획 수립	30%
	2023	· 돌머리지구 준공 · 월천항 공통사업 준공 · 석창항 시행계획수립 및 착공	70%
	2024	· 월천항 특화사업 준공 · 석창항 준공	100%

**■ 투자계획 (자원조달계획)**

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022.7	2023	2024	2025	2026.6	임기후
계	25,615	7,747	7,613	6,520	3,735	0	0	0
국비	17,931	5,423	5,329	4,564	2,615	-	-	-
도비	2,305	697	685	587	336	-	-	-
군비	5,379	1,627	1,599	1,369	784	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 자원 확보대책

- 3개지구 해양수산부 공모사업에 기 선정(계속사업)  
※ 국비 70%, 도비 9%, 군비 21%

## ■ 주민참여 계획

- 기본계획 및 실시설계용역 추진 중 정기적인 지역협의체 회의를 진행하여 주민의견 수렴 및 반영

## ■ 기대효과

- 낙후되고 노후화된 어업기반시설 개선으로 어민 안전사고 예방 및 작업효율 증대
- 지역여건에 적합한 특화사업 발굴로 지역경제 활성화 및 관광객 유입